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Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы 

 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

за 2015г

Программа утверждена постановлением администрации от 12.03.2015 г. № 1202, 
изменения внесены в программу постановлением администрации 30 декабря 2015 года № 3544

	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Примечания

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение               и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1.
	Разработка схемы теплоснабжения            г. Приозерска
	69 т.р.,

в т.ч. МБ-69 т.р.
	69 т.р.,

в т.ч. МБ-69 т.р.
	100 %

	2
	Ремонт объектов теплоснабжения г. Приозерска
	18 100,0 т.р.,

 В т.ч. ОБ-18 000,0 т.р.,

МБ-100,0 т.р.
	16 433,4 т.р.,

 В т.ч. ОБ-16 333,4 т.р,

МБ-100,0 т.р.
	На экономию, образовавшуюся по результатам проведения аукциона, заключен контракт по ремонту следующего участка магистрального трубопровода со сроком выполнения работ в 2016г

	3
	Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде самоуправления в Российской Федерации»)
	400,0 т.р., 

в т.ч. МБ -400,0 т.р
	400,0 т.р., 

в т.ч. МБ -400,0 т.р
	Установлено 147 индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье

	
	Итого по подпрограмме
	18 569,0 т.р.,

 В т.ч. ОБ-18 000,0 т.р,

МБ-569,0 т.р.
	16 902,4 т.р.,

 В т.ч. ОБ-16 333,4 т.р,

МБ-569,0 т.р.
	

	Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1
	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)
	107 126,8 т.р.,

 в т.ч. ОБ-105 600,0 т.р.,

МБ-

1 526,8 т.р.
	107 126,8 т.р.,

 в т.ч. ОБ-105 600,0 т.р., 

МБ-

1 526,8 т.р.
	Произведены проектно-изыскательские работы, выполнены строительные работы на 50% объема по контрактам 1 и 2 этапы строительства

	2
	Формирование земельных участков под газопровод, топографическая съемка, археологические исследования и др
	1 321,2 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ-318,1 т.р,

МБ-1 003,1 т.р.
	1 303,0 т.р.,

 в т.ч.

 ОБ-318,1 т.р.,

МБ-984,9 т.р.
	

	3
	Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательные работы)»
	6 068,2 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ-6 068,2 т.р.,

МБ-0 т.р.
	6 068,2 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ-6 068,2 т.р.,

МБ-0 т.р.
	100 %

	
	Итого по подпрограмме
	114 516,2 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ-111986,3  т.р., МБ-2 529,9 т.р.
	114 498,0 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ-111 986,3 т.р., МБ-2 511,7 т.р.
	

	Подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1
	Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап
	68 683,4 т.р., 

в т.ч. 

ОБ- 64 902,2 т.р., 

МБ -3 781,2 т.р.
	65 130,4 т.р., 

в т.ч.

 ОБ- 61 349,2 т.р., МБ -3 781,2 т.р.
	Начало строительства в 2014 г., окончание в 2016 г.

	2
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Приозерска
	70,0 т.р.,

 в т.ч. МБ -70,0 т.р.
	
	Схема утверждена постановлением от 14 января 2016 г. № 39. Оплата по муниципальному контракту № 86 от 28.05.2015 г. в сумме 69,0 тыс. руб. была произведена в январе 2016 г.

	3
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска, в том числе ПИР, гос. экспертиза.
	1 141,2 т.р., 

в т.ч. 

ОБ-968,6 т.р., 

 МБ-172,6 т.р.
	1 141,2 т.р., 

в т.ч. 

ОБ-968,6 т.р.,  

МБ-172,6 т.р.
	100%

	4
	Ремонт водопровода Заводской части г. Приозерс ка
	224,1 т.р., 

в т.ч. 

ОБ-216,1 т.р.,  

МБ-8,0 т.р.
	51,9 т.р., 

в т.ч. 

ОБ-0 т.р.,  

МБ-52,4 т.р.
	Подрядчик не приступил к работам, контракт расторгнут в одностороннем порядке, оплачен технический надзор за работы выполненные в 2014 г.

	5
	Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, 

гос. экспертиза
	200,0 т.р., 

в т.ч. 

ОБ-190,0 т.р.,  

МБ-10,0 т.р.
	
	Контракт  заключен 29 декабря 2015 г., выполнение работ перенесено 
на 2016 г.

	
	Итого по подпрограмме
	70 318,7 т.р., 

в т.ч. 

ОБ-66 276,9 т.р.,  МБ-4 041,8 т.р.
	66 324,0 т.р., 

в т.ч. 

ОБ-62 317,8 т.р.,  МБ-4 006,2 т.р.
	

	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1
	Субсидии муниципальному предприятию «Городская управляющая компания» на компенсацию выпадающих доходов от оказания населению услуг по  помывке в муниципальной бане на территории МО Приозерское городское поселение
	2 179,1 т.р., 

в т.ч. 

МБ-2 179,1 т.р.
	2 179,1 т.р., 

в т.ч. 

МБ-2 179,1 т.р.
	Оплачены убытки городской бани за 4 квартал 2014 г., 9 месяцев 2015 г.

	
	Итого по подпрограмме
	2 179,1 т.р., 

в т.ч. МБ-2 179,1 т.р.
	2 179,1 т.р., 

в т.ч. МБ-2 179,1 т.р.
	

	
	ВСЕГО:
	205 583,0 тыс.руб., 

в т.ч.

ОБ-196 263,2 т.р., МБ-9 319,8 т.р.
	199 903,5 тыс.руб, 

в т.ч. 

ОБ-190 637,5 т.р., 

МБ-9 266,0 т.р.
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
на 2015 - 2017 годы»
за 2015 год
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 12.03.2015 г. № 1202. 
Изменения Программы утверждены постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2015 года №3544. 
Данные изменения связаны с изменениями названий и добавлением мероприятий в подпрограммах.

В подпрограмме 1: 

-мероприятие 1.1. Ремонт системы водоснабжения г. Приозерска изменено на «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение»; 

-мероприятие 1.2. Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение изменено на «Разработка проектно - сметной документации по строительству теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 3 по улице Маяковского»;

-мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации по строительству теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 3 по улице Маяковского изменено на «Разработка схемы теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.4. Разработка схемы теплоснабжения г. Приозерска изменено на «Ремонт объектов теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.5. Ремонт системы теплоснабжения г. Приозерска изменено на «Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде».

Добавлено в список мероприятий: 1.6. Ремонт магистральной теплотрассы ДУ600.
В подпрограмме 2:

-мероприятие 2.1. Проектирование системы газоснабжения изменено на «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)».

Добавлены мероприятия в подпрограмму 2:

-2.2. Формирование земельных участков под газопровод, топографическая съемка, археологические исследования и др.;

-2.3. Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательные работы)».

В подпрограмме 3 добавлены мероприятия:

-3.6. Ремонт водопроводной сети в квартале малоэтажной застройки Заводской части г. Приозерска;

-3.7. Ремонт объектов водоснабжения.
В подпрограмме 4:

-исключено мероприятие 4.2. Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде

-мероприятие 4.1. Ремонт бани г. Приозерска изменено на «Возмещение убытков бани г. Приозерска».
Изменилось и финансирование программы, связанное с изменением местного бюджета в соответствии с Решением Совета депутатов от 22.12.2015 года и изменением областного бюджета из-за изменений ряда областных программ.

	№
	Название
	Бюджет
	Изменения 

2015 г., тыс. руб.
	Изменения 

2016 г., тыс. руб.
	Изменения

2017 г., тыс. руб.

	1
	Подпрограмма 1
	ОБ
	18 000,0
	24 800,0
	-

	
	
	МБ
	          569,0
	800
	1 149,3

	2
	Подпрограмма 2
	ФБ
	-
	- 
	-

	
	
	ОБ
	105 600,0
	- 
	-

	
	
	МБ
	8 916,2
	3 580,5 
	1 500,0

	3
	    Подпрограмма 3
	ОБ
	66 276,9
	45 000,0
	-

	
	
	МБ
	4 041,8
	5 850,0
	4 500,0

	4
	    Подпрограмма 4
	ОБ
	-
	-
	-

	
	
	МБ
	2 179,1
	1 500,0
	1 800,0

	3
	Общий объем финансирования программы
	Итого:
	205 583,0
	80 730,0
	8 949,3

	
	
	ФБ
	-
	- 
	-

	
	
	ОБ
	189 876,9
	69 000,0 
	-

	
	
	МБ
	15 706,1
	11 730,0 
	8 949,3


ВСЕГО: по проекту программы  295 262,3 тыс. руб., в т.ч., из ОБ –  258 876,9 тыс. руб., из МБ –  36 385,4 тыс. руб.

Изменения в названии поставщика услуг теплоснабжения в тексте программы ОАО «Тепло-сервис» на ООО «Тепло-сервис».

Изменения в названии поставщика услуг водоснабжения и водоотведения в тексте программы ОАО «Водоканал» на МП «Приозерские коммунальные сети», действующего с 07.10.2015 г. на основании решения совета депутатов от 25.11.2014 г. № 12, от 06.08.2015 г. № 32. 
Исключение из текста программы названия управляющих компаний ООО «Талисман», ООО «Лидер», в связи с неполучением лицензии на управление.

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 199 903,5 тыс.руб, в том числе по источникам:

областной бюджет – 190 637,5 тыс.руб., 
бюджет МО Приозерское городское поселение –9 266,0 тыс.руб.,
Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 190 637,5 тыс. руб., 
что составляет 95,4 % от исполненного бюджета Программы.
Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:  
- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;
- подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»;
- подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».
           Участие подрядных организаций в мероприятиях по программе:
 - ООО «Энергопроект» (разработка схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения);
- ООО «Строительный альянс» (ремонт объектов теплоснабжения);
- ООО «Управдом» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- ООО «Тандем» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- ООО «Партнёр-СВ» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- МП «Городская управляющая компания» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- ООО «СЗИ-Комплекс» (проектно-изыскательные работы и строительные работы в рамках мероприятий по газоснабжению, а также реконструкция системы водоснабжения г.Приозерска, 1 этап);
- ООО «Финпром-Инжиниринг» (строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза);
- ООО «Фасмер» (подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза).
Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2015 г. составило:

	Наименование Подпрограммы
	Сумма, план 2015 г., тыс.руб.
	Сумма, факт 2015 г., тыс.руб.
	% исполнения

	Подпрограмма 1 -Энергосбережение               и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение,

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	18 569,0
18 000,0, 

569,0
	16 902,4

 16 333,4 
569,0 
	91,0

	Подпрограмма 2 - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение,

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	114 516,2
111 986,3
2 529,9
	114 498,0

111 986,3 

2 511,7 
	99,9

	Подпрограмма 3 - Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение,

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	70 318,7
66 276,9, 

4041,8
	66 324,0 

62 317,8

4 006,2 
	94,3

	Подпрограмма 4 - Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение
в т.ч.:

местный бюджет-
	2179,1

2179,1


	2179,1 

2179,1 
	100

	Итого:

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	205 583,0 

196 263,2 

9 319,8 
	199 903,5 

190 637,5 
9 266,0
	97.2


Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 97,2%. Это объясняется тем, что Подпрограмма 1 выполнена на 91,0%, так как на экономию, образовавшуюся по результатам проведения аукциона по ремонту объектов теплоснабжения г. Приозерска, заключен контракт по ремонту следующего участка магистрального трубопровода со сроком выполнения работ в 2016 г.
Подпрограмма 3 выполнена на 94,3%, так как по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап» начало строительства предусмотрено в 2014 г., а окончание в 2016 г. 

Схема водоснабжения и водоотведения г. Приозерска утверждена постановлением от 14 января 2016 г. № 39. Оплата по муниципальному контракту № 86 от 28.05.2015 г. в сумме 69,0 тыс. руб. была произведена в январе 2016 г.
Подрядчик по объекту «Ремонт водопровода Заводской части г. Приозерска» не приступил к работам, контракт расторгнут в одностороннем порядке, оплачен технический надзор за работы выполненные в 2014 г.
Контракт по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза» заключен 29 декабря 2015 г., выполнение работ перенесено на 2016 г.
Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 190 637,5 тыс.руб., направлены на:
1. Ремонт объектов теплоснабжения г. Приозерска 16 333,4 тыс. руб.
2. Проектно-изыскательные работы и 50% строительных работ 1,2 этапы 105 600,0 тыс. руб.
3. Формирование земельных участков под газопровод, топографическая съемка, археологические исследования и др. 318,1 тыс.руб.
4. Экспертиза проектно-сметной документации по объекту газоснабжения 6 068,2 тыс. руб.
5. Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап 61 349,2 тыс. руб.

6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 968,6 тыс. руб. 

                     Полученные результаты реализации Программы в 2015 году
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2015 г.

	Факт 2015 г.

	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество погонных метров сетей, подлежащих ремонту
	п.м.
	2235
	2235
	100

	2
	Количество индивидуальных узлов учета, подлежащих установке
	ед.
	145
	147
	101,4

	3
	Техническая готовность
	%
	140
	175
	125

	4
	Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги
	ед.
	1
	1
	100

	5
	Количество проектной документации 
	ед.
	3
	6
	200


         Целевые показатели в целом по Программе исполнены с положительной динамикой. Планировалось в 2015 году установить 145 приборов учета, но, как видно из таблицы, было установлено 147, поэтому процент выполнения составил 101,4 %. Техническая готовность составила 125 % вследствие ремонта не только на сетях водоснабжения, но и на дополнительных объектах, что не было предусмотрено планом. Программой предусмотрено на 2015 г. 2 проектные документации в подпрограмме газоснабжение, но в виду изменений в подпрограмме и реализации ее в 5 этапов, дополнительно были подготовлены проекты по всем 5-ти этапам, а не 2-м как было заявлено ранее. Отсюда следует такой процент выполнения в 200.
         Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2015 г.
	Факт 2015 г.

	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество погонных метров сетей подлежащих ремонту 
	п.м.
	555
	555
	100

	2
	Количество индивидуальных узлов учета, подлежащих установке
	ед.
	145
	147
	101,4


По Подпрограмме 1:  По программе планировалось в 2015 году установить 145 приборов учета, но, как видно из таблицы, было установлено 147, поэтому процент выполнения составил 101,4 %.
Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2015 г.

	Факт 2015 г.
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Техническая готовность объекта распределительного газопровода
	%
	100
	100
	100

	3
	Количество проектной документации распределительных газопроводов
	ед.
	2
	5
	250


             По Подпрограмме 2: Программой предусмотрено на 2015 г. 2 проектные документации в подпрограмме газоснабжение, но в виду изменений в подпрограмме и реализации ее в 5 этапов, дополнительно были подготовлены проекты по всем 5-ти этапам, а не 2-м как было заявлено ранее. Отсюда следует такой процент выполнения в 250.
Подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2015 г.

	Факт 2015 г.
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Техническая готовность объекта
	%
	40
	75
	187,5

	
	
	
	
	
	

	2
	Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту
	п.м.
	1680
	1680
	100

	3
	Количество проектной документации 
	ед.
	1
	1
	100


                                По Подпрограмме 3: Техническая готовность составила 187,5 % в следствие ремонта не только на сетях водоснабжения, но и на дополнительных объектах, что не было предусмотрено планом.
Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2015 г.
тыс.руб.
	Факт 2015 г.
тыс.руб.
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
	 ед.
	1
	1
	100

	
	
	
	
	
	


В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику. 
Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+101,4+100+250+187,5+100+100+100) / 8 =129,9 %
Эффективность реализации Программы:

Эt = 129,9 / 97,2 * 100= 133,6 %
Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.
