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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в 
таблице ниже. 

Термины Определения 

Теплоснабжение Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 
теплоносителем, в том числе поддержание мощности. 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 
установок, технологически соединенных тепловыми сетями. 

Схема теплоснабжения 

Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию 
эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения 
поселения, городского округа, их развития с учетом правового 
регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим 
нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органа местного 
самоуправления. 

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. 

Объекты теплоснабжения Источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность. 

Тепловая сеть 
Совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, 
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих 
установок. 

Тепловая мощность 
(далее – мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) 
передано по тепловым сетям за единицу времени. 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 
тепловой энергии за единицу времени. 

Потребитель тепловой энергии 
(далее потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. 

Теплопотребляющая установка Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 
теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии. 

Единая теплоснабжающая 
организация в системе 
теплоснабжения (далее – единая 
теплоснабжающая организация) 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации 

Радиус эффективного 
теплоснабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 
ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 
совокупных расходов в системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 
теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии 
(данное положение применяется к регулированию сходных отношений с 
участием индивидуальных предпринимателей). 
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Продолжение таблицы 
Термины Определения 

Инвестиционная 
программа организации, 
осуществляющей 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой 
энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения 
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 
теплоснабжения 

Теплосетевая 
организация 

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей) 

Управляющая 
организация 

Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса. 

Надежность 
теплоснабжения 

Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются 
качество и безопасность теплоснабжения 

Живучесть 
Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы 
теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, 
а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок 

Зона действия системы 
теплоснабжения 

Территория поселения, городского поселения, города федерального значения или ее 
часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключе-
ния потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Территория поселения, городского поселения, города федерального значения или ее 
часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 
тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная 
мощность источника 
тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 
потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд 
теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии. 

Располагаемая мощность 
источника тепловой 
энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по 
причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника 
тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом 
тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей 
организации в отношении источника тепловой энергии. 

Топливно-энергетичес-
кий баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия 
поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования и их потребления, устанавливающий 
распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, 
потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность 
использования энергетических ресурсов 

Комбинированная 
выработка электричес-
кой и тепловой энергии 

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 
энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии 

Теплосетевые объекты 
Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии. 

Элемент  
территориального 
деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее 
часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. 

Расчетный элемент 
территориального 
деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее 
часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 
границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

АИТП (ИТП) 

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это комплекс устройств для 
распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной 
регулировки теплоносителя одного здания/строения/сооружения на нужды отопления 
в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. 
Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных 
объектов). Чаще располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть 
размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий. 
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Продолжение таблицы 
Термины Определения 

Расчетная тепловая 
нагрузка 

Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой 
энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы 
теплоснабжения, приведенная в соответствии с Методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 

Базовый период Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Базовый период 
актуализации 

Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная 
схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Мастер-план развития 
систем теплоснабжения 
поселения, городского 
округа, города 
 федерального значения 

Раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), 
содержащей описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского 
округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного 
сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения. 

Топливный баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия 
необходимых для функционирования системы теплоснабжения  поставок топлива 
различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе 
теплоснабжения , устанавливающий распределение топлива различных видов между 
источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий 
определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке 
электрической и тепловой энергии. 

Электронная модель 
системы  
теплоснабжения 
поселения, городского 
округа, города 
федерального значения 

Документ в электронном виде, в котором предоставлена информация о 
характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения. 

Материальная характе-
ристика тепловой сети 

Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных 
участков тепловой сети и длины этих участков. 

Удельная материальная 
характеристика тепловой 
сети 

Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке 
потребителей, присоединенной к этой тепловой сети. 

Средневзвешенная 
плотность тепловой 
нагрузки  

Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади 
территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии 
указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента 
территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, 
каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу 
федерального значения и в целом по поселению, городскому округу, городу 
федерального значения в соответствии с Методическими указаниями по разработке 
схем теплоснабжения. 

Энергетические 
характеристики 
тепловых сетей 

Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой 
энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход 
электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу 
тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 

Местные виды топлива 

Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах 
(территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его 
переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной 
деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые 
коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая 
эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их 
происхождения. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей работе применяются следующие сокращения: 

МО – муниципальное образование; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ПИР – проектно-изыскательские работы; 
ПРК – программно-расчетный комплекс; 
ГИС – геоинформационная система; 
ХВС – холодное водоснабжение; 
ГВС – горячее водоснабжение; 
ОВ – отопление/вентиляция; 
ТСО – теплоснабжающая организация; 
ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети; 
ЖКС – жилищно-коммунальный сектор; 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 
ХВО – химводоочистка; 
ТК – тепловая камера; 
ЕТО – единая теплоснабжающая организация; 
ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуализация Схемы теплоснабжения Приозерского городского поселения 
Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2042 г. выполнена 
на основании: 

 - Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"                               
(с изменениями по состоянию на 01.05.2022 г.); 

 - «Требований к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 с изменениями и 
дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г.,  
16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г.); 

 - Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (последняя редакция, с изменениями); 

 - Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                     
№ 565/667; 

 - Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 
2019 г. № 212. 

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ Схема теплоснабжения поселения, 
городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по 
обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 
теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается с целью удовлетворения 
спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного 
теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа 
минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, 
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 
энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основании анализа фактических 
тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры 
топливного баланса региона, оценки технического состояния существующих 
источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В состав Приозерского городского поселения в соответствии с областным 
законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с 
изменениями по состоянию на 16 октября 2023 г.) входят четыре населённых пункта: 

• посёлок Бригадное общей площадью 213,3 га, границы населённого пункта 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-
4.58, идентификационный номер: 966554616; 

• посёлок Бурнево общей площадью 46,5 га, границы населённого пункта 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-
4.66, идентификационный номер: 966554730; 

• город Приозерск общей площадью 2009,0 га, границы населённого пункта 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-
4.13, идентификационный номер: 966554452. Границы города Приозерск 
пересекают границу Приозерского городского поселения; 

• посёлок Сторожевое общей площадью 1,4 га, границы населённого пункта 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости за номером 47:03-
4.87, идентификационный номер: 966554183. 

В соответствии со сведениями графического описания границы, внесёнными в 
Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 47:03-3.13, 
идентификационный номер: 966554486), площадь территории Приозерского 
городского поселения, полученная путём измерения в программе MapInfo, на 
основании сведений Единого государственного реестра недвижимости составляет 
45476,2 га. В таблице 1 приведены сведения о площади земель различного 
назначения. 

Таблица 1 – Сведения о площади земель различных категорий 
№ 
п/п Наименование показателя Площадь 

земель, га 

Процент от 
общей площади 

земель 
1 Земли сельскохозяйственного назначения 53,1 0,09 
2 Земли населенных пунктов 2270,2 4,1 
2.1 посёлок Бригадное, в том числе: 213,3 0,4 
 лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области 21,6  
2.2 поселок Бурнево, в том числе: 46,5 0,08 
 лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области 1,2  
2.3 город Приозерск, в том числе: 2009,0* 3,6 
 лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области 660,5  
2.4 поселок Сторожевое, в том числе: 1,4  
 лесные кварталы Приозерского лесничества Ленинградской области 1,4 0,002 

3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

593,9 1,1 
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№ 
п/п Наименование показателя Площадь 

земель, га 

Процент от 
общей площади 

земель 
4 Земли лесного фонда 4441,0 8,1 
5 Земли водного фонда 47563,6 86,4 

Продолжение таблицы 1. 
№ 
п/п Наименование показателя Площадь 

земель, га 

Процент от 
общей площади 

земель 
6 Земли запаса 12,6 0,02 

7 Категории земель не определена в связи с имеющимися 
противоречиями в сведениях государственных реестров 85,5 0,1 

8 Общая площадь земель различных категорий 55019,9 100 

* Граница города Приозерск пересекает границу Приозерского городского поселения. Площадь части территории 
населённого пункта, находящейся за границами Приозерского городского поселения, составляет 0,9 га. 

Границы территории Приозерского городского поселения приведены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Границы территории Приозерского городского поселения 
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1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
городского округа 

 
Потребители, подключенные к системе централизованного теплоснабжения  

Приозерского городского поселения – многоквартирные жилые дома, частные жилые 
дома, общественные и административные здания (бюджетные организации и прочие 
потребители). 

На момент актуализации Схемы большинство индивидуальных жилых домов 
города Приозерск, все жилые дома поселков Бригадное, Бурнево, Сторожевое имеют 
автономные источники теплоснабжения.  

На перспективу до 2042 года отопление существующих и перспективных 
объектов индивидуальной жилой застройки предполагается производить от 
индивидуальных источников теплоснабжения. 

 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных 
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий по этапам 

 
Существующие данные по полезному отпуску тепловой энергии от источников 

тепловой энергии, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс», в 2022 г. по каждому 
потребителю приведены в таблицах 2.1 – 2.3 главы 2 Обосновывающих материалов. 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям принят на основании данных 
по реализации тепловой энергии населению АО «ЕИРЦ ЛО» в Приозерском районе  
(по форме № 50.36.01г), данных абонентского отдела по реализации тепловой энергии  
бюджетным организациям и прочим потребителям. 

Информация по планируемому подключению объектов нового строительства к 
централизованной системе теплоснабжения Приозерского городского поселения 
принята специалистами ООО «Дивайс-Инжиниринг» в соответствии со сведениям 
Генерального плана Приозерского городского поселения (новая редакция), 
утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 декабря 
2022 г. № 922. Сведения по объектам нового строительства были скорректированы в 
процессе совещания с Администрацией Приозерского муниципального района 
Ленинградской области. Сведения по срокам ввода в эксплуатацию и подключения 
перспективных объектов к системе централизованного теплоснабжения согласована 
специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» с Администрацией Приозерского 
муниципального района Ленинградской области. 
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Протокол по результатам совещания ООО «Дивайс Инжиниринг» с 
Администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области 
приведен в приложении 6 книги 4 Обосновывающих материалов. 

Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые 
нагрузки объектов нового строительства определены на срок действия генерального 
плана Приозерского городского поселения, т.е. на период до 2042 года включительно. 

При разработке проекта концессионного соглашения ООО «Энерго-Ресурс» 
учтены только объекты, подключение которых запланировано на период до 2035 
года: 

 - жилая среднеэтажная застройка в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева  
(5 – 8 этажей) с площадью вводимого жилья 29,1 тыс. м2 (срок ввода в эксплуатацию 
и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2032 году) 
(тепловая нагрузка объекта определена специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» в 
соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утв. 
приказом Минэнерго № 212); 

 - жилой дом, угол улиц Ленина-Чапаева на ЗУ 47:03:0301004:180 (срок ввода в 
эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к 2028 
году) (тепловая нагрузка дома принята в соответствии с данными Администрации и 
актуализированной редакции Схемы теплоснабжения поселения на 2022 год); 

 - жилой дом, угол улиц Гоголя-Красноармейская на ЗУ 47:03:0301004:2613 
(срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного 
теплоснабжения – к 2028 году) ) (тепловая нагрузка дома принята в соответствии с 
данными Администрации и актуализированной редакции Схемы теплоснабжения 
поселения на 2022 год); 

- жилой дом (35-квартирный), угол улиц Речная-Чапаева на ЗУ 
47:03:0301009:1282 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе 
централизованного теплоснабжения – к 2030 году) ) (тепловая нагрузка дома принята 
в соответствии с данными Администрации и актуализированной редакции Схемы 
теплоснабжения поселения на 2022 год); 

 - жилой дом (24-квартирный), ул. Суворова на ЗУ 47:03:0301002:407 (срок ввода 
в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – к  
2030 году) (тепловая нагрузка дома принята в соответствии с данными 
Администрации и актуализированной редакции Схемы теплоснабжения поселения на 
2022 год); 

 - подключение существующего жилого дома по ул. Ленина, 42 к 
централизованной системе теплоснабжения (к 2025 г.) (тепловая нагрузка дома 
рассчитана по укрупненным показателям в соответствии с предоставленными  
ООО «Энерго-Ресурс» исходными данными); 
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 - спортивный комплекс (в зоне Д1 многофункциональной общественно-деловой 
зоны вблизи улицы Инженерная) с площадью спортивных залов в составе сооружения 
690 м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного 
теплоснабжения – к 2028 году) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с 
данными Администрации и актуализированной редакции Схемы теплоснабжения 
поселения на 2022 год); 

 - спортивный комплекс с бассейном (в зоне Ж1 застройки среднеэтажными 
жилыми домами в новом районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева) с площадью 
сооружений 3500 м2, площадью зеркала воды бассейна 580 м2, площадью спортивных 
залов 2000 м2 (срок ввода в эксплуатацию и подключения к системе 
централизованного теплоснабжения – к 2032 году) (тепловая нагрузка объекта 
определена специалистами ООО «Дивайс Инжиниринг» в соответствии с 
Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утв. приказом 
Минэнерго № 212,  
СП 383.1325800.2018 Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила 
проектиро-вания; СП332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила 
проектирования); 

 - подключение существующего здания кирхи ул. Ленинградская, 12 к 
централизованной системе теплоснабжения (к 2028 г.) (тепловая нагрузка объекта 
принята в соответствии с данными Администрации и актуализированной редакции 
Схемы теплоснабжения поселения на 2022 год); 

 - детская художественная школа по ул. Гагарина на ЗУ 47:03:0301006:1327 (срок 
ввода в эксплуатацию и подключения к системе централизованного теплоснабжения – 
к 2028 году) (тепловая нагрузка объекта принята в соответствии с данными 
Администрации и актуализированной редакции Схемы теплоснабжения поселения на 
2022 год). 

На момент разработки концессионного соглашения разработанные проекты на 
строительство новых объектов отсутствовали. 

К 2042 гг. также планируется дальнейшее расширение жилой среднеэтажной 
застройки в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева (5 – 8 этажей) с площадью 
вводимого жилья 10,8 тыс. м2, а к 2040 – 2042 гг. – строительство малоэтажной жилой 
застройки (2 – 4 этажей) в районе улиц Железнодорожная – Речная с площадью 
вводимого жилья 5,88 тыс. м2. 

Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые 
нагрузки объектов нового строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2, 
приведены в таблице 1.1. 
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В таблице 1.1 приведены сведения по планируемому приросту тепловой 
нагрузки котельных № 1, № 2 на период второй очереди генерального плана, т.е. до 
2042 года. 
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Таблица 1.1 – Перечень объектов перспективного строительства и перспективные тепловые нагрузки объектов нового строительства (котельные № 1, № 2) до 2042 года 

Наименование 
показателя 

Срок ввода 
объектов, не 
указанных в 
генеральном 

плане 

Планируемая в соответ-
ствии с генпланом  

площадь строящегося жилья 
(объектов общественной 

застройки), тыс. м2 

Прирост тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч Прирост тепловой нагрузки вентиляции, Гкал/ч Прирост тепловой нагрузки ГВС, Гкал/ч Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

к 2032 г. к 2042 г. 

по периодам 
суммарно 
к 2042 г. 

по периодам 
суммарно 
к 2042 г. 

по периодам 
суммарно 
к 2042 г. 

по периодам 
суммарно 
к 2042 г. к 2025 

г. 
к 2028 

г. 
к 2030 

г. 
к 2032 

г. 
к 2042 

г. 

к 
2025 

г. 

к 
2028 

г. 

к 
2030 

г. 

к 2032 
г. 

к 
2042 

г. 

к 2025 
г. 

к 2028 
г. 

к 
2030 

г. 

к 2032 
г. 

к 2042 
г. 

к 2025 
г. 

к 2028 
г. 

к 2030 
г. 

к 2032 
г. 

к 2042 
г. 

Жилищная 
застройка                                                       

Жилая среднеэтажная 
застройка в районе  
ул. Суворова-Песоч-
ная-Чапаева  
(5 - 8 этажей), тыс. м2 

- 29,1 39,9 - - - 1,4841 0,5508 2,0349 - - - - - - - - - 0,2386 0,0886 0,3272 - - - 1,7227 0,6394 2,3621 

Жилая малоэтажная 
застройка (2 - 4 
этажей) в районе улиц 
Железнодорожная-
Речная, тыс. м3 

- - 5,88 - - - - 0,2999 0,2999 - - - - - - - - - - 0,0482 0,0482 - - - - 0,3481 0,3481 

Жилой дом, угол  
ул. Ленина-Чапаева 2025 - 2028 - - - 0,486 - - - 0,486 - - - - - - - 0,054 - - - 0,054 - 0,540 - - - 0,540 

Жилой дом, угол ул. 
Гоголя-
Красноармейская 

2025 - 2028 - - - 0,486 - - - 0,486 - - - - - - - 0,054 - - - 0,054 - 0,540 - - - 0,540 

Жилой дом 35-квар-
тирный, угол              
ул. Речная-Чапаева 

2026 - 2030  - - - - 0,288 - - 0,288 - - - - - - - - 0,032 - - 0,032 - - 0,320 - - 0,320 

Жилой дом  
24-квартирный,                          
ул. Суворова 

2026 - 2030  - - - - 0,1975 - - 0,1975 - - - - - - - - 0,022 - - 0,022 - - 0,2195 - - 0,2195 

Жилой дом ул. Ленина 
42 (существующий 
объект, подключение к 
тепловой сети) 

2025 - - 0,0270 - - - - 0,0270 - - - - - - 0,0016 - - - - 0,0016 0,0286 - - - - 0,0286 

Общественные 
объекты                                                       

Спортивный комплекс 
(в зоне Д1 многофунк-
циональной общест-
венно-деловой зоны) 
вблизи ул. Инженер-
ная. Площадь спортив-
ных залов в составе 
сооружения - 690 м2. 

2025 - 2028 - - - 0,149 - - - 0,149 - 0,138 - - - 0,138 - 0,265 - - - 0,265   0,552 - - - 0,552 

Спортивный комплекс 
с бассейном (в зоне Ж3 
застройка среднеэтаж-
ными жилыми дома-
ми) в новом районе на 
севере города. Площадь 
сооружения - 3500 м2, 
площадь зеркала воды 
580 м2, площадь спор-
тивных залов – 2000 м2. 

- 3,5 - - - - 0,1495 - 0,1495 - - - 0,1320 - 0,1320 - - - 0,80453 - 0,80453   - - 1,0859 - 1,0859 

Кирха ул. Ленинград-
ская, 12 (существую-
щий объект, подклю-
чение к тепловой сети) 

2025 - 2028 - - - 0,3259 - - - 0,3259 - - - - - - - - - - - -   0,3259 - - - 0,3259 

Детская художествен-
ная школа ул. Гага-
рина 

2026 - 2028 - - - 0,4055 - - - 0,4055 - - - - - - - 0,0715 - - - 0,07150   0,477 - - - 0,477 

Всего: - - - 0,0270 1,852 0,4855 1,6336 0,8507 4,8491 0 0,138 0 0,1320 0 0,2700 0,0016 0,4445 0,054 1,0431 0,1368 1,680 0,0286 2,4349 0,5395 2,8086 0,9875 6,7991 
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Как видно из таблицы, прирост тепловой нагрузки объектов 
перспективного строительства, подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. 
(к 2035 г.), составляет 5,8116 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 
 3,9984 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-
бытового горячего водоснабжения – 1,5432 Гкал/ч. 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального 
плана), составляет 6,7991 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 
4,8491 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-
бытового горячего водоснабжения – 1,680 Гкал/ч. В приростах тепловых 
нагрузок к 2042 г. учтены приросты за период с 2024 по 2035 гг. 

 
К 2026 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-

жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного 
бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный 
реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного 
хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки 
ГВС составит 0,0384 Гкал/ч. 

 
На момент актуализации схемы индивидуальные жилые дома имеют 

автономные источники теплоснабжения. 
В соответствии с новой редакцией генерального плана Приозерского городского 

поселения прирост строительного фонда за счет строительства индивидуальных 
жилых домов составляет 40,2 тыс. м2 – до 2032 г., 136,9 тыс. м2 – к 2042 г.  

Тепловая нагрузка индивидуальных жилых домов составит: к 2032 г. –  
2,380 Гкал/ч; к 2042 г. – 8,104 Гкал/ч. Отопление индивидуальных жилых домов 
планируется от автономных источников тепловой энергии. 

 
Утвержденные инвестиционные проекты по размещению новых производствен-

ных мощностей на территории Приозерского городского поселения предоставлены не 
были. 

 
В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается 

перспектива до 2042 года. В качестве базового года принят 2022 год.
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

 
В таблице 1.2 приведены сводные по полезному отпуску тепловой энергии 

потребителям в 2022 году от котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Энерго-
Ресурс». Полезный отпуск тепловой энергии потребителям принят на основании 
данных по реализации тепловой энергии населению АО «ЕИРЦ ЛО» в Приозерском 
районе (по форме № 50.36.01г), данных абонентского отдела по реализации тепловой 
энергии бюджетным организациям и прочим потребителям. 

В таблице 1.3 приведены существующие договорные и расчетные тепловые 
нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс». 

 
Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 

подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет 5,8116 
Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,9984 Гкал/ч, системы 
вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего 
водоснабжения – 1,5432 Гкал/ч. 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального 
плана), составляет 6,7991 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 
4,8491 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-
бытового горячего водоснабжения – 1,680 Гкал/ч. В приростах тепловых 
нагрузок к 2042 г. учтены приросты за период с 2024 по 2035 гг. 

 



23 

Таблица 1,2 – Сводные данные по полезному отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 году от котельных, находящихся в 
эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс» 

Наименование 
источника  

тепловой энергии/ 
показателя 

Котельные № 1 (г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11), № 2  

(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) 

Котельная  
ул. Цветкова, 43 

Котельная ДРСУ  
(г. Приозерск,  

ул. Сосновая, 1) 

Котельная  
г. Приозерск,  

ул. Заозерная, 15 

Котельная ДДИ 
(г. Приозерск, 
Леншоссе, 63) 

Всего 
источники 
тепловой 
энергии, 

эксплуати-
руемые ООО 

«Энерго-
Ресурс» 

на нужды 
отопления на нужды ГВС на нужды 

отопления на нужды отопления на нужды 
отопления 

на нужды отопления, 
ГВС 

Полезный 
отпуск тепло-
вой энергии 

Гкал 92877,765 21907,114 99,30 557,310 410,66 1904,35 1177565,495 

 - населению 
(жилой фонд) Гкал 67338,92 20362,356 99,30 229,76 162,492 264,197 88457,025 

 - бюджетным 
организациям  Гкал 19826,893 1213,002 0 327,548 27,54 1640,149 23035,132 

 - прочим 
потребителям  Гкал 5711,952 331,756 0 0 220,63 0 6264,338 

 



24 

Таблица 1.3 – Существующие договорные и расчетные тепловые нагрузки 
потребителей от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной 
ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 

Источник тепловой энергии 

*Суммарная договорная  
тепловая нагрузка 

отопления потребителей, 
Гкал/ч 

**Суммарная расчетная 
тепловая нагрузка 

отопления 
потребителей, Гкал/ч 

Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной  
ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3,  
к. 11); котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 
22а) 

50,441 40,032 

Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) 0,029 0,083 

Котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) 0,190 0,143 

Котельная (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) 0,234 0,3312 

Котельная ДДИ (г. Приозерск,  
Ленинградское шоссе, 63) 0,965 1,1182 

Всего источники тепловой энергии, 
 находящиеся в эксплуатационной 
ответственности ООО "Энерго-Ресурс": 

51,859 41,7074 

* ПО ДОГОВОРНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ: При наличии договора (контракта) теплоснаб-
жения в качестве договорной указаны тепловые нагрузки, приведенные в договорах/контрактах; в 
случае отсутствия договора/контракта – указаны тепловые нагрузки из паспортов теплопот-
ребления; в случае отсутствия договоров/контрактов и паспортов теплопотребления – указаны 
проектные тепловые нагрузки (сведения, предоставленные ООО «Энерго-Ресурс» либо из 
приведенных в проектах на строительство, установку АИТП). По части бюджетных и прочих 
потребителей договоры/контракты теплоснабжения не были предоставлены. В договорных 
тепловых нагрузках, предоставленных теплоснабжающей организацией, учтены не все 
подключенные потребители, а часть потребителей, указанных в сведениях по договорным 
тепловым нагрузкам предприятия, на момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения 
имеют автономные источники теплоснабжения и отключены от системы централизованного 
теплоснабжения с наличием видимого разрыва теплой сети. По котельным ДРСУ и ул. Заозерная 
договорная тепловая нагрузка приведена без учета зданий с наличием автономных источников 
теплоснабжения (в настоящее время отключенных от централизованной системы теплоснабжения). 
По котельной ДДИ в договоре отсутствуют тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения. 
По котельной ул. Цветкова большинство подключенных жилых домов отсутствует в договорных 
тепловых нагрузках. 
** ПО РАСЧЕТНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ: По котельным № 1, № 2 указана тепловая 
нагрузка, принятая для разработки гидравлической модели системы теплоснабжения в ПРК Zulu 
Thermo 10.0, по котельным ул. Заозерная, ул. Цветкова, ДРСУ, ДДИ – тепловые нагрузки для 
определения мощности новых газовых БМК. 

Для разработки гидравлической модели приняты тепловые нагрузки без учета зданий, 
отключенных на момент актуализации от системы централизованного теплоснабжения (имеют 
автономные источники теплоснабжения). При наличии расчетной тепловой нагрузки, определенной 
методом трендирования показаний данных приборов учета, данные значения принимались в 
качестве приоритетных. 

При определении необходимой мощности новых газовых БМК с выводом из эксплуатации 
существующих котельных ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДДИ, ДРСУ в качестве приоритетных 
расчетных приняты тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС из паспортов 
теплопотребления, а в случае отсутствия паспорта – расчетные тепловые нагрузки, определенные 
по укрупненным показателям в соответствии с нормативной документацией. Также учтена 
тепловая нагрузка административного здания ГП «ДРСУ» – на данный момент имеет автономный 
источник теплоснабжения, ранее было подключено к системе централизованного теплоснабжения 
источников ООО «Энерго-Ресурс». Выбор мощности котельной ГП «ДРСУ» выполнен с учетом 
возможного подключения здания к новой газовой блочно-модульной котельной. 
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В таблице 1.4 приведено увеличение потребления тепловой энергии (Гкал) за 
счет подключения перспективных потребителей к системе централизованного 
теплоснабжения (котельные № 1, № 2) на период до 2042 года. 

Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 
к 2032 г. (2035 г.) составит 15789,306 Гкал, в том числе на нужды отопления – 
9955,317 Гкал, на нужды вентиляции – 644,641 Гкал, на нужды ГВС –  
5189,348 Гкал. 

Прирост потребления тепловой энергии потребителями котельных № 1, № 2 
к 2042 г. (вторая очередь генерального плана) составит 19127,919 Гкал, в том 
числе на нужды отопления – 12095,772 Гкал, на нужды вентиляции – 644,641 
Гкал, на нужды ГВС – 6387,506 Гкал. В приростах потребления тепловой 
энергии к  
2042 г. учтены приросты за период с 2024 по 2035 гг. 

К 2026 гг. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-
жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного 
бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный 
реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного 
хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки 
ГВС составит 0,0384 Гкал/ч. Увеличение потребления тепловой энергии на 
нужды горячего водоснабжения увеличится на 336,384 Гкал. 

 
В соответствии с новой редакцией генерального плана Приозерского городского 

поселения прирост строительного фонда за счет строительства индивидуальных 
жилых домов составляет 40,2 тыс. м2 – до 2032 г., 136,9 тыс. м2 – к 2042 г. 

Тепловая нагрузка индивидуальных жилых домов составит: к 2032 г. –  
2,380 Гкал/ч; к 2042 г. – 8,104 Гкал/ч. Отопление индивидуальных жилых домов 
планируется от автономных источников тепловой энергии. 
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Таблица 1.4 – Увеличение потребления тепловой энергии за счет подключения перспективных потребителей к системе централизованного теплоснабжения (котельные № 1, № 2) на период до  
2042 года 

Наименование 
показателя 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2025 г., Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2028 г.(с учетом объектов, 

подключенных до 2025 г..), Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2030 г. (с учетом объектов, 

подключенных/введенных в 
эксплуатацию до 2025 г, 2028 г.), Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2032 г. (с учетом объектов, 

подключенных/введенных в 
эксплуатацию до 2025 г., 2028 г., 2030 г.), 

Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2042 г. (с учетом объектов, 

введенных в эксплуатацию до 2025 г, 2028 г., 
2030 г,  2032 г.), Гкал 

отоп-
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп-
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп-
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп- 
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп- 
ление 

венти-
ляция ГВС суммарное 

потребление 

Жилищная застройка                                         

Жилая среднеэтажная 
застройка в районе ул. 
Суворова-Песочная-
Чапаева (5 - 8 этажей), 
тыс. м2 

- - - - - - - - - - - - 3734,248 0 2090,3112 5824,559 5120,155 0 2866,097 7986,252 

Жилая малоэтажная 
застройка (2 - 4 
этажей) в районе улиц 
Железнодорожная-
Речная, тыс. м3 

- - - - - - - - - - - - - - - - 754,549 0 422,372 1176,921 

Жилой дом, угол  
ул. Ленина-Чапаева - - - - 1222,859 0 473,040 1695,899 1222,859 0 473,040 1695,899 1222,859 0 473,040 1695,899 1222,859 0 473,040 1695,899 

Жилой дом, угол  
ул. Гоголя-Красноар-
мейская 

- - - - 1222,859 0 473,040 1695,899 1222,859 0 473,040 1695,899 1222,859 0 473,040 1695,899 1222,859 0 473,040 1695,899 

Жилой дом 35-квар-
тирный, угол              
ул. Речная-Чапаева 

- - - - - - - - 724,657 0 280,32 1004,977 724,657 0 280,32 1004,977 724,657 0 280,32 1004,977 

Жилой дом 24-квар-
тирный, ул. Суворова - - - - - - - - 496,944 0 192,72 689,664 496,944 0 192,72 689,664 496,944 0 192,72 689,664 

Жилой дом ул. Ленина 
42 (существующий 
объект, подключение к 
тепловой сети) 

67,917 0 14,016 81,933 67,917 0 14,016 81,933 67,917 0 14,016 81,933 67,917 0 14,016 81,933 67,917 0 14,016 81,933 

Общественные 
объекты                                         

Спортивный комплекс 
(в зоне Д1 многофунк-
циональной общест-
венно-деловой зоны) 
вблизи ул. Инженер-
ная.  Площадь спортив-
ных залов в составе 
сооружения - 690 м2. 

- - - - 355,812 329,544 386,90 1072,256 355,812 329,544 386,90 1072,256 355,812 329,544 386,90 1072,256 355,812 329,544 386,90 1072,256 
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Продолжение таблицы 1.4. 

Наименование 
показателя 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2025 г., Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2028 г.(с учетом объектов, 

подключенных до 2025 г..), Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2030 г. (с учетом объектов, 

подключенных/введенных в 
эксплуатацию до 2025 г, 2028 г.), Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2032 г. (с учетом объектов, 

подключенных/введенных в 
эксплуатацию до 2025 г., 2028 г., 2030 г.), 

Гкал 

Потребление ТЭ перспективными 
объектами к 2042 г. (с учетом объектов, 

введенных в эксплуатацию до 2025 г, 2028 г., 
2030 г,  2032 г.), Гкал 

отоп-
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп-
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп-
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп- 
ление 

венти-
ляция ГВС 

суммар- 
ное пот-
ребление 

отоп- 
ление 

венти-
ляция ГВС суммарное 

потребление 

Спортивный комплекс 
с бассейном (в зоне Ж3 
застройка средне-
этажными жилыми 
домами) в новом рай-
оне на севере города. 
Площадь сооружения - 
3500 м2, площадь 
зеркала воды 580 м2, 
площадь спортивных 
залов – 2000 м2. 

- - - - - - - - - - - - 356,887 315,097 1174,611 1846,594 356,887 315,097 1174,611 1846,594 

Кирха ул. Ленин-
градская, 12 (сущест-
вующий объект, 
подключение к 
тепловой сети) 

- - - - 778,249 0 0 778,249 778,249 0 0 778,249 778,249 0 0 778,249 778,249 0 0 778,249 

Детская художест-
венная школа                 
ул. Гагарина 

- - - - 994,885 0 104,39 1099,275 994,885 0 104,39 1099,275 994,885 0 104,39 1099,275 994,885 0 104,39 1099,275 

Всего: 67,917 0 14,016 81,933 4642,581 329,544 1451,386 6423,511 5864,182 329,544 1924,426 8118,152 9955,317 644,641 5189,348 15789,306 12095,772 644,641 6387,506 19127,919 

 

Существующие и перспективные расчетные тепловые нагрузки потребителей (без учета потерь в тепловых сетях) от источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной 
ответственности ООО «Энерго-Ресурс»,  приведены в таблице 1.5.
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Существующие и перспективные расчетные тепловые нагрузки потребителей 
(без учета потерь в тепловых сетях) от источников тепловой энергии, находящихся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс»,  приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Существующие и перспективные расчетные тепловые нагрузки 
потребителей Приозерского городского поселения (без учета потерь в тепловых сетях) 

Источник тепловой энергии 

Суммарная 
существующая 

расчетная тепловая 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

Прирост 
тепловой 
нагрузки 

отопления, 
Гкал/ч 

Суммарная 
перспективная 

расчетная тепловая 
нагрузка отопления 

потребителей по 
состоянию на 2042 

год, Гкал/ч 
Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной  

ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 

Котельная № 1 (г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11) 

40,032 6,7991 46,8311 
Котельная № 2 (г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а) 

Котельная (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 0,083 - 0,083 

Котельная (г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 0,143 - 0,143 

Котельная ДРСУ  
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) 0,3312 - 0,3312 

Котельная ДДИ (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63) 1,1182 0,0384 1,1566 

Всего источники тепловой энергии, 
находящиеся в эксплуатационной 
ответственности ООО "Энерго-Ресурс": 

41,7074 6,8375 48,5449 

 
В таблице 1.6 приведены перспективные тепловые нагрузки источников 

тепловой энергии Приозерского городского поселения с разбивкой по годам (2023 – 
2042 гг.).  
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Таблица 1.6 – Перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии Приозерского городского поселения с разбивкой по годам (2023 – 2042 гг.) без учета потерь в тепловых 
сетях) 

Источник тепловой 
энергии 

Суммарные расчетные 
тепловые нагрузки 

потребителей (2022 год) 
(без учета потерь в 

тепловых сетях), Гкал/ч 

Перспективные суммарные расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 

Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 

Котельная № 1  
(г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11) 40,032 40,032 40,032 40,0606 40,0606 40,0606 42,4955 42,4955 43,035 43,035 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 Котельная № 2  
(г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а) 
Котельная (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 
Котельная (г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 
Котельная ДРСУ  
(г. Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) 

0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 

Котельная ДДИ  
(г. Приозерск, Ленин-
градское шоссе, 63) 

1,1182 1,1182 1,1182 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 

Всего: 41,7074 41,7074 41,7074 41,7744 41,7744 41,7744 44,2093 44,2093 44,7488 44,7488 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 
 
Продолжение таблицы 1.6. 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные суммарные расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

2036 год 2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год 2042 год 

Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 

Котельная № 1  
(г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11) 

45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 46,8311 Котельная № 2  
 (г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а) 

Котельная (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Котельная (г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Котельная ДРСУ   
(г. Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) 

0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 

Котельная ДДИ  
(г. Приозерск,  
Ленинградское шоссе, 63) 

1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 

Всего: 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 48,5449 
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, на каждом этапе 

Утвержденные инвестиционные проекты по размещению новых производствен-
ных мощностей на территории Приозерского городского поселения предоставлены не 
были. 

Реконструкция существующих производственных предприятий не планируется. 
 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального 
деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе 
теплоснабжения и по городскому поселению 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 
тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 
действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по 
поселению представлены в таблице 1.7. 
Таблица 1.7 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 
тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 
действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по 
поселению 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Существующая величина 
средневзвешенной плотности 
тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 

Перспективная величина 
средневзвешенной плотности 
тепловой нагрузки, Гкал/ч/га  

Котельная № 1  
(г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11) 0,176 0,162 Котельная № 2  
 (г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а) 
Котельная ДРСУ   
(г. Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) 

0,012 - 

Котельная (г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 0,145 - 

Котельная (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 0,054 - 

Котельная ДДИ  
(г. Приозерск,  
Ленинградское шоссе, 63) 

0,036 - 

БМК ДРСУ 
 (вывод из эксплуатации 
котельной ДРСУ) 

- 0,012 

БМК ул. Цветкова 
(вывод из эксплуатации 
ул. Заозерная) 

 0,054 

БМК ул. Заозерная  
(вывод из эксплуатации 
ул. Заозерная) 

- 0,145 

БМК ДДИ 
 (вывод из эксплуатации ДДИ) - 0,037 
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2   Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, 
городского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой 
устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 
теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение на территории Приозерского городского 
поселения  осуществляется от шести источников: 

− котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11); 
− котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а); 
− котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63); 
− котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); 
− котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); 
− котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). 
Котельные № 1, № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети 

котельных связаны, подпитка осуществляется котельной № 1. В существующем 
гидравлическом режиме связь между источниками осуществляется в тепловых 
камерах УТ-85в (задвижка на подающем трубопроводе закрыта, на обратном 
открыта) и УТ-22 (задвижка на подающем трубопроводе открыта частично, на 
обратном открыта полностью). 

Котельные ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43а; ДДИ (Ленинградское шоссе, 63) 
ДРСУ (ул. Сосновая, 1) являются обособленными, каждая имеет свою зону 
теплоснабжения, тепловые сети котельных не объединены. 

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой существующих 
зон и перспективных зон действия котельных представлено на рисунке 2.1. 

Как видно из рисунка 2.1, зона действия котельных № 1, № 2 покрывает 
основную часть площади централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение территории городского поселения, не попадающей в зоны 
действия котельных ООО "Энерго-Ресурс", осуществляется от индивидуальных 
источников. 
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Рисунок 2.1 – Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия котельных 
 - Котельные № 1, № 2 
  

 - Котельные № 1, № 2 (перспектива)  
  

 - Котельная ДРСУ ул. Сосновая, 1 
  

 - Котельная ДДИ Ленинградское шоссе, 63 
  

 - Котельная ул. Заозерная, 15 
  

 - Котельная ул. Цветкова, 43а 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии 

 
Индивидуальное теплоснабжение охватывает меньшую часть жилой застройки 

на территории Приозерского городского поселения. Подключение существующей 
индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не 
планируется. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены на рисунке 2.2. 
 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения  
Приозерского городского поселения 
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2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 
тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, 
в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 
Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой 

нагрузки тепловой мощности источников. 
Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество 

тепловой энергии для создания благоприятного микроклимата в помещениях 
потребителя при расчетной температуре наружного воздуха.  

Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как 
температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Для 
данного региона расчетная температура наружного воздуха минус 27 °С. 

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период года и при 
достижении температур наружного воздуха значений, близких к расчётным, 
появляется дефицит тепловой энергии и, как следствие, ухудшение микроклимата в 
помещениях потребителей. 

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать максимальную 
возможную тепловую производительность источников, суммарную тепловую 
нагрузку потребителей и тепловые потери в тепловых сетях. 

В таблице 2.1 приведены существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки потребителей.
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Таблица 2.1 – Существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей 

Источник тепловой 
энергии 

Гкал/ч 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год 2042 год 

Источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) + Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) 
Установленная мощ-
ность (котельная № 1 + 
котельная № 2), Гкал/ч 

55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 56,48 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 

Располагаемая мощ-
ность (котельная № 1 + 
котельная № 2), Гкал/ч 

55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 56,48 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 

Собственные и хозяй-
ственные нужды (мак-
симальные, приведен-
ные к температуре на-
ружного воздуха для 
проектирования сис-
темы отопления,  
минус 27 оС), Гкал/ч 

1,63298 1,63298 1,63298 1,633894 1,63062 1,614645 1,680121 1,682337 1,70204 1,702477 1,791795 1,79707 1,797172 1,798026 1,798418 1,799364 1,796232 1,78908 1,784803 1,779619 1,816138 

Тепловая мощность 
"нетто" источников, 
Гкал/ч 

54,24702 54,24702 54,24702 54,246106 54,24938 54,265355 54,199879 54,197663 54,77796 55,377523 55,288205 55,28293 55,282828 55,281974 55,281582 55,280636 55,283768 55,29092 55,295197 55,300381 55,263862 

Тепловая нагрузка пот-
ребителей (отопление, 
вентиляция, ГВС), 
Гкал/ч 

40,032 40,032 40,032 40,0606 40,0606 40,0606 42,4955 42,4955 43,035 43,035 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 45,8436 46,8311 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч (теп-
ловые сети на балансе 
ООО "Энерго-Ресурс") 

2,971642 2,971642 2,971642 2,971642 2,96 2,78 2,69 2,72 2,72 2,72 2,72 2,77 2,78 2,78 2,79 2,8 2,77 2,69 2,65 2,6 2,58 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч (учтены 
потери во всех 
тепловых сетях  
от источников) 

3,0563 3,0563 3,0563 3,0563 3,044643 2,864643 2,774643 2,804643 2,804643 2,804643 2,804643 2,854643 2,864643 2,864643 2,874643 2,884643 2,854643 2,774643 2,734643 2,684643 2,664643 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности, 
Гкал/ч 

11,15872 11,15872 11,15872 11,129206 11,144137 11,340112 8,929736 8,89752 8,938317 9,53788 6,639962 6,584687 6,574585 6,573731 6,563339 6,552393 6,585525 6,672677 6,716954 6,772138 5,768119 

Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а)(до 2026 года приведен баланс существующей котельной; с 2026 года приведен баланс новой газовой БМК) 

Установленная мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

0,572 0,572 0,572 0,572 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Располагаемая мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

0,572 0,572 0,572 0,572 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Собственные и хозяй-
ственные нужды (мак-
симальные, приведен-
ные к температуре на-
ружного воздуха для 
проектирования систе-
мы отопления, минус 
27 оС) 

0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00152 0,00152 0,00152 0,00152 

Тепловая мощность 
"нетто" источников, 
Гкал/ч 

0,56944 0,56944 0,56944 0,56944 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21343 0,21348 0,21348 0,21348 0,21348 

Тепловая нагрузка пот-
ребителей (отопление, 
вентиляция, ГВС), 
Гкал/ч 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч (тепло-
вые сети на балансе 
ООО "Энерго-Ресурс") 

0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,010218 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 
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Продолжение таблицы 2.1 

Источник тепловой 
энергии 

Гкал/ч 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год 2042 год 

Потери в тепловых се-
тях, Гкал/ч (учтены по-
тери во всех тепловых 
сетях от источника) 

0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,01205 0,011032 0,011032 0,011032 0,011032 0,011032 

Резерв/дефицит теп-
ловой мощности, 
Гкал/ч 

0,47439 0,47439 0,47439 0,47439 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,11838 0,119398 0,119448 0,119448 0,119448 0,119448 

Котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (до 2026 года приведен баланс существующей котельной; с 2026 года приведен баланс новой газовой БМК) 
Установленная мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

1,35 1,35 1,35 1,35 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 

Располагаемая мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

1,35 1,35 1,35 1,35 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 

Собственные и хо-
зяйственные нужды 
(максимальные, приве-
денные к температуре 
наружного воздуха для 
проектирования систе-
мы отопления, 
минус 27 оС) 

0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004614 0,004545 0,004545 0,004545 0,004545 0,004545 0,004545 

Тепловая мощность 
"нетто" источника, 
Гкал/ч 

1,3425 1,3425 1,3425 1,3425 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296386 0,296455 0,296455 0,296455 0,296455 0,296455 0,296455 

Тепловая нагрузка 
потребителей 
(отопление), Гкал/ч 

0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч (тепло-
вые сети на балансе 
ООО "Энерго-Ресурс") 

0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,007802 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 

Потери в тепловых се-
тях, Гкал/ч (учтены 
потери во всех тепло-
вых сетях от источни-
ка) 

0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,015648 0,015648 0,015648 0,015648 0,015648 0,015648 

Резерв/дефицит тепло-
вой мощности, Гкал/ч 1,1825 1,1825 1,1825 1,1825 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,136386 0,137807 0,137807 0,137807 0,137807 0,137807 0,137807 

Котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (до 2026 года приведен баланс существующей ко-тельной; с 2026 года приведен баланс новой газовой БМК) 
Установленная мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

2,29 2,29 2,29 2,29 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Располагаемая мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

2,29 2,29 2,29 2,29 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Собственные и хозяй-
ственные нужды (мак-
симальные, приведен-
не к температуре на-
ружного воздуха для 
проектирования систе-
мы отопления, минус 
27 оС) 

0,0112 0,0112 0,0112 0,01114 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 

Тепловая мощность 
"нетто" источника, 
Гкал/ч 

2,2788 2,2788 2,2788 2,27886 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 0,6781 

Тепловая нагрузка 
потребителей (отопле-
ние), Гкал/ч 

0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 0,3312 
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Продолжение таблицы 2.1 

Источник тепловой 
энергии 

Гкал/ч 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год 2042 год 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч (тепло-
вые сети на балансе 
ООО "Энерго-Ресурс") 

0,021808 0,021808 0,021808 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0214 0,0181 0,0181 0,0181 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч  (учтены 
потери во всех 
тепловых сетях от 
источника) 

0,03265 0,03265 0,03265 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,032238 0,028938 0,028938 0,028938 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности, 
Гкал/ч 

1,9150 1,9150 1,9150 1,9154 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3147 0,3180 0,3180 0,3180 

Котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (до 2026 года приведен баланс существующей котельной; с 2026 года приведен баланс новой газовой БМК) 
Установленная мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

3,629 3,629 3,629 3,629 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая мощ-
ность источника, 
Гкал/ч 

3,629 3,629 3,629 3,629 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Собственные и хозяй-
ственные нужды (мак-
симальные, приведен-
ные к температуре на-
ружного воздуха для 
проектирования систе-
мы отопления,  
минус 27 оС) 

0,02314 0,02314 0,02314 0,02314 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 0,03784 

Тепловая мощность 
"нетто" источника, 
Гкал/ч 

3,60586 3,60586 3,60586 3,60586 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 2,54216 

Тепловая нагрузка 
потребителей 
(отопление, 
вентиляция, ГВС), 
Гкал/ч 

1,1182 1,1182 1,1182 1,1182 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 1,1566 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч (все 
тепловые сети - на 
балансе ООО "Энерго-
Ресурс") 

0,061529 0,061529 0,061529 0,061529 0,0713 0,0713 0,0713 0,0713 0,0713 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности, 
Гкал/ч 

2,4261 2,4261 2,4261 2,4261 1,3143 1,3143 1,3143 1,3143 1,3143 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 1,3181 

Суммарно по всем источникам тепловой энергии 
Установленная мощ-
ность источников 
тепловой энергии, 
Гкал/ч 

63,721 63,721 63,721 63,721 59,664 59,664 59,664 59,664 60,264 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 

Располагаемая мощ-
ность источников теп-
ловой энергии, Гкал/ч 

63,721 63,721 63,721 63,721 59,664 59,664 59,664 59,664 60,264 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 

Собственные и хо-
зяйственные нужды 
источников тепловой 
энергии (максималь-
ные, приведенные к 
температуре наружно-
го воздуха для проек-
тирования системы 
отопления,  
минус 27 оС) 

1,6774 1,6774 1,6774 1,6782 1,6845 1,6686 1,7340 1,7363 1,7560 1,7564 1,8457 1,8510 1,8511 1,8520 1,8523 1,8532 1,8501 1,8429 1,8386 1,8334 1,8699 

Тепловая мощность 
"нетто" источников 
тепловой энергии, 
Гкал/ч 

62,04362 62,04362 62,04362 62,042766 57,979456 57,995431 57,929955 57,927739 58,508036 59,107599 59,018281 59,013006 59,012904 59,01205 59,011658 59,010781 59,013913 59,021115 59,025392 59,030576 58,994057 
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Продолжение таблицы 2.1 

Источник тепловой 
энергии 

Гкал/ч 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год 2042 год 

Тепловая нагрузка 
потребителей 
(отопление, 
вентиляция, ГВС), 
Гкал/ч 

41,7074 41,7074 41,7074 41,736 41,7744 41,7744 44,2093 44,2093 44,7488 44,7488 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 47,5574 48,5449 

Потери в тепловых 
сетях, Гкал/ч (все 
тепловые сети) 

3,179529 3,179529 3,179529 3,179117 3,177231 2,997231 2,907231 2,937231 2,937231 2,933431 2,933431 2,983431 2,993431 2,993431 3,003431 3,012079 2,981061 2,901061 2,857761 2,807761 2,787761 

Потери в тепловых 
сетях 
(эксплуатируемых 
ООО "Энерго-Ресурс"), 
Гкал/ч 

3,072999 3,072999 3,072999 3,072591 3,070720 2,890720 2,800720 2,830720 2,830720 2,826920 2,826920 2,876920 2,886920 2,886920 2,896920 2,905618 2,874600 2,794600 2,751300 2,701300 2,681300 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности, 
Гкал/ч 

17,1567 17,1567 17,1567 17,127649 13,027825 13,223800 10,813424 10,781208 10,822005 11,425368 8,527450 8,472175 8,462073 8,461219 8,450827 8,441302 8,475452 8,562654 8,610231 8,665415 7,661396 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия 
источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений 
(с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения) 

 

Источники тепловой энергии, зона действия которых была бы расположена в 
границах двух или более муниципальных образований, на территории Приозерского 
городского поселения отсутствуют. 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в 
соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                     
«О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное 
расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 
(технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 
системе теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при 
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 
тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой 
энергии. 

Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус 
эффективного теплоснабжения» без указания конкретной методики расчета. 

Возможен расчет по полуэмпирическим соотношениям, представленным в 
«Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году при приведении 
указанных зависимостей к современным условиям на основании анализа структуры 
себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в 
настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены 
эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости 
и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в 
настоящее время ценовых индикаторах. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой 
энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью полуэмпирической 
зависимости, учитывающей потери напора при транспорте теплоносителя по 
тепловой магистрали, коэффициенты удельных денежных затрат на производство 1 
Гкал тепловой энергии, удельные стоимости материальной характеристики тепловой 
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сети (руб./м2), среднее число абонентов на единицу площади зоны действия 
источника теплоснабжения, тепловую плотность района застройки и др. 

Автором методики отмечается, что формула для определения эффективного 
радиуса теплоснабжения носит эмпирический характер, и при этом минимальная 
присоединяемая нагрузка потребителей должна быть более 3,0 Гкал/ч. Таким образом, 
расчет по данной методике эффективных радиусов источников с суммарной 
присоединенной тепловой мощностью менее 3,0 Гкал/ч – некорректен. 

У данного метода также есть один существенный недостаток – это 
эмпирические соотношения, построенные на базе экономических представлений  
1940-х гг. и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время 
ценовые индикаторы. 

Как показывает практика, полученные значения радиусов эффективного 
теплоснабжения носят ориентировочный характер и не отражают реальную 
картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о 
трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ 
возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления 
этого действия затрат. 

Также возможна оценка радиуса эффективного теплоснабжения источников 
тепловой энергии с использованием результатов электронного моделирования в 
программном комплексе Zulu Thermo 10.0.  

C помощью гидравлической модели проводится анализ показателей температуры 
внутреннего воздуха у потребителей, и температуры сетевой воды в подающем 
трубопроводе, анализ гидравлического расчета. 

По источнику теплоснабжения приводится рисунок с раскрашенными в 
определенные цвета показателями в зависимости от их значений (окраска 
трубопроводов тепловых сетей в зависимости от температуры теплоносителя в 
подающем трубопроводе). 

C помощью гидравлической модели проводится анализ показателей температуры 
внутреннего воздуха у потребителей, и температуры сетевой воды в подающем 
трубопроводе, анализ гидравлического расчета. 

По источнику теплоснабжения приводится рисунок с раскрашенными в 
определенные цвета показателями в зависимости от их значений (окраска 
трубопроводов тепловых сетей в зависимости от температуры теплоносителя в 
подающем трубопроводе). 

Экспликация раскраски «Температура воды в подающем трубопроводе» 
приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Экспликация раскраски «Температура воды в подающем 
трубопроводе» 

 
По результатам анализа показателей наиболее удаленного потребителя 

можно сделать вывод о эффективном радиусе теплоснабжения. 
Схемы тепловых сетей от всех источников теплоснабжения, с раскраской по 

температуре теплоносителя в подающем трубопроводе (расчетный режим работы) 
приведены на рисунках 2.4 – 2.8. 

Согласно рисунку 2.4 температура теплоносителя в подающем трубопроводе 
тепловых сетей от котельных № 1, № 2 у крайних потребителей (жилые дома ул. 
Героя Богданова, ул. Литейная; МУДО «Детская художественная школа», ул. 
Советская, 20; ул. Береговая, 2; ул. Красноармейская, 41) находится в диапазоне [90 – 
100] ºC. 

Согласно рисункам 2.5 – 2.8 температура теплоносителя в подающем трубопро-
воде тепловых сетей от котельных ДДИ, ДРСУ, ул. Цветкова, 43а, ул. Заозерная, 15 
находится в диапазоне [90 – 95] ºC. 

На основании рисунков 2.4 – 2.8 для существующего положения, обеспечивается 
качественное теплоснабжение всех подключённых потребителей, радиус 
эффективного теплоснабжения от равен расстоянию от источника тепла до наиболее 
удаленного потребителя. 
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Рисунок 2.4 – Схема тепловых сетей от котельных № 1 и № 2 с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 
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 Рисунок 2.5 – Схема тепловых сетей от котельной, ул. Заозерная, 15 

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 
 

 
Рисунок 2.6 – Схема тепловых сетей от котельной ул. Цветкова, 43а 

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе  
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Рисунок 2.7 – Схема тепловых сетей от котельной ДДИ 

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе
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Рисунок 2.8 – Схема тепловых сетей от котельной ДРСУ 

с раскраской по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе
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Для оценки возможности присоединения перспективных нагрузок к 
действующим сетям централизованного теплоснабжения был выполнен поверочный 
гидравлический расчет тепловых сетей перспективного сценария. Одной из главных 
целей расчета является определение существующей и требуемой пропускной 
способности магистральных тепловых сетей на заданном температурном графике и 
безопасном (безаварийном) располагаемом напоре на источниках теплоснабжения. 
Гидравлический расчет проводится для определения условий, при которых 
существует возможность по осуществлению качественного теплоснабжения 
потребителей. 

Графики давлений в тепловой сети (пьезометрические графики) от источников к 
перспективным потребителям приведены на рисунках 2.9 – 2.15. 



48 

 

Рисунок 2.9 – Пьезометрический график от котельной №2 до зоны перспективной застройки в районе улиц Суворова-Песочная-Чапаева 
(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы) 
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Рисунок 2.10 – Пьезометрический график от котельной №2 до перспективной застройки Гоголя-Красноармейская  
(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы) 
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Рисунок 2.11 – Пьезометрический график от котельной №2 до перспективной застройки Суворова  
(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы) 
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Рисунок 2.12 – Пьезометрический график от котельной №1 до перспективной застройки Ленина-Чапаева 
(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы) 

  



52 

 

Рисунок 2.13 – Пьезометрический график от котельной №1 до перспективной застройки Речная-Чапаева 
(отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы) 
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Рисунок 2.14 – Пьезометрический график от котельной №1 до перспективной застройки спортивного комплекса вблизи улицы 
Инженерная (отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы) 
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Рисунок 2.15 – Пьезометрический график от котельной №1 до перспективной застройки детской художественной школы 
 улица Гагарина (отопительный период, перспективный сценарий, расчетный режим работы) 
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3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 
обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего 
качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или 
производственного водопроводов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать 
технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой 
воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей. 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения 
включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери 
сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и сетей теплоснабжения. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 
быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и 
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 
исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 
водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в 
пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, 
необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки 
и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая 
зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических 
ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход 
воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) 
не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 
«Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом 
скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью 
источника подпитки и может быть ниже указанных расходов. 

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать 
его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе 
теплоснабжения. 

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11). Установка 
химводоподготовки котельной включает в себя: подпиточные насосы; два 
деаэратора подпиточной воды – ДА-100/25 (производительность 100 т/ч) и ДА-15/4 
(производительность 15 т/ч); баки запаса воды. 

Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а). Химводоподготовка 
отсутствует, т.к. подпитка общей тепловой сети котельных № 1+ № 2 
осуществляется от котельной № 1. 
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Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а). Химводоподготовка на 
котельной отсутствует. Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи 
повысительного насоса AQUALINK AQ 15-9-180 (Q = 30 л/с, Н = 9 м) (установлен в 
2019 г.). 

В здании котельной установлен бак запаса холодной воды объемом V = 2,5 м3 
(1974 год установки). 

Котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1). Химводоподготовка на 
котельной отсутствует. Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи 
насосной станции HW 802 INOX AL-KO (Q = 3 м3/ч, H = 38 м вод. ст., n =  
3000 об./мин., N = 0,8 кВт (установлена в 2009 г.) и подпиточного насоса КМ 50-32-
200-Б2/5 У2 (Q = 12,5 м3/ч, H = 32 м вод. ст., n = 3000 об./мин., N = 3,0 кВт). 

В котельной установлено два бака запаса холодной воды: (V = L х B х H =   
= 1,8 х 1,2 х 0,8), м3 и (L х B х H = 1,8 х 1,0 х 0,8), м3. Оба установлены в 1973 г. 

Котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15). Химводоподготовка на 
котельной отсутствует. Подпитка тепловой сети осуществляется при помощи 
насосной станции  
HWI1001 1209/5 CROMA AL-KO (Н = 50 м, Q = 4,2 м3/ч), N = 1,2 кВт). В котельной 
установлен бак исходной воды объемом 2 м3, год установки – 1979. 

Котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63). Подпитка 
тепловой сети осуществляется при помощи двух подпиточных насосов "Grundfos" (Q 
= 5 м3/ч; Н = 10 м с эл.дв. MG71А-F-В-CMS1D, N = 0,46 кВт), установлены в 2019 г. 
В котельной установлен бак-аккумулятор горячей (предварительно подогретой в 
электрокотле) воды объемом V = 4 м3. 

Фактический объем воды на подпитку котельной № 1 в 2022 г. составил  
18892 м3. 

В соответствии с оперативным журналом котельной ДРСУ подпитка тепловой 
сети в период с января до 23.04.2023 г. составила 27 м3. В 2022 г. учет холодной 
воды на подпитку тепловой сети не производился. 

В соответствии с оперативным журналом котельной ул. Заозерная расход 
холодной воды на подпитку тепловой сети за период с 01.01.2022 г. до 01.01.2023 г. 
составил 125 м3, за период с 01.01.2023 г. по 23.04.2023 г. – 52 м3. 

В соответствии с оперативным журналом котельной ДДИ расход холодной 
воды на подпитку тепловой сети за период с 31.01.2023 г. до 24.04.2023 г. составил 
436 м3. Оперативный журнал котельной ДДИ за 2022 год не был предоставлен. 

Существующий и перспективный баланс производительности водоподгото-
вительной установки и потерь теплоносителя с учетом развития системы 
теплоснабжения представлен в таблице 3.1. 

Строительство новых блочно-модульных газовых котельных ДДИ, ДРСУ,  
ул. Заозерная, 15, ул. Цветкова,43а планируется с установкой баков запаса холодной 
воды, объем которых будет определен проектом. Установка систем 
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химводоподготовки предполагается на новых котельных ДРСУ, ДДИ в связи с 
низким качеством исходной воды.  



58 

Таблица 3.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь 
теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения 
Параметр 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Котельные № 1, № 2 
Объем сети, м3 2 524,70 2 524,70 2 524,70 2 524,88 2 527,01 2 527,47 2 538,69 2 538,69 2 540,49 2 540,49 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 6,92 6,92 6,92 6,92 6,93 6,93 6,96 6,96 6,96 6,96 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 50,49 50,49 50,49 50,50 50,54 50,55 50,77 50,77 50,81 50,81 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели ГВС, м3/ч 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

Котельная (г. Приозерск,  ул. Цветкова, 43а) 
Объем сети, м3 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 
Котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) 
Объем сети, м3 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,008972 0,008972 0,008972 0,008972 0,008972 0,008972 0,008972 0,008972 0,008972 0,008972 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) 
Объем сети, м3 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63): 
сети системы отопления                     
Объем сети, м3 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
сети системы ГВС                     
Объем сети, м3 0,65 0,65 0,65 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,002514 0,002514 0,002514 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Продолжение таблицы 3.1. 
Параметр 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 
Котельные № 1, № 2 
Объем сети, м3 2 581,31 2 582,22 2 585,13 2 585,99 2 598,97 2 604,31 2 624,17 2 623,85 2 625,91 2 626,20 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 7,15 7,16 7,17 7,17 7,23 7,25 7,30 7,29 7,30 7,30 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 51,63 51,64 51,70 51,72 51,98 52,09 52,48 52,48 52,52 52,52 
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели ГВС, м3/ч 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

Котельная (г. Приозерск,  ул. Цветкова, 43а) 
Объем сети, м3 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 0,003836 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256 
Котельная (г. Приозерск,  ул. Заозерная, 15) 
Объем сети, м3 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,008972 0,008972 0,008972 0,008978 0,008978 0,008978 0,008978 0,008978 0,008978 0,008978 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) 
Объем сети, м3 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 0,02413 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63): 
сети системы отопления                     
Объем сети, м3 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 0,04493 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
сети системы ГВС                     
Объем сети, м3 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
Максимальный часовой расход 
подпиточной воды, м3/ч 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 0,004320 

Объем аварийной подпитки, м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 
теплоснабжения 

В соответствии с п. 6.23 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем 
теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 
химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой 
принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и 
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 
исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 
водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) 
решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от 
коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для 
одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения 
аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

Объём аварийной подпитки тепловых сетей не влияет на производительность 
водоподготовительных установок. 

Перспективный объем воды для компенсации потерь теплоносителя в аварийном 
режиме работы приведен в таблице 3.1 п. 3.1. 
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4. Основные положения мастер-плана развития систем 
теплоснабжения городского округа 

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования 
отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый 
вариант. 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа 
В конце 2020 г. завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС 

«Приозерск» до г. Приозерск, что позволило обеспечить газоснабжение двух 
котельных города – № 1, № 2. 

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской 
области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской 
области № 438 от 27.06.2022 г.) осуществляется строительство межпоселкового 
газопровода до п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского 
района Ленинградской области, который создаст техническую возможность 
подключения котельных ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) и ДДИ (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63) (письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г). 

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и 
вспомогательного оборудования и зданий котельных: 

 - котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); 
 - котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63); 
 - котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); 
 - котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) 
целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабже-

ния поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных 
(с ориентировочным сроком строительства и ввода в эксплуатацию в 2026 г.). 

В настоящее время существующие водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000  
ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1 отработавших свой нормативный срок (20 лет), год 
установки оборудования (в соответствии с предоставленными ООО «Энерго-Ресурс» 
паспортными данными котлоагрегатов) – 2001. 

К 2030 г. существующие паровые котлоагрегаты VAPOR TTK-125 ст. № 1 –  
ст. № 2 также выработают свой нормативный срока эксплуатации. 

Целесообразно проведение мероприятий по замене котельного оборудования, 
реконструкции тепловых сетей и тепловых камер. 

 



62 

Первый вариант Мастер-плана предполагает проведение мероприятий по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы 
теплоснабжения с учетом газификации поселения, подключения тепловой 
нагрузки объектов перспективного строительства и источников 
финансирования мероприятий. 

Второй вариант – вариант, при котором предполагаются только текущие 
ремонты оборудования и коммуникаций, т.е. не предполагается реконструкция, а 
также строительство объектов систем теплоснабжения т.е. без учета каких-
либо мероприятий. 

Т.к. второй вариант заведомо является неприоритетным (тормозит 
развитие системы теплоснабжения, а также не обеспечивает надежность 
системы теплоснабжения) далее данный вариант рассматриваться не будет. 

Предлагаемые к внедрению мероприятия на период до 2042 года: 
 - строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из 

эксплуатации существующих котельных ДРСУ, ДДИ, ул. Заозерная, ул. Цветкова; 
 - замена существующих водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000 ст. № 1 –  

ст. № 5 котельной № 1 отработавших свой нормативный срок (20 лет); 
 - замена существующих паровых котлоагрегатов VAPOR TTK-125 ст. № 1 – 

ст. № 2 котельной № 1 (к 2030 г. выработают свой нормативный срок эксплуатации); 
 - реконструкция участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с 

высоким фактическим износом; 
 - реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих 

диаметров для улучшения гидравлического режима; 
 - обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с 

реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2; 
 - строительство новых участков тепловых сетей для подключения 

перспективных потребителей котельных № 1, № 2; 
 - вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов 

многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских 
площадок); 

 - вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних 
организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова; 

 - строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения 
надежности теплоснабжения. 

 - реконструкция оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных  
№ 1, № 2; 

 - реконструкция участков тепловых сетей котельной ДРСУ в связи с высоким 
фактическим физическим износом; 
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 - реконструкция участков тепловых сетей котельной ДДИ в связи с высоким 
фактическим физическим износом; 

 - реконструкция участков тепловой сети котельной ДДИ для обеспечения 
услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-
профилактических (лечебно-жилых корпусов) № 1, № 2, № 3; 

 - реконструкция участков тепловых сетей котельной ул. Заозерная в связи с 
высоким фактическим физическим износом; 

 - реконструкция участков тепловых сетей котельной ул. Цветкова в связи с 
высоким фактическим физическим износом; 

 - реконструкция оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных  
ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДРСУ, ДДИ. 

 
Реконструкция и строительство новых источников тепловой энергии. 
Реконструкция котельной № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11). Затраты 

на реконструкцию с заменой существующих водогрейных котлоагрегатов ASGX 8000 
ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой нормативный срок (20 лет), 
определены: 

 - стоимость оборудования – в соответствии с коммерческим предложением на 
приобретение котлоагрегатов № 4733 от 17.11.2023 г. ООО "ЭНТРОРОС" (г. Санкт-
Петербург), (приведено в Приложении 8). В качестве аналога к установке 
предложены водогрейные котлоагрегаты марки «Термотехник» ТТ100. Планируется 
установка пяти котлоагрегатов, установленная мощность каждого 8 МВт; 

 - стоимость разработки ПСД – принята по объекту-аналогу «Разработка ПСД на 
установку парового котла LAVART SV 10 т/ч (6 Гкал/ч) АО "МУРМАН-
ЭНЕРГОСБЫТ" (сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/); 

 - стоимость СМР, ПНР – принята по объекту-аналогу «Реконструкция 
котельной ООО "ТМ-Прогресс" с установкой трех водогрейных котлов по 6 МВт 
(сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/); 

 - стоимость демонтажа существующих котлов – принята по объекту-аналогу 
«Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж одного котла КВм 3,15 МВт в 
центральную котельную пст. Ясная на территории муниципального района "Оловян-
нинский район" (стоимость демонтажа выделена из сметной документации к 
проекту). 

К 2030 г. также планируется замена существующих паровых котлоагрегатов 
VAPOR TTK-125 ст. № 1 – ст. № 2 котельной № 1 в связи с отработкой нормативного 
срока эксплуатации. В качестве аналога к установке предложены паровые 
котлоагрегаты марки Термотехник ТТ200. Планируется установка двух 
котлоагрегатов, установленная мощность каждого 4,2 МВт = 3,6 Гкал/ч (6000 кг пара 
в час). Затраты на реконструкцию с заменой котлоагрегатов определены: 
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 - стоимость оборудования – в соответствии с коммерческим предложением на 
приобретение котлоагрегатов № 4733 от 17.11.2023 г. ООО "ЭНТРОРОС" (г. Санкт-
Петербург) (приведено в приложении 8); 

 - стоимость разработки ПСД – принята по объекту-аналогу «Разработка ПСД на 
установку парового котла LAVART SV 10 т/ч (6 Гкал/ч) АО "МУРМАН-
ЭНЕРГОСБЫТ" (сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/); 

 - стоимость СМР, ПНР – принята по объекту-аналогу «Реконструкция 
котельной ООО "ТМ-Прогресс" с установкой трех водогрейных котлов по 6 МВт 
(сайт государст-венных закупок https://zakupki.gov.ru/); 

 - стоимость демонтажа существующих котлов – принята по объекту-аналогу 
«Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж одного котла КВм 3,15 МВт в 
центральную котельную пст. Ясная на территории муниципального района "Оловян-
нинский район" (стоимость демонтажа выделена из сметной документации к 
проекту). 

 
Строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из 

эксплуатации существующих котельных ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДРСУ, 
ДДИ. В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской 
области на 2022 –  
2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 
27.06.2022 г.) осуществляется строительство межпоселкового газопровода до  
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района 
Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения 
котельных ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) и ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское 
шоссе, 63) (письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес 
ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г). 

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и 
вспомогательного оборудования и зданий котельных: 

 - котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); 
 - котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63); 
 - котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); 
 - котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) 
целесообразным вариантом развития системы централизованного 

теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных 
котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2026 г.). 

Технико-коммерческие предложения по строительству новых газовых блочно-
модульных котельных ООО «Северная компания» (Ленинградская область, 
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Всеволжский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24) приведены в приложении 7 
книги 4 обосновывающих материалов. 

Подробно мероприятия по реконструкции существующих и строительству 
новых источников тепловой энергии приведены в разделе 5. 

 
 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и тепловых камер. 
Технико-коммерческие предложения по реконструкции тепловых сетей и 

тепловых камер ООО «НПФ «Интегра» приведены в приложении 9 книги 4 
Обосновывающих материалов. 

Подробно мероприятия по реконструкции тепловых сетей и тепловых камер 
рассмотрены в главе 6. 

 
В таблице 4.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период 

до 2042 г. 
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Таблица 4.1 – Мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2042 г. 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (2024 - 2035) 
Источники тепловой энергии           
Реконструкция котельной № 1           

Замена 5-и водогрейных котлоагрегатов марки ASGX 
8000 ст. № 1 - ст. № 5 котельной № 1 в связи с их 
физическим износом, установка 5-и водогрейных котлов 
"Термотехник" ТТ100 мощностью 8 МВт каждый 

Коммерческое предложение 
на приобретение котло-

агрегатов № 4733 от 
17.11.2023 г. ООО 

"ЭНТРОРОС" (г. Санкт-
Петербург) (не учтена 

стоимость доставки на объект 
Заказчика); разработка ПСД, 

СМР, ПНР, демонтаж 
существующих водогрейных 
котлов - стоимость принята 

по объектам-аналогам 
(источник - сайт 

государственных закупок 
https://zakupki.gov.ru/ 

83321,249 2025 2026 

Котельная № 1 - 
собственность 
ООО "Энерго-

Ресурс", 
реализация за 

счет 
собственных 

средств   

Замена 2-х паровых жаротрубно-дымогарных 
котлоагрегатов VAPOR TTK-125 ст. № 1 - ст. № 2 
котельной № 1 в связи с их физическим износом, 
установка двух паровых котлоагрегатов марки 
Термотехник ТТ200, установленная мощность каждого 
4,2 МВт = 3,6 Гкал/ч (6000 кг пара в час) 

Коммерческое предложение 
на приобретение 

котлоагрегатов № 4733 от 
17.11.2023 г. ООО 

"ЭНТРОРОС" (г. Санкт-
Петербург) (не учтена 

стоимость доставки на объект 
Заказчика); разработка ПСД, 

СМР, ПНР, демонтаж 
существующих водогрейных 
котлов - стоимость принята 

по объектам-аналогам 
(источник - сайт 

государственных закупок 
https://zakupki.gov.ru/ 

39585,794 2030 2031 

Котельная № 1 - 
собственность 
ООО "Энерго-

Ресурс", 
реализация за 

счет 
собственных 

средств   

Всего по реконструкции котельной № 1: - 122 907,043 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Строительство газовых блочно-модульных 
котельных г. Приозерска           

Строительство газовой блочно-модульной 
котельной ул. Цветкова, 43а 

Технико-коммерческое предложение 
ООО "Северная Компания" № 118-62 
от 27.10.2023 г. (с учетом проведения 

изыскательских работ – геология, 
геодезия, экология и прохождения 

государственной экспертизы 

14958,333 
2024 - ПСД, 
2025 - СМР, 

ПНР 

2026 - ввод в 
эксплуатацию 

Реализация за 
счет платы 

Концендента 

Строительство газовой блочно-модульной 
котельной  0,80 МВт по адресу ул. Сосновая, 1 

Технико-коммерческое предложение 
ООО "Северная Компания" № 118-42 
от 27.10.2023 г. (с учетом проведения 

изыскательских работ - геология, 
геодезия, экология и прохождения 

государственной экспертизы) 

34166,667 
2024 - ПСД, 
2025 - СМР, 

ПНР 

2026 - ввод в 
эксплуатацию 

Реализация за 
счет платы 

Концендента 

Строительство газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 3,0 МВт по адресу 
Ленинградское шоссе,  
63  

Технико-коммерческое предложение 
ООО "Северная Компания" № 118-52 
от 27.10.2023 г. с учетом проведения 

изыскательских работ - геология, 
геодезия, экология и прохождения 

государственной экспертизы 

55916,667 
2024 - ПСД, 
2025 - СМР, 

ПНР 

2026 - ввод в 
эксплуатацию 

Реализация за 
счет платы 

Концендента 

Строительство газовой блочно-модульной 
котельной по адресу ул. Заозерная, 15  

Технико-коммерческое предложение  
ООО "Северная Компания" № 1-1 от  

10.01.2024 г. с учетом проведения 
изыскательских работ – геология, 
геодезия, экология и прохождения 

государственной экспертизы) 

15750,0 
2024 - ПСД, 
2025 - СМР, 

ПНР 

2026 - ввод в 
эксплуатацию 

Реализация за 
счет платы 

Концендента 

Всего по строительству газовых блочно-
модульных котельных: - 120 791,667 - - - 

Всего по мероприятиям по источникам тепловой 
энергии: - 243 698,710 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Тепловые сети и тепловые камеры           
Реконструкция участков тепловой сети котельных № 1 
и № 2           

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 16" Dн 89 мм, L = 17 
м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра" 

2833,333 2025 2025 

Реализация за 
счет аморти-

зации основных 
средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-6а - ввод в Калинина 18" Dн 89 мм, L = 5 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

833,333 2025 2025 

Реализация за 
счет амортиза-
ции основных 

средств 
Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-7б - ввод в Речная 2" Dн 89 мм, L = 13 м (в 
двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2166,667 2025 2025 

Реализация за 
счет амортиза-
ции основных 

средств 
Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-116 - ввод в Ленина 15"   Dн  38 мм, L = 6 
м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2025 2025 

Реализация за 
счет амортиза-
ции основных 

средств 
Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-59б - ввод в Красноармейская 3 к. 1" 
Dн  89 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2166,667 2025 2025 

Реализация за 
счет  амортиза-
ции основных 

средств 
Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-106 - ввод ул. Гагарина, д. 6" Dн 108 мм,  
L = 15 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3750,0 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-136 - ввод в Ленина 70а" Dн 89 мм, L = 6 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
1000,0 2025 2025 

Реализация за 
счет платы 

Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-130 - ввод в Ленина 62а" Dн  89 мм,  
L = 11 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1833,333 2025 2025 

Реализация за 
счет амортиза-
ции основных 

средств 
Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-97а - ввод в Северопарковая 3" Dн 89 мм,  
L = 14 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2333,333 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-15 - ввод в Ленина 38" Dн 108 мм, L = 9 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2250,0 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-18 - ввод в Ленина 34" Dн 108 мм, L = 3 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра" 

750,0 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-87а - ввод в Чапаева 37" Dн 108 мм,  
L = 13 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3250,0 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-88 - ввод в Суворова 29" Dн 89 мм,  
L = 7 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1166,667 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-90 - ввод в Суворова 31" Dн 108 мм,  
L = 12 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3000,0 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-29г - ввод в Маяковского 19" Dн 89 мм,  
L = 7,5 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1250,0 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-1 –  
УТ-2"  Dн 529 мм, L = 114 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

76000,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-2 - УТ-
3"  Dн = 529 мм, L = 57 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

38000,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети  
"УТ-3 - УТ-3а"  Dн = 529 мм, L = 34 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

22666,667 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-3а - 
УТ-4" Dн 529 мм, L = 123 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

82000,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети  
"УТ-4 - УТ-5" Dн 529 мм, L = 26 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

17333,333 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети  
"УТ-5 - УТ-6" Dн 529 мм, L = 128 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

85333,333 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-6 - УТ-6а" Dн 108 мм, L = 43 м  
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10750,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети  
"УТ-6 - УТ-7" Dн 529 мм, L = 80 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

53333,333 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физичес-
ким износом участка тепловой сети "УТ-7 - УТ-8"  
Dн 529 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

12000,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-117 - ввод в Ленина 13" Dн 38 мм,  
L = 6,5 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1083,333 2026 2026 

Реализация за 
счет аморти-

зации основных 
средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-8 –  
УТ-9" Dн 529 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

26666,667 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-9 –  
Перемычка УТ-11" Dн 529 мм, L = 117 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

78000,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Дисковый 
затвор УТ-68г - ввод в Комсомольская 1" Dн 57 мм,  
L = 9 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1500,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-121 - ввод в Ленина 60а" Dн 89 мм,  
L = 44 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7333,333 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-74а - ввод в Гоголя 3" Dн 89 мм,  
L = 24 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4000,0 2026 2026 

Реализация за 
счет аморти-

зации основных 
средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-94 - ввод в Гоголя 42" Dн 76 мм, L = 19 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3166,667 2026 2026 

Реализация за 
счет  аморти-

зации основных 
средств 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-96б - УТ-96д" Dн 159 мм, L = 141 м (в 
двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

47000,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-96д - 
УТ-96г" Dн 159 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11666,667 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-96г - 
ввод в Гоголя 30" Dн 159 мм, L = 14 м (в двухтр. 
исчислении) (плохое состояние теплотрассы) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4666,667 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция с улучшением гидравлического режима 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1 - 104в" на 
трубопровод Dн 273 мм L = 56 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

28000,0 2026 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-68 - ввод в Комсомольская 3" Dн 89 мм,  
L = 25 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4166,667 2027 2027 

Реализация за 
счет аморти-

зации основных 
средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-101 - 
вывод из Гагарина 16-1" Dн 159 мм, L = 41 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13666,667 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-14а - 
Задвижка клиновая УТ-14" Dн 426 мм, L = 63 м  
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

36750,0 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-14 - 
УТ-15" Dн 426 мм, L = 105 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

61250,0 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

  



73 

Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-15 - 
УТ-16" Dн 426 мм, L = 47 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

27416,667 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-16 - 
УТ-17" Dн 426 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12250,0 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-17 - ввод в Ленина 36" Dн 89 мм, L = 20 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3333,333 2027 2027 

Реализация за 
счет аморти-

зации основных 
средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-17 - 
Кран шаровый УТ-18" Dн  426 мм, L = 46 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

26833,333 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-18 - 
УТ-19" Dн 426 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

18083,333 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-19 - ввод в Ленина 32" Dн 89 мм,  
L = 29 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
4833,333 2027 2027 

Реализация за 
счет платы 

Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-19 - 
УТ-20" Dн  426 мм, L = 94 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

65800,0 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-20 - 
УТ-20а" Dн  426 мм, L = 75 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

52500,0 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-95 - ввод в Гоголя 32" Dн  89 мм, L = 60 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-38 - ввод в Кирова 6", Dн 89 мм, L = 25 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4166,667 2027 2027 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "ВР-43а - 
УТ-43а" Dн  57 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2027 2027 
Реализация за счет  

амортизации 
основных средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-43а - 
Кран шаровый УТ-43а" Dн 57 мм, L = 4 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

666,667 2027 2027 
Реализация за счет  

амортизации 
основных средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11" Dн 57 
мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2000,0 2027 2027 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-74б - 
УТ-74в" Dн 108 мм, L = 46 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11500,0 2027 2027 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция с увеличением диаметра в соответствии 
с п. 8.7 СП 124.13330.2012 участка тепловой сети  
"УТ-43а - ввод ул. Привокзальная, д. 11 ГВС" на 
трубопро-вод Dн 38 мм L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2333,333 2027 2027 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-58 - ввод в Калинина 21" Dн 76 мм,  
L = 11 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1833,333 2028 2028 
Реализация за счет  

амортизации 
основных средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-27 - ввод в Ленина 22" Dн 108 мм,  
L = 152 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

38000,0 2028 2028 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 33" Dн 89 мм, L = 14 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2333,333 2028 2028 
Реализация за счет  

амортизации 
основных средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-8а - ввод в Калинина 14" Dн 76 мм, L = 9 м 
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1500,0 2029 2029 
Реализация за счет  

амортизации 
основных средств 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "УТ-59в - 
ввод в Красноармейская 3 к. 3" Dн  108 мм, L = 72 м (в 
двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

18000,0 2030 2030 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-92 - ввод в Суворова 35" Dн = 89 мм, L = 28 
м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4666,667 2032 2032 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети  "вывод из 
Гоголя 52 - ввод в Гоголя 54" Dн  89 мм, L = 30 м (в 
двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5000,0 2035 2035 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Всего по реконструкции участков тепловой сети 
котельных № 1 и № 2: - 1069466,7 - - - 

Мероприятия по обустройству каналов для прохода 
трассы под дорогой с заменой участков 
трубопроводов 

          

Обустройство канала длиной 20 м для прохода трассы 
под дорогой с реконструкцией в связи с высоким 
физическим износом участка тепловой сети от УТ-59 до 
УТ-60 (под федеральной трассой) Dн 219 мм, L = 99 м 
 (в двухтрубн. исчислении)  

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

41250,000 2025 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Обустройство канала длиной 14 м для прохода трассы 
под дорогой с реконструкцией участка тепловой сети от 
УТ-2 к КНС-3 (пересечение ул. Калинина) Dн 57 мм,  
L = 103 м (в двухтрубн. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13733,333 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Всего по мероприятиям по обустройству каналов для 
прохода трассы под дорогой с заменой участка 
трубопроводов: 

- 54983,333 - - - 

Мероприятия по выносу тепловых сетей котельных № 1 
и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон 
благоустройства (детских площадок), с территории 
сторонних организаций 

        

  

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома  
ул. Гоголя, 52 (демонтаж участка "Ввод в Гоголя, 52 - 
разветвление" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч., 
демонтаж участка "разветвление - АИТП ул. Гоголя, 52" 
Dн 108 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка 
"Разветвление - вывод из Гоголя, 52" Dн 89 мм, L = 1 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Гоголя, 52 - 
вывод из Гоголя, 52" Dн 76 мм, L = 23 м в двухтрубн. 
исч.; демонтаж участка "Вывод из Гоголя, 52 - 100д(П)" 
Dн 76 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка 
"100г(П) - ввод Гоголя, 52" Dн 76 мм, L = 2 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Гоголя, 52 
- 100в(П)" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "100б(П)-100в(П) Dн 89 
мм, L = 40 м в двухтрубн. исч.; строительство нового 
участка "Ввод Гоголя, 52 - АИТП" Dн 89 мм, L = 15 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "100г(П)-
100д(П) Dн 89 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14166,667 2027 2027 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция участка тепловой сети от ВР-57в до 
ввода  ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за 
территорию детской площадки (демонтаж участка "ВР-
57в-ввод в Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 64 м в двухтрубн. 
исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П) - ввод 
Гастелло, 2" Dн 89 мм, L = 80 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13333,333 2028 2028 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Вынос транзитных трасс из подвалов жилых домов  
ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 (демонтаж участка 
"Вывод из Калинина 43 - ввод в Калинина, 41" Dн 159 
мм, L = 34 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод 
в Калинина,41 - разветвление" Dн 159 мм, L = 1 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 3д" 
Dн 159 мм, L = 6,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "3д-вывод из Калинина, 41" Dн 108 мм, L = 1 м 
в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из 
Калинина, 41 - ввод в Калинина, 47" Dн 108 мм, L = 4 м 
в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 
43 - разветвление" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "Разветвление - 3г" Dн 108 мм, L = 0,5 
м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-
3г(П) - 3д(П)" Dн 133 мм, L = 128 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "3д(П) - ввод Калинина, 
41" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтрубн. исч.; строительство 
нового участка "Ввод ул. Калинина, 41 - отвод на АИТП 
(разветвление)" Dн 89 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "Ввод в Калинина, 43 - 
разветвление" Dн 89 мм, L = 1,5 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "Разветвление - 3г" Dн 89 
мм, L = 1,5 м в двухтрубн. исч.; строительство новой 
тепловой камеры УТ-3г(П) с запорной и дренажной 
арматурой) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

34500,0 2028 2028 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция тепловых сетей по ул. Бумажников, 2 
(прокладка тепловых сетей: трубы ГПИ, ориентировоч-
ная длина - 140 м в двухтр.исчислении, Dн 40 мм); по  
ул. Героя Богданова (прокладка тепловых сетей: трубы 
ГПИ, суммарная ориентировочная длина 272 м в 
двухтр.исчислении, в т.ч.  Dн 90 мм L = 102 м в двухтр. 
исчислении; Dн 63 мм L = 45 м в двухтр.исчислении;  
Dн 40 мм L = 125 м в двухтр.исчислении) 

Коммерческое предложение 
исх. № 1498 от 27.10.2023 г. 

на выполнение работ по 
разработке и согласованию 

проектной организации, 
прохождение 

государственной экспертизы, 
СМР ООО "НПФ "Интегра" 

58750,0 2028 2028 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Вынос тепловой сети с территории Рембазы в границах 
улиц Песочная - Дзержинского - Пушкина (демонтаж 
участка сети УТ-76-УТ-76в Dн 325 мм, L = 72 м в 
двухтр.исчисл.; демонтаж участка УТ76в - кран 
шаровый УТ-75  Dн 325 мм, L = 139 м в двухтр. исчисл.; 
прокладка новых участков: УТ-76 - УТ-76г(П) Dн 426 
мм, L = 105 м в двухтр.исчисл.; УТ-76г(П) - УТ-75 Dн 
426 мм, L = 120 м в двухтр.исчисл.; УТ-76г(П)-УТ-76г 
Dн 57 мм, L = 63 м в двухтр.исчисл.) 

Коммерческое 
предложение № 1568 от 

08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

141750 2032 2032 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. 
Ленина, 10 (демонтаж участка "УТ-35в-разветвление" 
Dн 219 мм, L = 6 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка 
"разветвление - УТ-35г" Dн 219 мм, L = 13 м в двухтр. 
исчисл.; строительство нового участка "УТ-35в - 
разветвление" Dн 57 мм, L = 8 м в двухтр. исчисл.; 
строительство нового участка "УТ-35в - УТ-35г" Dн 219 
мм, L = 32 м в двухтр. исчисл.) 

Коммерческое 
предложение № 1568  

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14666,667 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома  
ул. Гагарина, 16 (демонтаж участка "100б-разветвление" 
Dн 159 мм, L = 1,5 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участ-
ка "разветвление - вывод из Гагарина, 16-1" Dн 159 мм, 
L = 7 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Ввод в 
Гагарина, 16-1 - 100б" Dн 133 мм, L = 3,5 м в двухтр. 
исчисл.; демонтаж участка "101б(П)-ввод Гагарина, 16-
1" Dн 133 мм, L = 12 м в двухтр. исчисл.; строительство 
нового участка "101б(П) - 101а(П)" Dн 133 мм, L = 142 м 
в двухтр. исчисл.; строительство нового участка  
"Ввод Гагарина, 16 - разветвление (граница раздела 
балансовой принадлежности) Dн 108 мм, L = 7 м  
в двухтр. исчисл.) 

Коммерческое 
предложение № 1568 от 
08.11.2023 г. ООО "НПФ 

"Интегра" 

37250,0 2034 2034 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома  
ул. Калинина, 20 (демонтаж участка "Разветвление - 
ввод в Калинина, 20" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр. 
исчисл.; строительство нового участка "4г(П)-ввод 
Калинина, 20" Dн 89 мм, L = 77 м в двухтр. исчисл.; 
строительство нового участка "Ввод Калинина, 20 –  
отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 8 м в двухтр. исчисл.) 

Коммерческое 
предложение № 1568 от 
08.11.2023 г. ООО "НПФ 

"Интегра" 

14166,667 2035 2035 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Всего по мероприятиям по выносу тепловых сетей 
котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых домов и 
придомовых зон благоустройства (детских 
площадок), с территории сторонних организаций: 

- 328583,333 - - - 

Реконструкция оборудования на тепловых сетях 
котельных  № 1, № 2           

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
1,2 х 1,2 х 1,0, м (3 ед.) 

Коммерческое предложение 
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых 

камер ООО "НПФ "Интегра" 

42850,0 2028 2028 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
1,5 х 1,5 х 1,5, м (26 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

116558,0 2028 2028 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
2 х 2 х 2, м (36 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

170784,0 2029 2029 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
2 х 2 х 2, м (12 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

56928,0 2030 2030 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
2,6 х 2,6 х 2, м (25 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

124225,0 2030 2030 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
2,6 х 2,6 х 2, м (7 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

34783,0 2031 2031 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
3 х 3 х 2, м (30 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

155220 2031 2031 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер с габаритами  
3 х 3 х 2, м (27 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

139698 2032 2032 
Реализация за счет 

платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция тепловых камер с габаритами 4 х 4 х 2, 
м (17 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на комплекс 

работ по реконструкции 
тепловых камер ООО "НПФ 

"Интегра" 

99059 2032 2032 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция кирпичных тепловых камер с 
габаритами 5,5 х 4 х 2, м (6 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на комплекс 

работ по реконструкции 
тепловых камер ООО "НПФ 

"Интегра" 

39012 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция кирпичных тепловых камер с 
габаритами 9 х 5 х 3, м (1 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на комплекс 

работ по реконструкции 
тепловых камер ООО "НПФ 

"Интегра" 

10702,0 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция железобетонного колодца  
D 1000 мм (26 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на комплекс 

работ по реконструкции 
тепловых камер ООО "НПФ 

"Интегра" 

101478 2034 2034 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция колодца (железобетонный, кирпичный) 
D 1500 мм (31 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на комплекс 

работ по реконструкции 
тепловых камер ООО "НПФ 

"Интегра" 

122450 2035 2035 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция железобетонного колодца  
D 2000 мм (2 ед.) 

Коммерческое предложение № 
1544 от 02.11.2023 г. на комплекс 

работ по реконструкции 
тепловых камер ООО "НПФ 

"Интегра" 

8100 2035 2035 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Всего по реконструкции оборудования на тепловых 
сетях котельных № 1, № 2: - 1221847,0 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция участков тепловой сети котельных 
№ 1 и № 2 и оборудования на них (выполняются в 
рамках капитальных ремонтов тепловых сетей) 

          

Замена участка "3г - АИТП ул. Калинина, д. 43", Dн 89 
мм,  L = 1,5 м (в двухтр. исчислении) (замена отвода от 
транзита, вынос транзита предусмотрен в 2028 г.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

200,0 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - АИТП ул. Калинина, 
 д. 41" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) (замена 
отвода от транзита, вынос транзита предусмотрен в  
2028 г.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

400,0 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - АИТП № 2  
 ул. Гагарина, д.16" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. 
исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

400,0 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - АИТП ул. Суворова,  
д. 36" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
(отвод от транзита) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

400,0 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - АИТП ул. 
Ленинградская, д. 22"Dн 89 мм, L = 11 м (в двухтр. 
исчислении) (отвод от транзита, возможность выноса 
транзитного трубопровода отсутствует) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1466,667 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - АИТП ул. Горького,  
д. 32" Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении) 
(отвод от транзита, вынос транзитного трубопровода 
запланирован в 2038 г.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

400,0 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капитальных 
вложений в текущих 
ценах (по состоянию 

на 2023 год) (без 
НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Замена участка "разветвление - АИТП ул. Привокзаль-
ная д.5" Dн 108 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении) 
(отвод от транзита, вынос транзита запланирован в  
2036 г.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

200,0 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - АИТП ул. Привокзаль-
ная д.7"  Dн 89 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении) 
(отвод от транзита, возможность выноса транзитного 
трубопровода отсутствует) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

266,667 2025 2025 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - АИТП ул. 
Красноармейская, д. 6" Dн 57 мм, L = 5 м (в двухтр. 
исчислении) (отвод от транзита, вынос транзитного 
трубопровода - в 2038 г.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

666,667 2026 2026 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "ввод в Ленинградская 22 – разветвле-
ние" Dн 108 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении)  
(отвод от транзита, возможность выноса транзитного 
трубопровода отсутствует) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
9000,0 2028 2028 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "ввод в Чапаева 23 - Кран шаровый 
Чапаева 23"  Dн  89 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении) 
(отвод от транзита, вынос транзитного трубопровода –  
в 2042 г.) 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

133,333 2026 2026 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  
Замена участков тепловой сети "Кран шаровый УТ-156 
- граница участка Инженерная 8" Dн 89 мм, L = 16 м (в 
двухтр. исчислении); "Кран шаровый УТ-150в - 
Перемычка УТ-151" Dн  108 мм, L = 16 м (в двухтр. 
исчислении); "Вентиль УТ-151 - ввод в Инженерная 1" 
Dн 108 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение 
№ 1541 от 02.11.2023 г. по 

капитальному ремонту 
тепловых сетей на участке: 
ул. Инженерная-гостиница 

"Гранат" ООО "НПФ 
"Интегра" 

7250,0 2030 2030 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Замена участка "разветвление - АИТП ул. Калинина, д. 
19" Dн 108 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении) (отвод 
от транзита, вынос транзита запланирован на 2037 г.) 

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

800,0 2029 2029 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "Кран шаровый ВР-154.1 - ввод ул. 
Инженерная,  д. 24" с увеличением диаметра на Dн 38 
мм L = 3 м в двухтр. исчислении 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

400,0 2029 2029 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "Ввод в ул. Калинина (КНС №3) - ТП 
КНС №3 ГУП "Леноблводоканал" Dн 57 мм, L = 3 м (в 
двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

400,0 2030 2030 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "ввод в Калинина 20а - разветвление"  
Dн  89 мм,       L = 30 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

4000,0 2035 2035 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "разветвление - 4а" Dн  89 мм, L = 1 м  
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

133,333 2035 2035 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  

Замена участка "4а - ТП Районная библиотека" 
Dн  57 мм, L = 0,5 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

66,667 2035 2035 

Выполняется за 
счет средств 

Концессионера, 
тарифная 

составляющая  
Всего по реконструкции участков тепловой сети 
котельных № 1 и № 2 и оборудования на них 
(выполняются в рамках капитальных ремонтов 
тепловых сетей): 

- 26583,333 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Строительство тепловых сетей котельных № 1 и  
№ 2 для подключения перспективных потребителей           

Строительство нового участка тепловой сети  
"УТ-129а - жилой дом ул. Ленина, 42" Dн 45 мм  
L = 70 м (в двухтр.исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11666,667 2025 2025 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

Строительство нового участка тепловой сети "УТ-104в - 
ввод Художественная школа ул. Гагарина" Dн 108 мм 
 L = 115 м (в двухтр.исчислении), строительство 
тепловой камеры с запорной и дренажной арматурой в  
т. 104 в 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

28750,0 2028 2028 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

Строительство нового участка тепловой сети "УТ-14 - 
жилой дом ул. Ленина - ул. Чапаева" Dн 108 мм, L = 15 м 
(в двухтрубн. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3750,0 2028 2028 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

Строительство нового участка тепловой сети "УТ-74 - 
жилой дом ул. Гоголя - ул. Красноармейская" Dн 108 мм, 
L = 160 м (в двухтрубн. исчислении) 

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
40000,0 2028 2028 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

Строительство нового участка тепловой сети "УТ-156  - 
Спортивный комплекс ул. Инженерная Dн 108 мм,  
L = 300 м (в двухтрубн. исчислении) 

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
75000,0 2028 2028 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

УТ-86в(П) - жилой дом ул. Суворова (24-х квартирный) 
Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении), строи-
тельство камеры УТ-86в (П) с запорной и регулирую-
щей арматурой (врезка в сущ. сеть на участке УТ-86а-
ввод ул. Суворова, 42) 

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
8333,333 2030 2030 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

УТ-9а(П) - жилой дом ул. Речная - ул. Чапаева (35-и 
квартирный) Dн 89 мм, L = 120 м (в двухтрубн. 
исчислении), строительство камеры УТ-9а (П) с 
запорной и регулирующей арматурой (врезка в сущ. сеть 
на участке УТ-9-ввод общежитие ул. Чапаева, 21) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
20000 2030 2030 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

УТ-86в - среднеэтажная (5-8 этажей)  застройка в районе 
улиц Суворова-Песочная-Чапаева и многофункцио-
нального спортивного комплекса с бассейном Dн 219 
мм, L = 500 м (в двухтрубн. исчислении), строительство 
новой камеры  с запорной и регулирующей арматурой 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

208333,333 2032 2032 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

Замена участка "УТ-77 - УТ-76" на трубопровод Dн 426 
мм, L = 31,5 м (в двухтр. исчислении) (замена с 
увеличением диаметра для подключения перспективной 
нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная – Чапае-
ва, и жилого дома на пересечении  ул. Гоголя,  
ул. Красноармейская) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

18375,0 2032 2032 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

Замена участка "Кран шаровый УТ-85в -УТ-86в" на 
трубопровод Dн 273 мм L = 79 м (в двухтр. исчислении)  
(замена с увеличением диаметра для подключения 
перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - 
Песочная - Чапаева, замена задвижек в УТ-85в с Dy 200 
на Dy 250) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

39500,0 2032 2032 

Источник 
финансирования 

- плата за 
подключение 

Всего по строительству тепловых сетей котельных № 1 и 
№ 2 для подключения перспективных потребителей: - 453708,333 - - - 

Реконструкция участков тепловых сетей котельных 
ДДИ, ул. Заозерная, ДРСУ, ул. Цветкова и оборудования 
на них  

          

Реконструкция участка тепловой сети котельной ДРСУ 
"Кран шаровый УТ-6 - ж/д ул. Сосновая, д. 19" 
 Dн = 57 мм, L = 7 м в двухтр.исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1166,667 2024 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция участка тепловой сети котельной ДРСУ 
"Кран шаровый УТ-7 - ж/д ул. Сосновая, д. 15" Dн = 45 
мм, L = 4,5 м в двухтр.исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

750,0 2024 2025 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция участков сетей котельной ДДИ для 
обеспечения услугами горячего водоснабжения лечебно-
профилактических корпусов № 1, № 2, № 3 (участки: 
УТ-5а ГВС - УТ-6 ГВС; УТ-6 ГВС - УТ-8 ГВС; УТ-
8ГВС - ввод в Лечебно-профилактический корпус № 1; 
УТ-9 ГВС - ввод в Лечебно-профилактический корпус 
№ 2, УТ-9 ГВС-УТ-10 ГВС; УТ-10ГВС - ввод в 
Лечебно-профилактический корпус № 3 - Dн 40 мм; 
Lсумм = 412,5 м в двухтрубн. исчислении; участок  
УТ-5ГВС - УТ-5а ГВС с увеличением диаметра до            
Dн = 40 мм, L = 35 м в двухтр.исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

74583,33 2024 2026 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети котельной 
ДДИ: "УТ-5а-Перемычка УТ-6" Dн 133 мм; Lсумм = 135 м 
в двухтрубн. исчислении 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

33750,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети котельной 
ДДИ: "Кран шаровый УТ-6-УТ-8" Dн 108 мм;  
Lсумм = 82 м в двухтрубн. исчислении  

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20500,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физи-
ческим износом участка тепловой сети котельной ДДИ:  
"Кран шаровый УТ-8 - Лечебно-жилой корпус № 1"  
Dн 76 мм; Lсумм = 27,5 м в двухтрубн. исчислении. 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4583,333 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети котельной 
ДДИ:  "УТ-8 - УТ-9" Dн 108 мм; Lсумм = 30 м в 
двухтрубн. исчислении  

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7500,00 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети котельной 
ДДИ: "Кран шаровый УТ-9 - Лечебно-жилой корпус  
№ 2" Dн 76 мм; Lсумм = 26 м в двухтрубн. исчислении 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4333,33 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети котельной 
ДДИ: "Кран шаровый ГВС УТ-2 - Прачечная (ГВС) 
(подающий трубопровод) Dн 57 мм; L = 7,5 м в 
однотрубн. исчислении 

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
625,0 2030 2030 

Реализация за 
счет платы 

Концендента 

Реконструкция тепловых камер участка тепловой сети 
котельной ДДИ D 1500  мм (2 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

7900,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер участка тепловой сети 
котельной ДДИ 2,4 х 1,7 х 2,2 м (1 ед.); 2,0 х 2,0 х 1,5 м 
(1 ед).; двойная камера 1,1 х 0,9 х 1,5 + 1,1 х 0,9 х 1,5  
(1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

14232,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер участка тепловой сети 
котельной ДДИ 1,6 х 1,7 х 1,2 м (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

4483,0 2030 2030 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция тепловых камер участка тепловой сети 
котельной ДДИ 2,6 х 2,6 х 2 м (1 ед.); тепловая камера 
2,7 х 2,7 х 1,5 м (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

14907,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция тепловых камер участка тепловой сети 
котельной ДДИ 3,0 х 0,9 х 1,2 м (1 ед.); 3,5 х 0,9 х 1,2 м 
(1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по реконст-
рукции тепловых камер  
ООО "НПФ "Интегра" 

9488,0 2030 2030 

Реализация за 
счет  аморти-

зации основных 
средств 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной Заозерная 2,5 х 2,0 х 1,8 м (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по реконст-
рукции тепловых камер  
ООО "НПФ "Интегра" 

4856,5 2031 2031 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной Заозерная D 1000 мм, H = 1200 мм (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по реконст-
рукции тепловых камер  
ООО "НПФ "Интегра" 

3903,0 2031 2031 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепловых камер участка тепловой сети 
котельной Цветкова D 960 мм, H = 990 мм (2 ед.); 
тепловая камера D 1000 мм, H = 1000 мм (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по реконст-
рукции тепловых камер  
ООО "НПФ "Интегра" 

11709,0 2032 2032 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной Цветкова  D 1500 мм, H = 1000 мм (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по реконст-
рукции тепловых камер  
ООО "НПФ "Интегра" 

3950,0 2032 2032 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной ДРСУ D 1000 мм (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по реконст-
рукции тепловых камер  
ООО "НПФ "Интегра" 

3903,0 2033 2033 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной ДРСУ D 1500 мм (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

3950,0 2033 2033 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной ДРСУ D 2000 мм (1 ед.) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

4050,0 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной ДРСУ 1,2 х 1,2 х 0,5 м (1 ед) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

2999,5 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной ДРСУ 1,7 х 1,2 х 0,6 м (1 ед) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

3138,1 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепловой камеры участка тепловой сети 
котельной ДРСУ 1,2 х 0,6 х 0,45 м (1 ед) 

Коммерческое предложение  
№ 1544 от 02.11.2023 г. на 

комплекс работ по 
реконструкции тепловых камер 

ООО "НПФ "Интегра" 

2571,00 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Всего по реконструкции участков тепловых сетей 
котельных ДДИ, ул. Заозерная, ДРСУ, ул. Цветкова и 
оборудования на них:  

- 243 831,76 - - - 

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫМ НА 2024 - 2035: - 3 642 702,477 - - - 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД 2036 - 2042 гг. 
Реконструкция участков тепловой сети котельных № 1 
и № 2           

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "ВР-104б - 
УТ-104а" Dн 57 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5666,667 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физичес-
ким износом участка тепловой сети "УТ-104а - ввод в 
Гагарина 1б"  Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,333 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физичес-
ким износом участка тепловой сети "ВР-104б - ввод в 
Гагарина 1" Dн 57 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2833,333 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-82а - ввод в Гоголя 11"  Dн 89 мм, L = 115 
м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

19166,667 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-29 - УТ-29б(П)" Dн 273 мм, L = 41 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20500,0 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Кран 
шаровый УТ-29г - УТ-29г"  Dн 133 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2036 2036 

Будет определе-
но при следую-

щей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим 
физическим износом участка тепловой сети "Ввод в 
Привокзальная, 7 - разветвление"  Dн 133 мм, L = 8,5 м 
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2125,0 2036 2036 

Будет опреде-
лено при сле-

дующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физи-
ческим износом участка тепловой сети "Разветвление - 
44а" Dн 133 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физи-
ческим износом участка тепловой сети "44а - вывод из 
Привокзальная, 7" Dн 108 мм, L = 3 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

750,0 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Ввод в Привокзальная, 9 - 
разветвление" Dн 108 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра" 

250,0 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Разветвление - Кран 
шаровый Привокзальная, 9" Dн 89 мм, L = 1 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

166,667 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Разветвление - 44б"  Dн 
108 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1750,0 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "44б - вывод из 
Привокзальная, 9"   Dн 89 мм, L = 3 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2036 2036 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3 - УТ-
3г(П)" Dн 159 мм, L = 9,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3166,67 2037 2037 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3б - 
ввод в Калинина, 45" Dн 89 мм, L = 15 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2500,0 2037 2037 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-8 - УТ-
8а" Dн 159 мм, L = 45 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15000,0 2037 2037 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-8а - ВР-
8б" Dн 108 мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

13000 2037 2037 

Будет 
определено при 

следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-8б - УТ-116" Dн 76 мм, 
L = 20 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3333,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-8б - УТ-117" Dн 76 мм, 
L = 17 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2833,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-117 - УТ-117а" Dн 57 
мм, L = 53 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8833,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-106 - УТ-118" Dн 273 
мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-119 - 
ВР-120" Dн 219 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-120 - УТ-120" Dн 45 
мм, L =1,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-120 - 
ввод в Ленина, 62" Dн 45 мм, L = 5 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

833,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-120 - УТ-121" Dн 219 
мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15833,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-121 - 
ввод в Ленина, 60" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-121 - ВР-122" Dн 159 
мм, L = 51 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

17000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-122 - УТ-122" Dн 45 
мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-122 - 
ввод в Ленина, 58"  Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-122 - ВР-123" Dн 159 
мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12333,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-123 - УТ-123" Dн 45 
мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-123 - 
ввод в Ленина, 56" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-123 - УТ-124" Dн 133 
мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

11000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-124 - 
ввод в Ленина, 52" Dн 45 мм, L = 14 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2333,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-124 - ВР-125" Dн 108 
мм, L = 57 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

14250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-125 - УТ-125" Dн 45 
мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

333,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-125 - 
ввод в Ленина, 52" Dн 45 мм, L = 13 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2166,667 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-125 - ВР-126" Dн 108 
мм, L = 44 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

11000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-126 - УТ-126" Dн 45 
мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г.  

ООО "НПФ "Интегра" 
250,0 2037 2037 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-126 - 
ввод в Ленина, 50" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-126 - УТ-127" Dн 108 
мм, L = 25 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-119 - 
УТ-131а" Dн 219 мм, L = 18 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

7500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-131а - 
ввод в Ленина, 64" Dн 45 мм, L = 11 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1833,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-131 - УТ-131а" Dн 219 
мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3333,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-131 - УТ-132" Dн 159 
мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9333,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети УТ-132 - УТ-133 Dн 159 
мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-133 - 
ввод в Ленина, 66" Dн 45 мм, L = 15 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-133 - УТ-134" Dн 159 
мм, L = 48 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

16000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-134 - 
ввод в Ленина, 68" Dн 45 мм, L = 10 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1666,667 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-134 - УТ-135" Dн 159 
мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

13000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-135 - 
ввод в Ленина, 70" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-135 - УТ-136"  Dн 159 
мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

4666,667 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-136 - 
УТ-137" Dн 133 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

6000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-137 - 
ввод в Ленина, 72" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-137 - УТ-138" Dн 133 
мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9750,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-138 - 
ввод в Ленина, 74" Dн 45 мм, L = 8 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-138 - УТ-139" Dн 133 
мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

9750,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-139 - 
ввод в Ленина, 76" Dн 45 мм, L = 7 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1166,667 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-139 - 139а"  Dн 133 мм, 
L = 20 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "139а - 139б" Dн 133 мм, L 
= 5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "139б - УТ-140" Dн 133 мм, 
L = 17 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

4250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-140 - Перемычка  
УТ-141" Dн 133 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141 - 
УТ-141а" Dн 76 мм, L = 31 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5166,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141а - 
ввод ул. Поперечная, д. 4" Dн 45 мм, L = 5 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

833,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141а - 
ввод ул. Бумажников, д. 14" Dн 45 мм, L = 33 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-141 - 
ВР-142" Dн 108 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
5500,00 2037 2037 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-142 - УТ-143" Dн 89 
мм,L = 19 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3166,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-143 - 
ввод в Ленина, 80" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-11 - 
Кран шаровый УТ-14а" Dн 426 мм, L = 196 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

114333,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - 
ввод в Гоголя, 36" Dн 89 мм, L = 48 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

8000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-96б - Кран шаровый 
УТ-96а" Dн 273 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-96а - УТ-99" Dн 273 
мм, L = 106 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

44166,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-99 - УТ-99а"  Dн 273 
мм, L = 52 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

21666,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-99а - УТ-100"  Dн 219 
мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

27083,33 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети УТ-84 - УТ-83 Dн 325 мм,              
L = 30 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29 - ВР-
29а" Dн 273 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-29а - ВР-30а" Dн 273 
мм, L = 38 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

19000,00 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-30а - УТ-30" Dн 273 
мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-30 - УТ-31" Dн 273 мм, 
L = 26 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

13000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-31 - 
ввод в Ленина, 18" Dн 57 мм, L = 6 м (в двухтр. исчисл.)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-150 - 
УТ-154" Dн 159 мм, L = 65 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

21666,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-154 - ВР-154.1"  
Dн 133 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.1 - ВР-154.2"  
Dн 133 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.2 - ВР-154.3" Dн 
133 мм, L = 55 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13750,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.3 - ВР-154.4" Dн 
133 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.4 - ВР-154.5" Dн 
133 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

7500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.5 - ввод ул. 
Инженерная, д. 14" Dн 45 мм, L = 2 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,3 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.5 - ВР-154.6" Dн 
133 мм, L = 28 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.6 - ТП ул. 
Инженерная, д. 12" Dн 57 мм, L = 2,5 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

416,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "ВР-154.6 - УТ-155" Dн 133 
мм, L = 16 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4000,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-155 - УТ-156" Dн 133 
мм, L = 29 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7250,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Перемычка УТ-49 - УТ-51"           
Dн 377 мм, L = 82 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

47833,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-51 - УТ-52" Dн 377 мм,           
L = 29 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

16916,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-52 - УТ-53" Dн 377 мм,           
L = 27 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15750,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-53 - УТ-53б" Dн 89 мм,             
L = 28 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4666,667 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-53б - УТ-53в" Dн 89 
мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-53в - 
УТ-53г" Dн 57 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5333,333 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-53в - УТ-53г" Dн 57 
мм, L = 32 м (подающий трубопровод) (в однотр. исчисле-
нии)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-53 - УТ-53а" 
 Dн 325 мм, L = 20 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-53а - УТ-54а"  
Dн 325 мм, L = 116 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

58000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-54а - Кран шаровый УТ-54" Dн 325 мм, 
L = 42 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

21000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-54 - УТ-56" Dн 273 мм, L = 45 м 
 (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

22500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-56 - УТ-57" Dн 273 мм,  L = 44 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

22000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим  
износом участка тепловой сети "УТ-58а - УТ-58" 
 Dн 273 мм, L = 64 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

32000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-59б - УТ-59в"  
Dн 159 мм, L = 62 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

20666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-59в - ввод в Красноар-
мейская 3 к. 2" Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2166,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "104в - ВР-104б" Dн 273 мм, L = 29 м 
 (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12083,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-104б - 104а" Dн 273 мм, L = 6 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "104а - УТ-104" Dн 273 мм, L = 65 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

27083,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-104 - ввод в Калинина, 
32" Dн 76 мм, L = 23 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3833,333 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-104 - УТ-145" Dн 133 мм, 
L = 57 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14250,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-145 - ввод в Калинина, 
30" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-145 - УТ-146" Dн 133 мм, L = 40 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-146 - ввод в Калинина, 
28"  Dн 45 мм, L = 5,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

916,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-146 - УТ-147" Dн 133 мм, L = 57 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

14250,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-147 - ввод в Калинина, 
26" Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-147 - УТ-148" Dн 108 мм, L = 31 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7750,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-148 - УТ-148а" Dн 108 мм, L = 11 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2750,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-104 - УТ-105" Dн 273 мм, L = 41 м (в 
двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-105 - УТ-106" Dн 273 мм, L = 83 м  
(в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

41500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-118 - УТ-119" Dн 273 мм, L = 66 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

33000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132 - ВР-132а"  
Dн 108 мм, L = 27 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6750,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-132а - ввод ул. Гагарина, д. 7" Dн 45 мм, 
L = 3 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-132а - ВР-132б" Dн 108 мм, L = 31 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

7750,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-132б - ввод ул. Гагарина, д. 9" Dн 45 мм, 
L = 4 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-132б - УТ-132а" Dн 89 мм,   L = 37 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

6166,667 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132а - ввод  ул. Гагарина, 
д.11" Dн 45 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-132а - УТ-132б" Dн 89 мм, L = 52 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-132б - УТ-132в" Dн 45 мм, L = 21 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-98 - ввод в Гоголя, 15" 
Dн 108 мм, L = 92 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
23000,0 2038 2038 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-97 - УТ-97а" Dн 159 мм, 
L = 112 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

37333,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-97а - Кран шаровый УТ-97б" Dн 108 мм, 
L = 140 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра" 

35000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76 - ввод в Пушкина, 
19а" Dн 57 мм, L = 101 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

16833,333 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76 - УТ-76а" Dн 133 мм, 
L = 147 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

36750,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-76а - УТ-76б" Dн 133 мм, L = 41 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10250,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-76б - ввод в ул. Песочная 
(рем. база)" Dн 76 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5833,333 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-74 - ввод в Гоголя, 1" Dн 
108 мм, L = 53 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13250,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-86в - Кран шаровый УТ-86" Dн 219 мм, 
L = 36 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-86 - УТ-86б" Dн 159 мм, 
L = 21 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-86б - Задвижка УТ-87" Dн 159 мм,  
L = 59 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

19666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Перемычка УТ-87 - УТ-88" Dн 219 мм,  
L = 36 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-88 - УТ-89" Dн 159 мм, L = 17 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-89 - Кран шаровый УТ-90" Dн 159 мм,  
L = 65 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

21666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-90 - УТ-92" Dн 159 мм,  
L = 97 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

32333,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-92 - УТ-94" Dн 219 мм, L = 74 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

30833,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-95 - УТ-94" Dн 219 мм, L = 35 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14583,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-96 - УТ-95" Dн 219 мм, L = 29 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12083,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-96а - УТ-96" Dн 219 мм, 
L = 44 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

18333,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-85а - УТ-84" Dн 325 мм, L = 99 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

49500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-83 - УТ-82" Dн 325 мм, L = 108 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

54000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82 - УТ-79"  Dн 325 мм,  
L = 189 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

94500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-79 - ввод в Чапаева 22" 
Dн 89 мм, L = 18,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3083,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-79 - Кран шаровый УТ-14" Dн 325 мм,  
L = 72 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

36000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29д - ввод в ПШИ ЦТП" 
Dн 108 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Котельная 1 - 1.1" Dн 159 мм, L = 15 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

5000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети 1.1 - 1.2 Dн 159 мм, L = 93 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

31000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "1.2 - 1.3" Dн 159 мм, L = 350 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

116666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "1.3 - УТ-150" Dн 159 мм, L = 91 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

30333,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети  "Кран шаровый УТ-6 - ввод в Калинина, 
39а" Dн 133 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-11 - ввод в Лечебно-
хирургический корпус ЦРБ" Dн 133 мм, L = 82 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

20500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-51 - ввод в поликлинику 
ЦРБ" Dн 89 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5833,333 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-53 - АИТП ЦРБ 
томография" Dн 50 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2500 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57 - УТ-57а" Dн 159 мм, 
L = 50 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

16666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-57а - УТ-57в" Dн 159 мм, L = 130 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

43333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-57в - ВР-57г" Dн 159 мм, L = 194 м 
 (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

64666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-57г - ТК-1.1" Dн 57 мм, L = 18 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-1.1 - ввод в Героя 
Богданова, 2" Dн 57 мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-57г - УТ-57г" Dн 159 мм, L = 48 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

16000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ТК-2"   Dн 159 мм, 
L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-2 - ввод в Героя 
Богданова, 4" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,333 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-2 - ТК-3" Dн 133 мм, L = 45 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-3 - ввод в Героя 
Богданова, 6" Dн 57 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-3 - ТК-4" Dн 108 мм, L = 74 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

18500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя 
Богданова, 8" Dн 57 мм, L = 34 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-4 - ввод в Героя 
Богданова, 10" Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-4 - ТК-5" Dн 89 мм, L = 38 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя 
Богданова, 7" Dн 57 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-5 - ввод в Героя 
Богданова, 9" Dн 57 мм, L = 7 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1166,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ТК-6"   Dн 108 мм, 
L = 21 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-6 - ТК-7" Dн 108 мм, L = 52 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13000,00 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-7 - ввод в Литейная, 5а" 
Dн 63 мм, L = 2,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

416,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-7 - ТК-8" Dн 108 мм, L = 43 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10750,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-8 - ввод в Литейная, 7" 
Dн 63 мм, L = 5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

833,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-8 - ТК-9" Dн 108 мм, L = 62 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-9 - ввод в Литейная, 9" 
Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-9 - ТК-10" Dн 108 мм, L = 19 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

4750,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-10 - ввод в Литейная, 13" 
Dн 57 мм, L = 93 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-10 - ТК-12"   Dн 108 мм, 
L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

3500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-12 - ввод в Литейная, 11" 
Dн 57 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ТК-12 - ВР-12" Dн 89 мм, L = 91 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15166,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-12 - ТК-13" Dн 89 мм, L = 14 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-13 - ввод в Героя 
Богданова, 12" Dн 57 мм, L = 41 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6833,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ТК-13 - ввод в Героя 
Богданова, 11" Dн 57 мм, L = 30 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-57г - ввод в 
Ленинградское шоссе, 2" Dн 133 мм, L = 32 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-106 - ВР-107" Dн 133 мм, 
L = 24 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-107 - УТ-107" Dн 45 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-107 - ввод в Ленина, 31" 
Dн 45 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

4000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-107 - УТ-108а" Dн 133 мм, 
 L = 27 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6750,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-108а - ВР-108" Dн 133 мм, L = 11 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2750,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-108 - УТ-108" Dн 45 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-108 - ввод в Ленина, 29" 
Dн 45 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-108 - ВР-109" Dн 133 мм, L = 51 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12750,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-109 - УТ-109" Dн 45 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-109 - ввод в Ленина, 27" 
Dн 45 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-109 - ВР-110" Dн 133 мм, L = 37 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-110 - УТ-110" Dн 45 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-110 - ввод в Ленина, 25" 
Dн 45 мм, L = 24 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

4000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-110 - ВР-111" Dн 133 мм, L = 45 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

11250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-111 - УТ-111" Dн 45 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-111 - ввод в Ленина, 23" 
Dн 45 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-111 - ВР-113" Dн 133 мм, L = 54 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-113 - УТ-113" Dн 45 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-113 - ввод в Ленина, 21" 
Dн 45 мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-113 - ВР-114" Dн 108 мм, L = 59 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14750,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-114 - УТ-114" Dн 45 мм, L = 3,5 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

583,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-114 - ввод в Ленина, 19" 
Dн 45 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-114 - УТ-115" Dн 108 мм, L = 37 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-115 - ввод в Ленина 17" 
Dн 45 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-124 - ввод в Ленина, 58а" 
Dн 108 мм, L = 118 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

29500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-124 - ввод в Ленина, 
58а (ГВС)" Dн 57/38 мм, L = 118 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

19666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-86 - ВР-86а" Dн 219 мм, L = 56 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

23333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-87 - УТ-87а" Dн 108 мм, 
L = 48 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-99 - УТ-99б" Dн 133 мм, 
L = 29 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-83 - ввод в Гоголя, 28" 
Dн 89 мм, L = 50 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-29в - УТ-29м" Dн 159 мм, 
L = 26 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8666,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-29н - УТ-29п" Dн 133 мм, L = 65 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

16250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-29п - УТ-29р" Dн 133 мм, L = 115 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

28750 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-31 - УТ-32" Dн 219 мм, L = 49 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20416,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-32 - УТ-32а" Dн 219 мм, L = 14 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5833,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-32а - УТ-33" Dн 219 мм, L = 34 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14166,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-33 - УТ-34" Dн 219 мм, L = 40 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г.  

ООО "НПФ "Интегра" 
16666,67 2039 2039 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-34 - УТ-35" Dн 219 мм, L = 27 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-35 - УТ-35в" Dн 219 мм, L = 10 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4166,67 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-37а - ввод в Ленина, 8" 
Dн 57 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-1.3 - УТ-1.3.1" Dн 133 мм, L = 202 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

50500 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-1.3.1 - УТ-1.3.2" Dн 133 мм, L = 46 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11500 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-1.3.2 - УТ-1.3.3" Dн 57 
мм, L = 110 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

18333,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-1.3.2 - ввод в Бумажников, 1"  
Dн 133 мм, L = 131 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

32750,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Перемычка УТ-66 - УТ-67" Dн 159 мм, 
 L = 30 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-67 - УТ-67а  Dн 108 мм, 
L = 38 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

9500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-67а - Кран шаровый УТ-68а" Dн 108 мм, 
L = 34 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8500 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-68а - УТ-68б" Dн 89 мм, L = 10 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1666,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-68б - УТ-68в" Dн 89 мм, L = 35 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5833,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-68в - ввод в Советская, 
11" Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-68в - УТ-68г Dн 89 мм, L = 41 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6833,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-68г - ВР-68е Dн 57 мм, 
 L = 48 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

8000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-68е - УТ-68д" Dн 57 мм, L = 7 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-68д - ввод в Советская, 20" Dн 57 мм,  
L = 75 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

12500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "УТ-115 - УТ-115б" Dн 57 мм, L = 49 м 
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

8166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "УТ-127 - ВР-128" Dн 108 мм, L = 65 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

16250,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-128 - ввод в Ленина 48" Dн 76 мм,  
L = 7 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-128 - 128а" Dн 89 мм, L = 45  м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "128а - ВР-129" Dн 76 мм, L = 55 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-129 - УТ-129" Dн 45 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-129 - ввод в Ленина 46" 
Dн 45 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

750,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "ВР-129 - УТ-129а" Dн 57 мм, L = 45 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-129а - ввод в Ленина, 44" 
Dн 45 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1833,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-96в - ввод в Гоголя, 35" 
Dн 76 мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-75 - УТ-74" Dн 325 мм, L = 314 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

157000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-74 - ввод в 
Красноармейская, 21" Dн 108 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-75 - Кран шаровый УТ-85в" Dн 325 мм, 
L = 372 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

186000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-94 - ввод в Гоголя 
38" Dн 89 мм, L = 21 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

3500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Ввод в Гоголя 30 - разветвление" Dн 159 мм, 
L = 4 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "Разветвление - 96г" Dн 159 мм, L = 2 м 
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

666,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "96г - АИТП ул. Гоголя, д. 30" Dн 89 мм, 
L = 0,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

83,333 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "Разветвление - вывод из Гоголя, 30" Dн 
76 мм, L = 71,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11916,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

  



118 

Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-85в - УТ-85а" Dн 325 мм, 
L = 60 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

30000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-82а - ввод в Чапаева, 
28" Dн 89 мм, L = 9 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра" 

1500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-82а - ввод в Чапаева 26  
Dн 108 мм, L = 25 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6250,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

 Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети "УТ-29г(П) - УТ-29д" Dн 133 мм, 
 L = 82 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

20500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-32 - ввод ул. Ленина, 
 д. 16" Dн 57 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5333,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "УТ-35г - УТ-36" Dн 219 мм, L = 32 м 
 (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13333,33 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "УТ-36 - УТ-37" Dн 219 мм, L = 7 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2916,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети "УТ-37 - УТ-38" Dн 219 мм, L = 70 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

29166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-38 - УТ-39" Dн 219 мм,  
L = 63 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

26250,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-39 - Кран шаровый УТ-40 Dн 219 мм,  
L = 19 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

7916,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-150 - ВР-150а Dн 133 мм, L = 80 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20000,00 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-150а - ввод ул. Инженерная, д. 21 Dн 45 
мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети ВР-150а - ВР-150б Dн 133 мм, L = 37 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9250,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети ВР-150б - 150а Dн 133 мм, L = 85 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

21250,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети 150а - Кран шаровый УТ-150а Dн 108 мм,  
L = 11 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра" 

2750,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-150а - ВР-150в Dн 108 мм, L = 145 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

36250,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-150в - ввод ул. Инженерная, д. 11 Dн 45 
мм, L = 3 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети ВР-150в - ВР-150г Dн 108 мм, L = 36 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим изно-
сом участка тепловой сети ВР-150г - УТ-150б Dн 108 мм, L = 44 м 
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11000,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-150б - ввод 1 ул. 
Инженерная, д. 7 Dн 45 мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

750,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-150б - УТ-150в Dн 108 мм, L = 11 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2750,0 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

  



120 

Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-150в - ввод 2 ул. 
Инженерная, д. 7 Dн 45 мм, L = 5,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

916,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-5 - ввод в Калинина 41а 
Dн 57 мм, L = 113 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

18833,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-54 - ввод в Калинина 27 
Dн 108 мм, L = 32 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8000,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-56 - ВР-56 Dн 89 мм,  
L = 30 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5000,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-56 - ввод в Калинина 25  Dн 76 мм,  
L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2333,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-56 - ввод в Калинина 25 Dн 89 мм, 
 L = 21 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3500,00 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-59 - УТ-59а Dн 219 мм,  
L = 28 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

11666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-59а - ВР-59а Dн 219 мм, L = 48 м 
 (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20000,00 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-59а - ввод в Портовая 1 Dн 57 мм,  
L = 5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

833,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-59а - УТ-59г Dн 159 мм, L = 29 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-59 - УТ-60 Dн 219 мм,  
L = 99 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

41250,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-60 - УТ-61 Dн 219 мм, L = 35 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14583,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-61 - ввод в 
Красноармейская 8 Dн 89 мм, L = 16 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-61 - УТ-62 Dн 219 мм,  L = 10 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4166,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-62 - УТ-63 Dн 219 мм, L = 50 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20833,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-63 - УТ-63а          Dн 89 
мм, L = 26 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4333,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-63а - УТ-63б Dн 57 мм, L = 84 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14000,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-63б - ввод ул. Советская, 
д. 3 Dн 57 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

333,333 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-64 - УТ-66 Dн 159 мм, L = 80 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

26666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-68а - 68а Dн 57 мм,  
L = 119 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

19833,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети 68а - ввод в Советская 12 Dн 57 мм, L = 20 м 
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3333,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-148 - ввод в Калинина 22 
Dн 108 мм, L = 54 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13500,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Затвор дисковый  УТ-105 - ввод в Гагарина 4 
Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2333,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-141 - ввод в Ленина 41  
Dн 108 мм, L = 129 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

32250,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-142 - УТ-142 Dн 108 мм, L = 2 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142 - УТ-142а Dн 108 мм, 
L = 26 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6500,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142а - ввод ул. 
Поперечная, д. 3 Dн 57 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-142а - УТ-142б Dн 108 мм, L = 31 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7750,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-142б - ввод ул. 
Бумажников, д. 12 Dн 57 мм, L = 11 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1833,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-143 - УТ-143а Dн 76 мм, L = 20 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3333,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-143а - ввод в Ленина 82 
Dн 45 мм, L = 17 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2833,33 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-143а - 143б Dн 45 мм,  
L = 34 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

5666,667 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети 143б - ввод ул. Ленина, д. 84 Dн 57 мм,  
L = 12 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2000,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-74 - УТ-73 Dн 325 мм, L = 20 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

10000,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-73 - УТ-73а Dн 325 мм, L = 50 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

25000 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-73а - УТ-25 Dн 325 мм, L = 50 м  
(в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

25000 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-25 - ввод в Красноармей-
ская 15в Dн 89 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3166,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-25 - Кран шаровый УТ-24 Dн 325 мм, 
 L = 27 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

4500,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-86а - ввод в Суворова 40 
Dн 108 мм, L = 39 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9750,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети вывод из Гоголя 30 - ввод в Чапаева 35  
Dн 89 мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

6666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-82 - УТ-82а Dн 159 мм,  
L = 20 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

6666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-38 - ввод в Ленина 4 Dн 
108 мм, L = 19 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

4750,0 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети вывод из Ленина 4 - ТП ул. Ленина, д. 6 Dн 
57 мм, L = 37 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6166,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-40 - УТ-41 Dн 219 мм, L = 64 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

26666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-41 - УТ-42 Dн 219 мм, L = 31 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12916,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-42 - Кран шаровый УТ-43  Dн 219 мм,  
L = 18 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

7500,00 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-43 - ВР-43а Dн 219 мм, L = 60 м 
 (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

25000,00 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-43а - ввод в Привокзальная, 5 Dн 159 мм, 
L = 39 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13000,00 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7в - УТ-7г Dн 89 мм,  
L = 145 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

24166,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7г - ввод в Чапаева 16 к.4 
Dн 76 мм, L = 8 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г  
ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-7г - УТ-7д Dн 89 мм, L = 34 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

5666,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-7д - ввод в Чапаева 16 к.1 
Dн 76 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ввод в Чапаева 16 к.1 - разветвление Dн 76 
мм, L = 13 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2166,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 1 
Dн 76 мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2000,00 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети разветвление - вывод из Чапаева 16 к.1 Dн 76 
мм, L = 1,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

250,00 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети вывод из Чапаева 16 к.1 - ввод в Чапаева 16 
к.2 Dн 76 мм, L = 14 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2333,333 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ввод в Чапаева 16 к.2 - разветвление Dн 76 
мм, L = 4,5 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

750,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети разветвление - АИТП ул. Чапаева, д. 16, к. 2 
Dн 76 мм, L = 6 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети разветвление - вывод из Чапаева 16 к.2 Dн 76 
мм, L = 12 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети вывод из Чапаева 16 к.2 - ввод в Чапаева 16 
к.3 Dн 76 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2500,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
 износом участка тепловой сети УТ-53в - УТ-53д Dн 89 мм,  
L = 20 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

3333,33 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-53д - ввод ЦРБ прачечная 
ГВС Dн 45 мм, L = 15 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2500,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-57а - ввод в Калинина 23а 
Dн 76 мм, L = 22 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

3666,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-67 - УТ-68 Dн 133 мм, 
 L = 54 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

13500,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-119 - УТ-130 Dн 159 мм,  
L = 88 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
29333,33 2042 2042 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-73 - УТ-74а Dн 159 мм, 
 L = 125 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
41666,67 2042 2042 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-74а - УТ-74б Dн 159 мм, L = 41 м (в 
двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13666,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-16 - ввод в Гастелло 3 Dн 
89 мм, L = 152 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

25333,33 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-86а - ввод в Суворова 42 
Dн 108 мм, L = 88 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

22000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-99б - ввод в Гоголя 43  
Dн 76 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1666,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-28 - УТ-28а Dн 108 мм,  
L = 66 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

16500,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-28а - ввод Дом творчества 
молодежи Dн 108 мм, L = 4 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-29н - ввод в Комсомольская 13 Dн 57 мм, 
L = 13 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2166,667 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ввод в Комсомольская 13 - ввод ул. 
Комсомольская, д. 13 Dн 57 мм, L = 2 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-29д - ввод в Маяковского 
36 Dн 108 мм, L = 36 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

9000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-35 - ВР-35 Dн 89 мм, L = 
15 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2500,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-35 - УТ-35б Dн 57 мм, L = 30 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

5000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети ВР-35 - УТ-35а Dн 57 мм, L = 8 м (в двухтр. 
исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

1333,33 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-35а - ввод ул. Кирова, д. 
12 Dн 57/45 мм, L = 1 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

166,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-37а - ввод в Кирова 3 Dн 
89 мм, L = 10 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
1666,67 2042 2042 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети Кран шаровый УТ-39 - ввод в Ленина 2 Dн 76 
мм, L = 40 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6666,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети УТ-44 - ввод в Привокзальная 7 Dн 133 мм,  
L = 33 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8250,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети вывод из Привокзальная 7 - ввод в 
Привокзальная 9 Dн 108 мм, L = 35 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8750,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка тепловой сети вывод из Привокзальная 9 - ввод в 
Маяковского 3 Dн 89 мм, L = 46 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7666,67 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Всего по реконструкции тепловых сетей котельных № 1 и  
№ 2 в связи с высоким физическим износом: - 4362541,667 - - - 

Строительство тепловых сетей котельных № 1 и № 2 для 
подключения перспективных потребителей           

Строительство участка тепловой сети УТ-7б - жилая малоэтажная 
застройка (2-4 этажей) в районе улиц Железнодорожная - Речная  
Dн 108 мм, L = 215 м (в двухтр. исчислении)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

53750,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Всего по строительству тепловых сетей котельных № 1 и № 2 
для подключения перспективных потребителей:   53750,0       

Обустройство каналов для прохода трассы под дорогой с 
заменой участков трубопроводов           

Обустройство канала длиной 11 м для прохода трассы под дорогой 
(ширина канала должна быть рассчитана на расположение в нем 4-х 
трубопроводов) с реконструкцией в связи с высоким физическим 
износом участков тепловой сети от УТ-29г Dн 273 мм, L =11 м  
(в двухтрубн. исчислении); Dн 133 мм, L = 11 м (в двухтрубн. 
исчислении) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

8250,0 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Всего по мероприятиям по обустройству каналов для прохода 
трассы под дорогой с заменой участков трубопроводов:   8250,0       

Реконструкция тепловых сетей котельных № 1, № 2  с 
изменением диаметра трубопроводов           

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-117а - 
ввод ул. Ленина, д. 11" с увеличением диаметра (существующий  
Dн 32 мм, L = 4 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации 
Dн 40 мм, L = 4 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с 
 п. 8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

666,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-3г(П) - 
УТ-3б" с уменьшением диаметра (существующий Dн 159 мм,  
L = 50 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации  
Dн 133 мм, L = 50 м (в двухтрубн. исчислении) для улучшения 
гидравлического режима сети и выносом транзитных сетей из 
подвалов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

12500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "УТ-3б - ввод в Калинина 43" 
с уменьшением диаметра (существующий Dн 159 мм, L = 23 м  
(в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 89 мм, L = 23 м 
(в двухтрубн. исчислении) для улучшения гидравлического режима 
сети и выносом транзитных сетей из подвалов ул. Калинина, 41,  
ул. Калинина, 43 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
ООО "НПФ "Интегра" 

3833,333 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132а - 
ввод  ул. Гагарина, д.11 ГВС" с увеличением диаметра (существую-
щий Dн 20 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модерни-
зации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответст-
вии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132б - 
ввод  ул. Гагарина, д.13" с увеличением диаметра (существующий 
Dн 25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации 
Dн 40 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 
СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

333,333 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132в - 
ввод  ул. Гагарина, д.15" с увеличением диаметра (существующий 
Dн 25 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации 
Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 
8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-132в - 
ввод  ул. Гагарина, д.15 ГВС" с увеличением диаметра 
(существующий Dн 25/16 мм, L = 3 м (в двухтрубн. исчислении); 
после модернизации Dн 40/32 мм, L = 3 м (в двухтрубн. 
исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-67а - ввод 
в Исполкомовская, 6 (гараж)" с увеличением диаметра (существую-
щий Dн 25 мм, L = 10 м (в двухтрубн. исчислении); после модерни-
зации Dн 40 мм, L = 10 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии 
с п. 8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1666,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-63б - 
ввод ул. Советская, д. 3 ГВС" с увеличением диаметра (существую-
щий Dн 20 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модерни-
зации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответст-
вии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение №  
"НПФ "Интегра" 333,333 2041 2041 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Ввод в Комсомольская 13 - 
ввод ГВС ул. Комсомольская, д. 13"  с увеличением диаметра 
(существующий Dн 32/25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); 
после модернизации Dн 40/32 мм, L = 2 м (в двухтрубн. 
исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г. ООО  

"НПФ "Интегра" 
333,333 2042 2042 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый УТ-35б - ввод 
ул. Кирова, д. 14"  с увеличением диаметра (существующий Dн 
32/25 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации 
Dн 40/40 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 
8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
333,333 2042 2042 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "Кран шаровый ГВС УТ-35б - 
ввод ул. Кирова, д. 14 ГВС"  с увеличением диаметра 
(существующий Dн 25/20 мм, L = 2 м (в двух-трубн. исчислении); 
после модернизации Dн 40/32 мм,  
L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с  
п. 8.7 СП 124.13330.2012) 

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
333,333 2042 2042 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция участка тепловой сети "УТ-35а - ввод ул. Кирова, д. 
12 ГВС" с увеличением диаметра (существую-щий Dн 25 мм, L = 1 
м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 38/32 мм, L = 
1 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 СП 
124.13330.2012) 

Коммерческое предложение № 
1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
166,667 2042 2042 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Всего по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с 
изменением диаметра трубопроводов: - 22000,0 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос тепловых сетей котельных № 1 и № 2 из подвалов жилых 
домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), с 
территории сторонних организаций 

        
  

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 
27а (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-57в-ввод в Калинина, 
27а" Dн 159 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка 
"Разветвление - 57в" Dн 159 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "57в-вывод из Калинина, 27а" Dн 133 мм, L = 2 м 
в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 27а - 
разветвление" Dн 159 мм, L = 41 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Вывод Калинина, 27а - ВР-57в" Dн 133 мм, L = 3 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П)-УТ-57в"  
Dн 133 мм, L = 77 м в двухтрубн. исч.; строительство нового 
участка "ВР-57д(П) - ввод Калинина, 27а" Dн 89 мм, L = 3 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 27а 
- отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 22 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
23416,667 2036 2036 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. 
Красноармейская, 5 (демонтаж участка "Ввод в Красноармейская, 5 
- разветвление" Dн 159 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Разветвление - отвод на Портовая, 7" Dн 159 мм, L = 18 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Отвод на Портовая, 7 - вывод из 
Красноармейская, 5" Dн 159 мм, L = 49 м + Dн 57 мм, L = 20 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод Красноармейская, 5 - 
УТ-59д(П)" Dн 57 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка 
"Вывод Красноармейская, 5 - УТ-59б" Dн 159 мм, L = 12 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод 
Красноармейская, 5 - отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "59г(П)-УТ-59г(П)  
Dн 159 мм, L = 35 м в двухтрубн. исч.; строительство нового 
участка "УТ-59г(П)-УТ-59б Dн 159 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; 
строительство новой камеры УТ-59г(П) с запорной и дренажной 
арматурой) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 
33333,33 2036 2036 

Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Привокзаль-
ная, 5 (демонтаж участка "Ввод в Привокзальная, 5 - разветвление" 
Dн 159 мм, L = 42 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветв-
ление - 43б" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "43б - вывод из Привокзальная, 5" Dн 133 мм, L = 1 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Привокзальная,  
5-УТ-44" Dн 133 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка 
"44а(П)-ввод Привокзальная, 5" Dн 159 мм, L = 3 м в двухтрубн. 
исч.; строительство нового участка "44а(П)-УТ-44 Dн 159 мм,  
L = 60 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод 
Привокзальная, 5 - АИТП" Dн 108 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "Вывод из Привокзальная, 5 - УТ-44" 
Dн 108 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

25000,0 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 19 
(демонтаж участка "УТ-58-ввод в Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 30 
м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 19 - отвод 
на перемычку" Dн 273 мм, L = 15 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Отвод на перемычку - Разветвление" Dн 273 мм, L = 8 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из 
Калинина, 19" Dн 273 мм, L = 42 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Вывод из Калинина, 19 - УТ-59" Dн 273 мм, L = 9 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-58-УТ-59"  
Dн 273 мм, L = 105 м в двухтрубн. исч.; строительство нового 
участка "УТ-58 - Ввод Калинина, 19" Dн 89 мм, L = 30 м в двух-
трубн. исч.; строительство нового участка "Ввод Калинина, 19 - 
отвод на АИТП" Dн 89 мм, L = 30 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

62500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 15 
(демонтаж участка "Ввод в Калинина, 15 - Разветвление" Dн 89 мм, 
L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП 
ул. Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.;  демонтаж 
участка "Разветвление - вывод из Калинина, 15" Dн 57 мм, L = 19 м 
в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 62а" Dн 57 мм, 
L = 21 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "62а-вывод из Кали-
нина, 15" Dн 57 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка 
"Вывод Калинина, 15 - Ввод Калинина, 17"      Dн 57/76 мм, L = 12 м 
в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из Калинина, 15 - Ввод 
Калинина, 13" Dн 57 мм, L = 16 м в двухтрубн. исч.; строительство 
нового участка "Ввод Калинина, 15 - АИТП" Dн 57 мм, L = 7 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-61-ввод 
Калинина, 17" Dн 57 мм, L = 35 м в двухтрубн. исч.; строительство 
нового участка "УТ-62 - ввод Калинина, 13" Dн 57 мм, L = 43 м в 
двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

14166,67 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 
(выполняется в связи с выносом сетей ул. Калинина, 19) (демонтаж 
участка "Кран шаровый УТ-22-вывод Ленина, 24" Dн 273 мм, L = 65 
м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод Ленина, 24 - 
Разветвление" Dн 273 мм, L = 12 м в двухтрубн. исч.;  демонтаж 
участка "Кран шаровый Ленина, 24 - Вывод Ленина, 24" Dн 273 мм, 
L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветв-ление - 22а" 
Dн 89 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка 
"УТ-22-УТ-22а(П) Dн 273 мм, L = 78 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "УТ-22а(П) - Ввод Ленина, 24  Dн 89 
мм, L = 23 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод 
Ленина, 24 - 22а" Dн 89 мм, L = 10 м в двухтрубн. исч.; строительст-
во новой тепловой камеры УТ-22а(П) с запорной и дренажной 
арматурой) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

44500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

  



134 

Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 
(демонтаж участка "УТ-57-Ввод в Калинина, 23" Dн 273 мм, L = 14 
м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в Калинина, 23 - 
Разветвление" Dн 273 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Разветвление - Вывод из Калинина, 23" Dн 273 мм, L = 1 м 
в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - АИТП ул. 
Калинина, 23" Dн 89 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Вывод из Калинина, 23 - УТ-58а" Dн 273 мм, L = 9 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-57 - УТ-58а" Dн 
273 мм, L = 104 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка 
"УТ-58а-Ввод Калинина, 23" Dн 89 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "Ввод Калинина, 23 - Отвод на 
АИТП" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.)  

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

53833,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. 
Красноармейская, 6 (демонтаж участка "Кран шаровый УТ-60-Ввод 
в Красноармейская, 6" Dн 108 мм, L = 25 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "Ввод Красноармейская, 6 - разветвление" Dн 108 
мм, L = 26 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 
60а" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "60а-
60б" Dн 76 мм, L = 40 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "60б - 
вывод из Красноармейская, 6" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "Вывод из ул. Красноармейская, 6 - ввод ул. 
Советская, 1; строительство нового участка "УТ-60-УТ-60а(П) Dн 
108 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка 
"УТ-60а(П) - ввод ул. Красноармейская, 6 Dн 89 мм, L = 6 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. 
Красноармейская, 6-отвод на АИТП") Dн 89 мм, L = 6 м в 
двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой камеры УТ-60а(П) с 
запорной и дренажной арматурой) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13250,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 
(демонтаж участка "Ввод в Советская, 1 - разветвление" Dн 89 мм,  
L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление-АИТП 
ул. Советская, 1" Dн 89 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Разветвление-Вывод из ул. советская, 1" Dн 57 мм, L = 26 
м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - Вывод из  
ул. Советская, 1 ГВС" Dн 38/32 мм, L = 28 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "Вывод из ул. Советская, 1 - 60г(П)" Dн 57  мм,  
L = 3,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. 
Советская, 1 ГВС - 60д(П)" Dн 38/32  мм, L = 3,5 м в двухтрубн. 
исч.) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

16166,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленин-
градская, 3 (демонтаж участка "Ввод в ул. Ленинградская, 3 - 
Разветвление" Dн 89 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Разветвление - АИТП ул. Ленинградская, 3" Dн 89 мм,  
L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 
Вывод из ул. Ленинградская, 3" Dн 76 мм, L = 34,5 м в двухтрубн. 
исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Ленинградская, 3 - Ввод в ул. 
Ленинградская, 1" Dн 76 мм, L = 15 м в двухтрубн. исч.; демонтаж 
участка "Кран шаровый УТ-29м-ВР-29н" Dн 133 мм, L = 100 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. 
Ленинградская, 3 - АИТП" Dн 57 мм, L = 8 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "УТ-29м-УТ-29М(П)" Dн 133 мм,  
L = 55 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-
29М(П)-ВР-29н" Dн 133 мм, L = 47 м в двухтрубн. исч.; строи-
тельство нового участка "УТ-29М(П) - Ввод ул. Ленинградская, 1" 
Dн 76 мм, L = 17 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой 
камеры УТ-29М(П) с запорной и дренажной арматурой) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

29666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 
(демонтаж участка "Ввод в ул. Горького, 32 - Разветвление" Dн 108 
мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 
85г" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "85г-
Вывод из ул. Горького, 32"  Dн 89 мм, L = 47 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "Вывод из ул. Горького, 32 - Ввод ул. Гоголя, 26"  
Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Кран 
шаровый УТ-85а-УТ-85б" Dн 108 мм, L = 55 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "УТ-85б - Ввод ул. Горького, 32" Dн 108 мм,  
L = 22 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-85а-
УТ-85г(П)" Dн 108 мм, L = 98 м в двухтрубн. исч.; строительство 
нового участка "УТ-85г(П) - Ввод ул. Горького, 32" Dн 89 мм, 
 L = 6 м в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. 
Горького, 32 - АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "УТ-85г(П)-Ввод ул. Гоголя, 26"  
Dн 89 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; строительство новой тепловой 
камеры УТ-85г(П) с запорной и регулирующей арматурой) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

38700,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38 
(демонтаж участка "Ввод в ул. Суворова, 38 - Разветвление" Dн 219 
мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 
86г" Dн 219 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86г-
Вывод из ул. Суворова, 38" Dн 159 мм, L = 1 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "ВР-86а-Ввод в ул. Суворова, 38" Dн 219 мм, L = 
72 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. Суворова, 
38 - УТ-86а" Dн 159 мм, L = 46 м в двухтрубн. исч.; строительство 
нового участка "ВР-86а - УТ-86д(П)" Dн 219 мм, L = 70 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86д(П) - Ввод 
ул. Суворова, 38" Dн 89 мм, L = 6 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "Ввод ул. Суворова, 38 - Разветвление 
(граница раздела балансовой принадлежности) " Dн 89 мм, L = 10 м 
в двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86д(П)-УТ-
86а" Dн 159 мм, L = 60 м в двухтрубн. исч.; строительство новой 
тепловой камеры УТ-86д(П) с запорной и дренажной арматурой) 

Коммерческое предложение 
 № 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

51833,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета стоимости 
мероприятия 

Объем капиталь-
ных вложений в 

текущих ценах (по 
состоянию на 2023 

год) (без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11 
(демонтаж участка "Кран шаровый УТ-63-ввод в ул. Калинина, 11" 
Dн 219 мм, L = 45 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из 
ул. Калинина, 11 - УТ-64" Dн 159 мм, L = 29 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "Разветвление-Вывод из ул. Калинина, 11" Dн 
219 мм, L = 9 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Ввод в ул. 
Калинина, 11 - Разветвление" Dн 219 мм, L = 3 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "УТ-63-63а(П)" Dн 219 мм, L = 57 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "63а(П)-УТ-64" Dн 
219 мм, L = 46 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

42916,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 
17а (демонтаж участка "Ввод в ул. Маяковского, 17а-Разветвление" 
Dн 108 мм, L = 2 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвле-
ние - АИТП ул. Маяковского, 17а" Dн 76 мм, L = 2 м в двухтрубн. 
исч.; демонтаж участка "Разветвление - 29" Dн 108 мм, L = 0,5 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "29 - 29.1" Dн 76 мм, L = 9 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "29.1 - вывод из Маяковского, 
17а" Dн 75 мм, L = 4 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод 
из ул. Маяковского, 17а - Ввод в ул. Маяковского, 17б" Dн 75 мм, L 
= 41 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29г-
Ввод в ул. Маяковского, 17а" Dн 108 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.; 
строительство нового участка "Ввод ул. Маяков-ского, 17а-АИТП" 
Dн 76 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.;  строительство нового участка 
"УТ-29г-Ввод ул. Маяковского, 17б" Dн 57 мм, L = 105 м в двух-
трубн. исч.; строительство нового участка "Кран шаровый УТ-29г - 
Ввод в ул. Маяковского, 17а" Dн 76 мм, L = 11 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

20166,67 2040 2040 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во 
дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27 (демонтаж участка 
"Вывод ул. Калинина, 27а - ВР-57в" Dн 133 мм, L = 14 м в 
двухтрубн. исч.; демонтаж участка "ВР-57в-Ввод в ул. Калинина, 
29" Dн 89 мм, L = 34 м в двухтрубн. исч.; строительство нового 
участка "ВР-57е(П) - Ввод ул. Калинина, 29" Dн 89 мм, L = 87 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "ВР-57д(П)-ВР-
57е(П)" Dн 89 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое предложение  
№ 1568 от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

15666,67 2041 2041 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости мероприятия 

Объем капиталь-ных 
вложений в текущих 

ценах (по состоянию на 
2023 год) (без НДС), 

тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 
(демонтаж участка "Ввод в ул. Чапаева, 23 - Вывод из ул. Чапаева, 
23" Dн 133 мм, L = 16,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка 
"Вывод из ул. Чапаева, 23 - УТ-7в" Dн 133 мм, L = 9 м в двухтрубн. 
исч.; строительство нового участка "7з(П) - УТ-7в" Dн 133 мм,  
L = 90 м в двухтрубн. исч.) 

Коммерческое 
предложение № 1568  

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

20 769,23 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 
(демонтаж участка "Ввод в ул. Суворова, 36 - Разветвление" Dн 133 
мм, L = 2,5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Разветвление - 
86а" Dн 108 мм, L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86а-
86б" Dн 133 мм, L = 7 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "86б - 
Вывод ул. Суворова, 36" Dн 76 мм, L = 0,5 м в двухтрубн. исч.; 
демонтаж участка "ВР-86а-Ввод в ул. Суворова, 36" Dн 133 мм,  
L = 5 м в двухтрубн. исч.; демонтаж участка "Вывод из ул. 
Суворова, 36 - Ввод в ул. Суворова, 34" Dн 76 мм, L = 36 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "УТ-86-УТ-86г(П)" 
Dн 133 мм, L = 83 м в двухтрубн. исч.; строительство нового 
участка "УТ-86г(П)-Ввод ул. Суворова, 36" Dн 89 мм, L = 9 м в 
двухтрубн. исч.; строительство нового участка "Ввод ул. Суворова, 
36 - АИТП" Dн 89 мм, L = 20 м в двухтрубн. исч.; строительство 
нового участка "УТ-86г(П) - Ввод ул. Суворова, 34" Dн 89 мм, L = 
27 м в двухтрубн. исч.; строи-тельство новой тепловой камеры УТ-
86г(П) с запорной и дренажной арматурой) 

Коммерческое 
предложение № 1568 от 

08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

30 083,333 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос тепловой сети с территории детского сада № 5 ул. 
Маяковского,19 (демонтаж участка сети "УТ-29б-УТ-29в" Dн 273 
мм, L = 44 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "УТ-29в-УТ-29г"- 
Dн 273 мм, L = 85 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран 
шаровый УТ-29г-29г" Dн 273 мм, L = 215 м в двухтр. исчисл.; 
демонтаж участка "УТ-29б (П)-УТ-29б" Dн 273 мм, L = 12 м в 
двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран шаровый УТ-29г-УТ-
29г(П)" Dн 133 мм, L = 40 м в двухтр. исчисл.;  прокладка новых 
участков: "УТ-29б(П) - УТ-29г(П)" Dн 273 мм, L = 190 м в 
двухтр.исчисл.; "УТ-29г(П) - УТ-29г" Dн 133 мм, L = 42 м в 
двухтр.исчисл.; "УТ-29б(П)-УТ-29в" Dн 159 мм, L = 58 м в 
двухтр.исчисл.; строительство новых тепловых камер УТ-29б(П) и 
УТ-29г(П) с запорной и регулирующей арматурой) 

Коммерческое 
предложение № 1568 от 
08.11.2023 г. ООО "НПФ 
"Интегра"; коммерческое 

предложение № 1544 
 от 02.11.2023 г. 

174 666,67 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем капиталь-ных 
вложений в текущих ценах 
(по состоянию на 2023 год) 

(без НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Вынос тепловой сети с территории Приозерского молочного завода 
(демонтаж участка сети "29г-29д" Dн 273 мм, L = 43 м в двухтр. 
исчисл.; демонтаж участка "29д-29е" -  Dн 273 мм, L = 25 м в двухтр. 
исчисл.; демонтаж участка "29е-Перемычка УТ-29ж" Dн 219 мм,  
L = 56 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-29г(П) - 
УТ-29к(П)" Dн 219 мм, L = 165 м в двухтр.исчисл.; "УТ-29к(П) - УТ-
29ж" Dн 219 мм, L = 260 м в двухтр.исчисл; строительство новой 
тепловой камеры УТ-29к(П) с запорной и регулирующей арматурой 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра"; 
коммерческое 

предложение № 1544 
от 02.11.2023 г. 

181 250,0 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос тепловой сети из зоны благоустройства около лечебно-
хирургического комплекса ЦРБ (демонтаж участка сети "УТ-11-УТ-
12" Dн 377 мм, L = 64 м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "УТ-12-
УТ-49"- Dн 377 мм, L = 33 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка 
"Кран шаровый УТ-49 - ввод в гинекологическое отделение ЦРБ" 
Dн 57 мм, L = 23 м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "Кран 
шаровый УТ-12-ввод в главный корпус ЦРБ" Dн 89 мм, L = 41 м в 
двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-11-УТ-12а(П)" Dн 
377 мм, L = 87 м в двухтр.исчисл.; "УТ-12а(П) - Ввод в главный 
корпус ЦРБ" Dн 89 мм, L = 22 м в двухтр.исчисл.; "УТ-12а(П)-УТ-
49а(П)" Dн 377 мм, L = 58 м в двухтр.исчисл.; "УТ-49а(П) - ввод в 
гинекологическое отделение ЦРБ Dн 57 мм, L = 20 м в 
двухтр.исчисл.; строительство новых тепловых камер УТ-12а(П) и 
УТ-49а(П) с запорной и регулирующей арматурой) 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра"; 
коммерческое 

предложение № 1544 
от 02.11.2023 г. 

99 916,667 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Вынос тепловой сети с территории Прокуратуры (демонтаж участка 
сети "40в-перемычка УТ-40в" Dн 89 мм, L = 66 м в двухтр.исчисл.; 
демонтаж участка "кран шаровый УТ-40б - 40в" -  Dн 108 мм, L = 23 
м в двухтр. исчисл.; демонтаж участка "УТ-40г(П) - УТ-40б" Dн 108 
мм, L = 60 м в двухтр. исчисл.; прокладка новых участков: "УТ-
40д(П) - УТ-40г(П)" Dн 108 мм, L = 115 м в двухтр.исчисл.; "УТ-
40д(П) - УТ-40б" Dн 57 мм, L = 25 м в двухтр.исчисл; "УТ-40д(П) - 
УТ-40в" Dн 57 мм, L = 65 м в двухтр.исчисл; строительство новых 
тепловых камер УТ-40д(П), УТ-40г(П) с запорной и регулирующей 
арматурой) 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра"; 
коммерческое 

предложение № 1544 
от 02.11.2023 г. 

52 083,33 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Всего по выносу тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов 
жилых домов: и придомовых зон благоустройства (детских 
площадок), с территории сторонних организаций: 

- 1 043 885,90 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем капиталь-ных 
вложений в текущих ценах 
(по состоянию на 2023 год) 

(без НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Строительство соединительных трубопроводов (перемычек) 
для повышения надежности теплоснабжения           

Строительство перемычки от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до 
ввода в дом ул Маяковского, 3с целью повышения надежности 
теплоснабжения (демонтаж участка "29ж-29з" Dн 89 мм, L = 51 
м в двухтр.исчисл.; демонтаж участка "29з-Перемычка УТ-29з" 
Dн 89 мм, L = 84 м в двухтр.исчисл.; строительство перемычки 
"УТ-29з-ул. Маяковского, 3" Dн 219 мм, L = 75 м в 
двухтр.исчисл.; строительство участка "29ж-УТ-29з" 
 Dн 219 мм, L = 135 м в двухтр.исчисл.) 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ 

"Интегра" 

87 500,0 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Перекладка перемычки между жилыми домами  
ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 19 с изменением точек 
подключения на УТ-22а(П) - УТ-58 (демонтаж участка "вывод из 
ул. Ленина, 24 - ввод в ул. Калинина, 19"  
Dн 273 мм, L = 114 м в двухтр.исчисл.; строительство 
перемычки "УТ-22а(П)-УТ-58" Dн 273 мм, L = 165 м  
в двухтр.исчисл.) 

Коммерческое 
предложение  

№ 1568 от 08.11. 
2023 г. ООО "НПФ 

"Интегра" 

82 500,0 2037 2037 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Строительство перемычки УТ-40д(П)-УТ-68г для повышения 
надежности при аварийных ситуациях  
Dн 108 мм, L = 300 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение  

№ 1568 от 
 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ 
"Интегра" 

75 000,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Строительство перемычки УТ-63-УТ-28 для повышения 
надежности при аварийных ситуациях Dн 219 мм, L = 330 м в 
двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ 
"Интегра" 

137 500,0 2042 2042 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Всего по мероприятиям по выносу тепловых сетей котельных № 
1 и № 2 из подвалов жилых домов и придомовых зон 
благоустройства (детских площадок), с территории сторонних 
организаций: 

- 382 500,0 - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем капиталь-ных 
вложений в текущих ценах 
(по состоянию на 2023 год) 

(без НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция участков тепловых сетей котельных                  
ул. Заозерная, ДРСУ, ул. Цветкова           

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Заозерная 
"Котельная ул. Заозерная - УТ-1" Dн 108 мм; L = 66 м в 
двухтрубн. исчислении 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

16 500,0 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Заозерная            
"Кран шаровый УТ-1 - ВР-2" Dн 89 мм; L = 41 м в двухтрубн. 
исчислении 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

6 833,33 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Заозерная "ВР-2 - 
ввод в жилой дом ул. Заозерная, 10" Dн 57 мм; L = 42 м в 
двухтрубн. исчислении 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

7 000 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

 Реконструкция участка трубопровода "ВР-2-УТ-2" котельной 
ул. Заозерная с увеличением диаметра (существующий Dн 32/25 
мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении); после модернизации Dн 
38 мм, L = 2 м (в двухтрубн. исчислении) (в соответствии с п. 8.7 
СП 124.13330.2012) 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

333,33 2036 2036 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова  "Котель-
ная ул. Цветкова - УТ-1" Dн 89 мм, L = 9 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

1 500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "УТ-1 - 
УТ-1а" Dн 89 мм, L = 4 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

666,67 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова  "Кран 
шаровый УТ-1а - жилой дом ул. Цветкова, д. 45" Dн 57 мм, 
 L = 15 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

2 500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем капиталь-ных 
вложений в текущих ценах 
(по состоянию на 2023 год) 

(без НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова  
"УТ-1а - УТ-2" Dн 89 мм, L = 72 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

12 000,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова  
"Кран шаровый УТ-2 - УТ-3" Dн 57 мм, L = 17м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

2 833,33 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ул. Цветкова "Кран 
шаровый УТ-3 - жилой дом ул. Цветкова, д. 43а" Dн 45 мм,  
L = 9 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

1500,0 2038 2038 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Котельная 
ДРСУ - УТ-1" Dн 108 мм, L = 15 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

3 750,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран  
шаровый УТ-1 - УТ-5" Dн 76 мм, L = 105 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

17 500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "УТ-5 - УТ-5.1" 
Dн 57 мм, L = 1,5 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

250,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый 
УТ-5 - УТ-5.2" Dн 57 мм, L = 80 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

13 333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ  
"УТ-5.2 - жилой дом ул. Сосновая, д. 9" Dн 57 мм, L = 41 м в 
двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 
от 08.11.2023 г. ООО 

"НПФ "Интегра" 

6 833,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование  
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем капиталь-ных 
вложений в текущих ценах 
(по состоянию на 2023 год) 

(без НДС), тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "Кран шаровый 
УТ-1 - 1.1" Dн 108 мм, L = 150 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

37 500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.1 - УТ-6" 
 Dн 89 мм, L = 12 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2 000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ  
"Кран шаровый УТ-6 - 1.2" Dн 89 мм, L = 12 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

2 000,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.2 - УТ-7"  
Dн 108 мм, L = 50 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

12 500,0 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ  
"Кран шаровый УТ-7 - 1.3" Dн 76 мм, L = 80 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г.  
ООО "НПФ "Интегра" 

13 333,33 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Реконструкция в связи с высоким фактическим физическим 
износом участка тепловой сети котельной ДРСУ "1.3 - жилой 
дом ул. Сосновая, д. 21" Dн 57 мм, L = 17 м в двухтр.исчисл. 

Коммерческое 
предложение № 1568 

от 08.11.2023 г. 
 ООО "НПФ "Интегра" 

2 833,333 2039 2039 
Будет определено 
при следующей 
актуализации 

Всего по реконструкции участков тепловых сетей 
котельных ДДИ, ул. Заозерная, ДРСУ, ул. Цветкова: - 163 500,0 - - - 

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ 
НА ПЕРИОД 2036 – 2042: - 6 036 427,564 - - - 

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(2024 – 2042): - 9 679 130,04 - - - 
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Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-
инвалидов» является потребителем первой категории надежности теплоснабжения, 
перерывы в подаче расчетного количества тепла данному потребителю и снижение 
температуры внутреннего воздуха ниже предусмотренной нормативной 
документацией (ГОСТ 30494-2011) не допускаются. 

В настоящее время источники автономного резервного теплоснабжения в 
корпусах Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 
«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-
инвалидов» отсутствуют, в связи с чем планируемая к строительству блочно-
модульная котельная по надежности отпуска будет относится к котельной первой 
категории. 

В соответствии с п. 4.18 СП 89.13330.2016 Котельные установки (введено 
изменением № 1, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 декабря 2021 г. № 938/пр.) 
при проектировании и строительстве котельных первой категории надежности 
теплоснабжения должно предусматриваться использование резервного вида 
топлива (для новой газовой блочно-модульной котельной ДДИ в качестве резервного 
предусмотрено использование дизельного топлива с установкой топливохранилища). 

В соответствии с п. 6.33 СП 124.13330.2012 Тепловые сети для потребителей 
первой категории надежности допускается предусматривать резервные источники 
теплоснабжения при отсутствии возможности резервирования от нескольких 
независимых источников тепла или тепловых сетей. В связи с отсутствием 
возможности резервирования корпусов ДДИ от нескольких источников тепловой 
энергии/тепловых сетей рекомендуется установка в корпусах с круглосуточным 
пребыванием людей (лечебно-жилые корпуса № 1 - № 3) и в пищеблоке автономных 
электрокотельных. 

 
Рекомендации по установке в лечебно-жилых корпусах № 1 – № 3, 

пищеблоке Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный 
центр для детей-инвалидов» автономных резервных источников тепла 

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-
инвалидов» является потребителем первой категории надежности теплоснабжения, 
перерывы в подаче расчетного количества тепла данному потребителю и снижение 
температуры внутреннего воздуха ниже предусмотренной нормативной документа-
цией (ГОСТ 30494-2011) не допускаются. 

В соответствии с п. 6.33 СП 124.13330.2012 Тепловые сети для потребителей 
первой категории надежности допускается предусматривать резервные источники 
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теплоснабжения при отсутствии возможности резервирования от нескольких 
независимых источников тепла или тепловых сетей. В связи с отсутствием 
возможности резервирования корпусов ДДИ от нескольких источников тепловой 
энергии/тепловых сетей для потребителя (ЛОГБУ «Ленинградский областной 
многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов») рекомендуется 
установка в корпусах с круглосуточным пребыванием людей (лечебно-жилые корпуса 
№ 1 - № 3) и в пищеблоке автономных электрокотельных. 

 

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на 
период с 2024 по 2035 гг. составляет 3 642 702,477 тыс. рублей, в том числе на 
мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой 
энергии – 243 698,710 тыс. рублей, на реконструкцию, ремонты тепловых сетей и 
реконструкцию тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети 
для подключения перспективных потребителей, вынос тепловых сетей из 
подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства 
(детских площадок), с территории сторонних организаций – 3 399 003,766 тыс. 
рублей. 

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на 
период с 2036 по 2042 гг. составляет 6 036 427,564 тыс. рублей. Все затраты 
планируются на мероприятия по реконструкции тепловых сетей и тепловых 
камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения 
перспективных потребителей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых 
многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), 
с территории сторонних организаций. 

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на 
период разработки Схемы теплоснабжения (с 2024 по 2042 гг.) составляет  
9679130,04 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по реконструкции 
существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 
243 698,710 тыс. рублей, реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер –  
9435 431,33 тыс. рублей. 
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4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития 
теплоснабжения городского округа 

Учитывая газификацию поселения, планируемое подключение объектов 
перспективного строительства к системе централизованного теплоснабжения 
Приозерского городского поселения был определен единственный вариант развития 
системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы 
тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные 
балансы источников тепловой энергии. Разработана программа мероприятий по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы 
теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.  

Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений 
приведен в таблице 4.1 п. 4.1. 

В таблице выделены мероприятия на период с 2024 по 2035 гг. – планируемый 
период действия концессионного соглашения ООО «Энерго-Ресурс», а также на 
период с 2036 по 2042 гг. 

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков 
оборудования и услуг приведены в Приложениях 7 – 9 книги 4 Обосновывающих 
материалов. 

 
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на 

период разработки Схемы теплоснабжения (с 2024 по 2042 гг.) составляет  
9679130,04 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по реконструкции 
существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 
243 698,710 тыс. рублей, реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер –  
9435 431,33 тыс. рублей. 

Ценовые (тарифные) последствия рассмотрены в разделе 15. 
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5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 
возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, 
обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в 
ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) 
последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере 
теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии 
планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) 
обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения 
поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация 
товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой 
энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон 
договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и 
радиуса эффективного теплоснабжения 

 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет  
5,8116 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,9984 Гкал/ч, системы 
вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-
жения – 1,5432 Гкал/ч. 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального 
плана), составляет 6,7991 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 
4,8491 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-
бытового горячего водоснабжения – 1,680 Гкал/ч. В приростах тепловых нагрузок 
к 2042 г. учтены приросты за период с 2024 по 2035 гг. 

 

К 2026 гг. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-
жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного 
бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный 
реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного 
хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки 
ГВС составит 0,0384 Гкал/ч. 

 
Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки планируется за счет 

котельных № 1, № 2, планируемой к строительству новой газовой БМК ДДИ. 
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Строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из 
эксплуатации существующих котельных ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДРСУ, 
ДДИ. В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской 
области на 2022 –  
2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 
27.06.2022 г.) осуществляется строительство межпоселкового газопровода до  
п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского района 
Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения 
котельных ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) и ДДИ (г. Приозерск,  
Ленинградское шоссе, 63) (письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г). 

Фактические удельные расходы условного топлива в 2022 году на выработку  
1 Гкал тепловой энергии (определены на основании составленного ООО «Дивайс 
Инжиниринг» теплового баланса источников и фактических расходов топлива – 
данные программы CALC.WARM 4.47) составили: 

 - котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) – 378,0 кг у. т./Гкал; 
 - котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) – 332,0 кг у. т./Гкал; 
 - котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) – 400,39 кг у. т./Гкал. 
Утвержденный расход условного топлива по котельным ДРСУ и ДДИ 

составляет  
205,8 кг у.т./Гкал, котельной ул. Заозерная – 208,0 кг у.т./Гкал.  

Таким образом, превышение фактического расхода топлива над нормативным 
составляет 83,67 % по котельной ДРСУ, 94,55 % по котельной ДДИ и 59,6 % для 
котельной ул. Заозерная. 

Фактический удельный расход электроэнергии (работа электрокотлов) на 
выработку 1 Гкал тепловой энергии в 2022 г. по котельной (ул. Цветкова, 43а) 
составил 2012,9 кВт ч/Гкал (247,58 кг у.т./Гкал – с использованием коэффициента 
перевода из тыс. кВт ч в т у.т. – 0,123). 

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и 
вспомогательного оборудования и зданий котельных: 

 - котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); 
 - котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63); 
 - котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15); 
 - котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43) 



149 

целесообразным вариантом развития системы централизованного 
теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных 
котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2026 г.). 

Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как 
отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего 
необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки). Установленная 
мощность монтируемых БМК может составлять до 30 МВт. Преимуществами 
эксплуатации являются: компактность установки; минимальный объем монтажных и 
пуско-наладочных работ; срок строительства – 2 – 3 месяца; большой срок 
эксплуатации котельной (более 20 лет); работа оборудования в автоматическом 
режиме. 

В соответствии с данными коммерческих предложений проектной организации 
«Северная компания» удельный расход условного топлива по новым БМК составит: 
котельная ул. Цветкова – 159,16 кг у.т./Гкал; котельная ул. Заозерная – 157,45 
 кг у.т./Гкал; котельная ДРСУ – 160,82 кг у.т./Гкал; котельная ДДИ – 163,67 кг 
у.т./Гкал. 

Собственные нужды котельных также приняты в соответствии с данными 
коммерческих предложений проектной организации «Северная компания». 

В соответствии с СП 89.13330.2016 «Котельные установки» расчетная тепловая 
мощность проектируемой котельной определяется как сумма максимальных часовых 
нагрузок тепловой энергии на отопление, средних часовых нагрузок тепловой 
энергии на горячее водоснабжение, собственные нужды котельной, потери в 
тепловых сетях системы теплоснабжения. 

Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной определяется 
для обеспечения устойчивой работы при трех режимах: 

 - максимального – при температуре наружного воздуха в наиболее холодную 
пятидневку (минус 26 оС); 

 - среднего – при средней температуре наружного воздуха холодного месяца; 
 - минимального летнего – при минимальной нагрузке горячего водоснабжения. 
В котельной следует предусматривать установку не менее двух котлов, при 

выходе из строя одного котлоагрегата независимо от категории котельной количество 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям, следует обеспечивать в размерах, 
указанных в СП124.13330.2012: 

 - при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        
минус 20 оС – 84 %; 

 - при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        
минус 30 оС – 87 %. 

Технико-коммерческие предложения по строительству новых газовых блочно-
модульных котельных ООО «Северная компания» (Ленинградская область, 
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Всеволжский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24) приведены в приложении 7 
книги 4 Обосновывающих материалов. 

В таблице 5.1 приведен перечень рекомендуемых мероприятий по строительству 
новых газовых блочно-модульных котельных. 
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Таблица 5.1 – Перечень рекомендуемых мероприятий по строительству блочно-модульных котельных на территории Приозерского 
городского поселения 

№ 
п/п Наименование мероприятия Метод расчета стоимости мероприятия 

Снижение 
затрат на 
покупку 

топлива при 
внедрении 

мероприятия, 
тыс. рублей 

Объем капи-
тальных вложе-
ний в текущих 
ценах (по сос-

тоянию на 2023 
год) (без НДС),  
тыс. рублей * 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Строительство газовых блочно-модульных котельных  г. Приозерска 

1 
Строительство газовой блочно-
модульной котельной  
ул. Цветкова, 43а 

Технико-коммерческое предложение ООО "Северная 
Компания" № 118-62 от 27.10.2023 г. (с учетом проведения 

изыскательских работ – геология, геодезия, экология и 
прохождения государственной экспертизы 

1651,101 14958,333* 
2024 – ПСД, 
2025 – СМР, 

ПНР 

2026 – ввод в 
эксплуатацию 

 2 
Строительство газовой блочно-
модульной котельной 0,80 МВт 
по адресу ул. Сосновая, 1 

Технико-коммерческое предложение ООО "Северная 
Компания" № 118-42 от 27.10.2023 г. (с учетом 

проведения изыскательских работ – геология, геодезия, 
экология и прохождения государственной экспертизы) 

1219,593 34166,667* 
2024 – ПСД, 
2025 – СМР, 

ПНР 

2026 – ввод в 
эксплуатацию 

 3 

Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощ-
ностью 3,0 МВт по адресу 
Ленинградское шоссе, 63  

Технико-коммерческое предложение ООО "Северная 
Компания" № 118-52 от 27.10.2023 г. с учетом 

проведения изыскательских работ – геология, геодезия, 
экология и прохождения государственной экспертизы 

3798,025 55916,667* 
2024 – ПСД, 
2025 – СМР, 

ПНР 

2026 – ввод в 
эксплуатацию 

 4 
Строительство газовой блочно-
модульной котельной по адресу 
ул. Заозерная, 15  

Технико-коммерческое предложение ООО "Северная 
Компания" № 1-1 от 10.01.2024 г. с учетом проведения 
изыскательских работ – геология, геодезия, экология и 

прохождения государственной экспертизы) 

674,474 15750,0* 
2024 – ПСД, 
2025 – СМР, 

ПНР 

2026 – ввод в 
эксплуатацию 

  
Всего по строительству 
газовых блочно-модульных 
котельных: 

- 7343,193 120 791,667* - - 

*Затраты определены в ценах 2023 г. 
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В соответствии с технико-коммерческими предложениями ООО «Северная 
компания» по установке новых газовых БМК вместо существующих котельных в 
указанных капитальных затратах на реализацию мероприятий учтены: 

 - стоимость основного оборудования (котлоагрегатов) (КПД котлоагрегатов –  
92 %), оборудованных горелочными устройствами; 

 - стоимость насосного оборудования), системы химводоподготовки (для 
котельных ДРСУ и ДДИ), бак запаса холодной воды. 

 - стоимость разработки проекта; 
 - стоимость изготовления котельной; 
 - стоимость СМР; 
 - стоимость ПНР; 
 - стоимость доставки оборудования и материалов на объект; 
 - стоимость изготовления дымовых труб; 
 - стоимость выполнения СМР по устройству фундаментов под котельную и 

дымовые трубы; 
 - стоимость выполнения всех работ по сети газоснабжения; 
 - стоимость выполнения работ по подводящим инженерным сетям (сети 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения; 
 - ориентировочная стоимость изыскательских работ (геология, геодезия, 

экология); 
 - ориентировочная стоимость прохождения экспертизы. 
В указанную стоимость не входят: сбор разрешительной документации, в т.ч. 

получение технических условий; инженерно-техническое обеспечение ресурсами для 
производства работ; предоставление банковских гарантий, договоров страхования; 
официальные счета согласующих и инспектирующих инстанций, выставляемые 
Заказчику; благоустройство территории. 

Ориентировочный срок ввода новых газовых БМК – 2026 г. 
 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет  
5,8116 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,9984 Гкал/ч, системы 
вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-
жения – 1,5432 Гкал/ч. 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального 
плана), составляет 6,7991 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 
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4,8491 Гкал/ч, системы вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-
бытового горячего водоснабжения – 1,680 Гкал/ч. В приростах тепловых нагрузок 
к 2042 г. учтены приросты за период с 2024 по 2035 гг. 

К 2026 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-
жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного 
бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный 
реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного 
хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки 
ГВС составит 0,0384 Гкал/ч. 

Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки планируется за счет 
котельных № 1, № 2, планируемой к строительству новой газовой БМК ДДИ. 

 
Реконструкция котельной № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11). 
Существующие водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 

отработали свой нормативный срок эксплуатации, существующие паровые 
котлоагрегаты марки VAPOR TTK-125 ст. № 1 – ст. № 2 отработают свой 
нормативный ресурс к 2030 г.  

Затраты на реконструкцию с заменой существующих водогрейных 
котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 котельной № 1, отработавших свой 
нормативный срок (20 лет), составят 83321,249 тыс. рублей (без учета НДС), 
определены: 

 - стоимость оборудования – в соответствии с коммерческим предложением на 
приобретение котлоагрегатов № 4733 от 17.11.2023 г. ООО "ЭНТРОРОС" (г. Санкт-
Петербург) (коммерческое предложение приведено в Приложении 8). В качестве 
аналога к установке предложены водогрейные котлоагрегаты марки «Термотехник» 
ТТ100. Планируется установка пяти котлоагрегатов, установленная мощность 
каждого 8 МВт; 

 - стоимость разработки ПСД – принята по объекту-аналогу «Разработка ПСД на 
установку парового котла LAVART SV 10 т/ч (6 Гкал/ч) АО "МУРМАН-
ЭНЕРГОСБЫТ" (сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14224159); 

 - стоимость СМР, ПНР – принята по объекту-аналогу «Реконструкция 
котельной ООО "ТМ-Прогресс" с установкой трех водогрейных котлов по 6 МВт 
(https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15999648); 

 - стоимость демонтажа существующих котлов – принята по объекту-аналогу 
«Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж одного котла КВм 3,15 МВт в 
центральную котельную пст. Ясная на территории муниципального района "Оловян-
нинский район" (стоимость демонтажа выделена из сметной документации к проекту 

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14224159
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15999648
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https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=039130004022300
0014). 

Затраты на реконструкцию с заменой существующих паровых котлоагрегатов 
VAPOR TTK-125 ст. № 1 – ст. № 2  котельной № 1, составят 39585,794 тыс. рублей 
(без учета НДС), определены: 

 - стоимость оборудования – в соответствии с коммерческим предложением на 
приобретение котлоагрегатов № 4733 от 17.11.2023 г. ООО "ЭНТРОРОС" (г. Санкт-
Петербург). В качестве аналога к установке предложены паровые котлоагрегаты 
марки «Термотехник» ТТ200. Планируется установка двух котлоагрегатов, 
установленная мощность каждого 4,2 МВт = 3,6 Гкал/ч (6000 кг пара в час) 
(коммерческое предложение приведено в приложении 8); 

- стоимость разработки ПСД – принята по объекту-аналогу «Разработка ПСД на 
установку парового котла LAVART SV 10 т/ч (6 Гкал/ч) АО "МУРМАН-
ЭНЕРГОСБЫТ" (сайт государственных закупок https://zakupki.gov.ru/: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14224159); 

 - стоимость СМР, ПНР – принята по объекту-аналогу «Реконструкция 
котельной ООО "ТМ-Прогресс" с установкой трех водогрейных котлов по 6 МВт 
(https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15999648); 

 - стоимость демонтажа существующих котлов – принята по объекту-аналогу 
«Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж одного котла КВм 3,15 МВт в 
центральную котельную пст. Ясная на территории муниципального района "Оловян-
нинский район" (стоимость демонтажа выделена из сметной документации к проекту 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=039130004022300
0014). 

Таким образом, суммарные затраты на реконструкцию котельной № 1 с 
заменой котельного оборудования составят 122907,043 тыс. рублей (в текущих 
ценах, без учета НДС). 

 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения 

 
На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий: 
– реконструкция котельной № 1 с заменой существующих водогрейных 

котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 и паровых котлоагрегатов VAPOR  
TTK-125 ст. № 1 – ст. № 2 котельной № 1; 

– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из 
эксплуатации существующих котельных ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДРСУ, ДДИ. 

 
 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0391300040223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0391300040223000014
https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14224159
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15999648
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0391300040223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0391300040223000014
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5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, и котельных 

На сегодняшний день на территории муниципального образования Приозерское 
городское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии нет. 

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 
энергии, выработавших свой нормативный срок службы в случае, если 
продление срока службы технически невозможно или экономически 
нецелесообразно 

При строительстве четырех новых блочно-модульных котельных ДДИ, ДРСУ, 
 ул. Цветкова, ул. Заозерная в 2026 г. существующие котельные выводятся из 
эксплуатации с передачей тепловой нагрузки на новые источники тепловой энергии 
(БМК) (п. 5.1) 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 

Мероприятия по переоборудованию котельных в источник комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются. 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 
пиковый режим работы или по выводу их из эксплуатации 

Мероприятия по переводу котельных в пиковый режим работы не планируются. 
На сегодняшний день на территории муниципального образования Приозерское 
городское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии нет. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии или группы 
источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую 
тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения 

Решениями схемы теплоснабжения изменение существующих температурных 
графиков на источниках тепловой энергии не предусматривается.  

Утвержденный график отпуска тепловой энергии от котельных № 1, № 2:  
105/70 ºС (со срезками на 70 °С и 95 °С), приведен в п. 1.2.7 Главы 1 
Обосновывающих материалов. 

Утвержденный график отпуска тепловой энергии от котельных ДРСУ, ДДИ,  
ул. Цветкова, 43а и ул. Заозерная, 15 – 95/70 °С. 

Температурные графики приведены в п. 1.2.7 Главы 1 Обосновывающих 
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материалов. 
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5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с 
предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной мощности существующих и перспективных теплоисточников, а также 

ориентировочный срок их ввода в эксплуатацию представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Предложения по перспективной установленной мощности существующего и перспективного теплоисточника, а также 
ориентировочный срок ввода в эксплуатацию новой котельной 

№ 
п/п Тип оборудования Ед. измер. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  2032 – 

2042 

1 Котельная № 1 (г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11) Гкал/ч 

55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 56,48* 57,08* 57,08 
2 Котельная № 2  

(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) Гкал/ч 

3 Котельная ДРСУ (г. Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) Гкал/ч 2,29 2,29 2,29 2,29 вывод из эксплуатации 

4 Котельная (г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 вывод из эксплуатации 

5 Котельная (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) Гкал/ч 0,572 0,572 0,572 0,572 вывод из эксплуатации 

6 Котельная ДДИ (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63) Гкал/ч 3,629 3,629 3,629 3,629 вывод из эксплуатации 

7 Новая газовая БМК ДРСУ Гкал/ч - - - - 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

8 Новая газовая БМК ул. Заозерная Гкал/ч - - - - 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 

9 Новая газовая БМК ул. Цветкова Гкал/ч - - - - 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

10 Новая газовая БМК ДДИ Гкал/ч - - - - 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

 Итого по поселению: Гкал/ч 63,721 63,721 63,721 63,721 59,664 59,664 59,664 59,664 60,264 60,864 60,864 

* Планируется замена двух паровых котлоагрегатов котельной № 1 с установленной мощностью 3,6 МВт – одного в 2030 г., второго в 2031 г. 
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5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии, а также местных видов топлива 

 
Решениями схемы теплоснабжения мероприятия по вводу новых и 

реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не 
предусматривается. 
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6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей 

 

Суммарная протяженность эксплуатируемых наружных тепловых сетей 
Приозерского городского поселения составляет 72829,5 м в однотрубном исчислении, 
из них 60742,5 м (в однотрубном исчислении) находятся в эксплуатационной 
ответственности единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс». 
Способ прокладки – надземная, подземная (канальная, бесканальная), подвальная.  

Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и 
обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. 

Тепловые сети от котельных № 1, № 2. Котельные № 1, № 2 осуществляют 
теплоснабжение жилых, бюджетных и прочих потребителей. Котельные № 1, № 2 
обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети котельных связаны, 
подпитка осуществляется котельной № 1. В существующем гидравлическом режиме 
связь между источниками осуществляется в тепловых камерах УТ-85в (задвижка на 
подающем трубопроводе закрыта, на обратном открыта) и УТ-22 (задвижка на 
подающем трубопроводе открыта частично, на обратном открыта полностью).  

Тепловые сети от котельных № 1, № 2 выполнены по двухтрубной схеме. 
Суммарная протяженность тепловых сетей от котельных № 1, № 2 составляет  
66370,0 м (в однотрубном исчислении), из них 55414,0 м – тепловые сети в 
эксплуатационной ответственности ЕТО ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные 
сети), 691,0 м – тепловые сети в собственности ООО «Энерго-Ресурс», 10545,0 м – 
тепловые сети на балансе других организаций. 

Отпуск тепла потребителям от котельной № 1 осуществляется по двум 
магистралям: 2Dу 600 на основную часть города; 2Dу 150 – к потребителям в границах 
улиц ул. Инженерная – ул. Ларионова. 

Отпуск сетевой воды основным потребителям от котельной № 2 осуществляется 
по магистральному трубопроводу 2Dу 400, который от УТ-77 до УТ-76 переходит в  
2Dу 300. Отдельной веткой от котельной № 2 2Dу 100 подключены потребители  
ООО «Энерго-Ресурс»: административное здание и бывшее здание котельной. 

Утвержденный температурный график от котельных № 1 и № 2 – 105/70 ⁰С (со 
срезками на 70 ⁰С и 95 ⁰С). Утвержденные температурные графики отпуска 
тепловой энергии приведены в п. 1.2.7 главы 1 ОМ. 

В зоне действия котельных № 1, № 2 применяется подземная прокладка 
(бесканальная, в непроходных каналах), надземная, подвальная. Надземной 
прокладкой выполнены сети от котельной № 1 до камеры УТ-1, участок от котельной 
№ 1 до камеры УТ-150, участок квартальной тепловой сети в районе  
ул. Исполкомовской, ул. Ленинградской, а также участок тепловой сети (2Dу 125,  
L = 81,0 м) вдоль ул. Речной. 
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Тепловые сети от котельных № 1, № 2 выполнены преимущественно в ППУ 
изоляции (84 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется компенсаторами 
(сильфонные и П-образные), а также за счет самокомпенсации. 

Тепловые сети от котельной ДРСУ. Тепловые сети от котельной ДРСУ,  
ул. Сосновая, 1 выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность 
тепловых сетей составляет 1676,0 м (в однотрубном исчислении), из них 1150,0 м – 
тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 
(концессионные сети), 526,0 м – тепловые сети на балансе других организаций. 

Отпуск тепла потребителям от котельной ДРСУ осуществляется по двум 
магистралям: 2Dу 100 к жилым домам по ул. Сосновая и боксу № 3 ГП «Приозерское 
ДРСУ»; 2Dу 100 к потребителям ГП «Приозерское ДРСУ». 

Сетевая вода от котельной ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) подается на 
отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный 
температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7. 

В зоне действия котельной ДРСУ применяется преимущественно подземная 
прокладка канальная и бесканально. Тепловые сети выполнены преимущественно в 
ППУ изоляции (91 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет 
самокомпенсации. 

Тепловые сети от котельной ул. Заозерная. Тепловые сети от котельной  
ул. Заозерная, 15 выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность 
тепловых сетей от котельной составляет 787,0 м (в однотрубном исчислении), из них 
302,0 м – тепловые сети в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» 
(концессионные сети), 485,0 м – тепловые сети на балансе других организаций. 

Отпуск тепла потребителям от котельной (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) 
осуществляется по двум магистралям: 2Dу 100 к потребителям: жилой дому ул.  
Заозерная, 10, насосная станция (ГУП ЛО «Приозерские коммунальные сети»), 
основное (отключено) и техническое здания АПС (ПАО «Ростелеком»); 2Dу 50 к базе 
отдыха ПАО «Ростелеком». 

Сетевая вода от котельной (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) подается на 
отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный 
температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7. 

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная и подвальная 
прокладка, тепловая изоляция трубопроводов выпонена преимущественно в ППУ 
изоляции (92 %). Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет 
самокомпенсации. 

Тепловые сети от котельной ул. Цветкова. Тепловые сети от котельной  
ул. Цветкова 43а выполнены по двухтрубной схеме. Суммарная протяженность 
тепловых сетей от котельной (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) составляет 649,0 м (в 
однотрубном исчислении), из них 529,0 м – тепловые сети в эксплуатационной 
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ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети), 120,0 м – тепловые 
сети на балансе собственников жилых домов ул. Цветкова, 41б, ул. Цветкова, 45б,  
ул. Цветкова, 47. 

Отпуск тепла потребителям от котельной (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) 
осуществляется по магистралии 2Dу 80. 

Сетевая вода от котельной (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) подается на 
отопление потребителей по температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный 
температурный график отпуска тепловой энергии приведен в п. 1.2.7. 

В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная 
бесканальная прокладка, тепловая изоляция трубопроводов: ППУ (100 %). 
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации. 

Тепловые сети от котельной ДДИ. Суммарная протяженность тепловых сетей 
отопления от котельной ДДИ составляет 2535,0 м (в однотрубном исчислении), вся 
протяженность тепловых сетей в эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-
Ресурс» (концессионные сети). 

Суммарная протяженность тепловых сетей ГВС от котельной ДДИ  
составляет 812,5 м (в однотрубном исчислении), вся протяженность тепловых сетей в 
эксплуатационной ответственности ООО «Энерго-Ресурс» (концессионные сети). 

Отпуск тепла от котельной ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) в 
систему отопления осуществляется по магистрали 2Dу 150, в систему ГВС – по 
магистрали 2Dу 50. 

Сетевая вода от котельной ДДИ подается на отопление потребителей по 
температурному графику 95/70 ⁰С. Утвержденный температурный график отпуска 
тепловой энергии приведен в п. 1.2.7. 

В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная канальная 
прокладка, тепловая изоляция трубопроводов: ППУ (69 %), вспененный полиэтилен, 
минеральная вата. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет 
самокомпенсации. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от всех котельных, эксплуатируемых  
ООО «Энерго-Ресурс», – качественное, основанное на изменении температуры воды в 
прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 
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6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматриваются. 

 

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, 
комплексную или производственную застройку 

 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2032 г. (к 2035 г.), составляет  
5,8116 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 3,9984 Гкал/ч, системы 
вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – 
1,5432 Гкал/ч. 

Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, 
подключаемых к котельным № 1, № 2 к 2042 г. (вторая очередь генерального плана), 
составляет 6,7991 Гкал/ч, в том числе нагрузки системы отопления – 4,8491 Гкал/ч, 
системы вентиляции – 0,27 Гкал/ч; системы хозяйственно-бытового горячего 
водоснабжения – 1,680 Гкал/ч. В приростах тепловых нагрузок к 2042 г. учтены 
приросты за период с 2024 по 2035 гг. 

Строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективной 
тепловой нагрузки котельных № 1, № 2 на период до 2042 года с указанием 
требуемых диаметров и длин участков, требуемых капиталовложений в реализацию 
мероприятия приведено в таблице 6.1. 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8 книги 4 
ОМ). 

Источник финансирования мероприятий по строительству новых участков для 
подключения перспективных потребителей в 2025 – 2032 гг. – плата за подключение. 
Источник финансирования мероприятия по подключению потребителей к 2042 г. 
будет определен при следующей актуализации Схемы теплоснабжения. 
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Сведения по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением 
диаметра трубопроводов для подключения перспективной тепловой нагрузки в 
границах улиц Суворова-Песочная-Чапаева и жилого дома на пересечении ул. Гоголя 
и Красноармейской приведены в таблице 6.2. 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8 книги 4 
ОМ). Реализация мероприятий запланирована на 2032 г., источник финансирования 
мероприятий – за счет платы за подключение. 
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Таблица 6.1 – Строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки котельных № 1, № 2 на период до 2042 года с указанием требуемых диаметров и 
длин участков 

Наименование участка трассы Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 

Тип 
прокладки Камеры Приме- 

чание 

Капитальные 
затраты без 
учета НДС, 
тыс. рублей 

УТ-129а - жилой дом ул. Ленина, 42 2025 45 45 70 140 сталь ППУ подземная 
канальная - - 11 666,667 

ИТОГО в 2025 году:       70 140           11 666,667 

УТ-104в - ввод Художественная школа  
ул. Гагарина 2028 108 108 115 230 сталь ППУ подземная 

бесканальная 

строительство 
тепловой камеры 

с запорной и 
дренажной 

арматурой в 
точке 104в, 1 шт. 

- 28 750,0 

УТ-14 - жилой дом ул. Ленина –  
ул. Чапаева 2028 108 108 15 30 сталь ППУ подземная 

бесканальная - - 3 750,0 

УТ-74 - жилой дом ул. Гоголя – 
 ул. Красноармейская 2028 108 108 160 320 сталь ППУ подземная 

канальная - - 40 000,0 

УТ-156  - Спортивный комплекс  
ул. Инженерная 2028 108 108 300 600 сталь ППУ подземная 

бесканальная - - 75 000,0 

ИТОГО в 2028 году:       590 1180           147 500 

УТ-86в(П) - жилой дом ул. Суворова  
(24-х квартирный) 2030 89 89 50 100 сталь ППУ подземная 

бесканальная 

УТ-86в(П) с 
запорной и 
дренажной 
арматурой 

врезка в 
существующую 
сеть на участке 
УТ-86а - ввод 
Суворова, 42 

8 333,333 

УТ-9а(П) - жилой дом ул. Речная –  
ул. Чапаева (35-й квартирный) 2030 89 89 120 240 сталь ППУ подземная 

бесканальная 

УТ-9а(п) с 
запорной и 
дренажной 
арматурой 

врезка в 
существующую 
сеть на участке 

УТ-9 - ввод 
Общежитие  

(ул. Чапаева, 21) 

20 000,0 

ИТОГО в 2030 году:       170 340           28 333,333 
УТ-86в - среднеэтажная (5-8 этажей)  
застройка в районе улиц Суворова-
Песочная-Чапаева и многофункциональ-
ного спортивного комплекса с бассейном 

2032 219 219 500 1000 сталь ППУ подземная 
бесканальная 

строительство 
тепловой камеры 

с запорной и 
дренажной 

арматурой, 1 шт. 

- 208 333,333 

ИТОГО в 2032 году:       500 1000           208 333,333 

УТ-7б - жилая малоэтажная застройка  
(2-4 этажей) в районе улиц Железно-
дорожная - Речная 

2042 108 108 215 430 сталь ППУ подземная 
бесканальная - строительство 

5,88 тыс. м2 53 750,0 

ИТОГО в 2042 году:       215 430           53 750,0 

ВСЕГО:       1545 3090           449 583,333 
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Таблица 6.2 – Сведения по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для подключения перспективной тепловой нагрузки в 
границах улиц Суворова-Песочная-Чапаева и жилого дома на пересечении ул. Гоголя и Красноармейской 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
 ввода в  
эксплуа- 

тацию 

до модернизации после модернизации 
Капи-

тальные 
затраты без 
учета НДС, 
тыс. рублей 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность (в 
двухтрубном 

исчисле-
нии), м 

Протяже-
нность (в 

одно-
трубном 
исчисле-
нии) ,м 

Материал 
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци- 

онный 
материал 

Тип 
прокладки 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя- 
женность (в 
двухтрубном 
исчислении) 

,м 

Протя-
женность 
 (в одно-
трубном 
исчисле- 
нии) ,м 

Материал  
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Тип 
прокладки 

замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, и жилого дома на пересечении  ул. Гоголя, ул. Красноармейская (2032 год) 

УТ-77 - УТ-76 2007 325 325 31,5 63,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная 426 426 31,5 63,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная 18375,0 

замена с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки в границах улиц Суворова - Песочная - Чапаева, замена задвижек в УТ-85в с Dy 200 на Dу 250 

Кран шаровый 
УТ-85в - УТ-86в 2008 219 219 79 158,0 Сталь ППУ Подземная 

канальная 273 273 79 158,0 Сталь ППУ Подземная 
канальная 39500,0 

Всего:       110,50 221,00           110,50 221,00       57875 
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К 2026 г. планируется подключение лечебно-профилактических (лечебно-

жилых) корпусов № 1 – № 3 Ленинградского областного государственного 

бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный 

реабилитационный центр для детей-инвалидов» к системе централизованного 

хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. Прирост тепловой нагрузки ГВС 

составит 0,0384 Гкал/ч. 

Строительство новых участков сетей горячего водоснабжения для подключения 

перспективной тепловой нагрузки ГВС лечебно-жилых корпусов № 1 – № 3 с 

указанием требуемых диаметров и длин участков, требуемых капиталовложений в 

реализацию мероприятия приведено в таблице 6.3. 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 

предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра». Источник 

финансирования мероприятий по строительству новых участков – бюджетное 

финансирование (плата Концендента). 
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Таблица 6.3 – Строительство новых участков сетей горячего водоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки ГВС 
лечебно-жилых корпусов № 1 – № 3 к котельной ДДИ с указанием требуемых диаметров и длин участков, требуемых капиталовложений в 
реализацию мероприятия 
Наименование 

участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубо- 

провода 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Тип 
прокладки 

Ка-
меры Примечание 

Капитальные 
затраты без 
учета НДС, 
тыс. рублей 

УТ-5 ГВС - 
УТ-5а ГВС к 2026 40 32 35,0 70,0 Пенополи-

уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подземная 
канальная - 

Необходим 
демонтаж 
участка 

существующей 
тепловой сети 
от УТ-5 ГВС - 

УТ-5а ГВС 

74583,33 

УТ-5а ГВС –  
УТ-6 ГВС к 2026 40 32 135,0 270,0 Пенополи-

уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подземная 
канальная - - 

УТ-6 ГВС - 
УТ-8 ГВС к 2026 40 32 82,0 164,0 Пенополи-

уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подземная 
канальная - - 

УТ-8 ГВС - 
ввод Лечебно-
жилой корпус 

№ 1 (ГВС) 

к 2026 40 32 27,5 55,0 Пенополи-
уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подземная 
канальная - - 

УТ-8 ГВС –  
УТ-9 ГВС к 2026 40 32 30,0 60,0 Пенополи-

уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подземная 
канальная - - 

УТ-9 ГВС - 
ввод Лечебно-
жилой корпус 

№ 2 (ГВС) 

к 2026 40 32 26,0 52,0 Пенополи-
уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подземная 
канальная - - 

УТ-9 ГВС –  
УТ-10 ГВС к 2026 40 32 110,0 220,0 Пенополи-

уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подземная 
бесканальная - - 

УТ-10 ГВС - 
ввод Лечебно-
жилой корпус  

№ 3 (ГВС) 

к 2026 40 32 2,0 4,0 Пенополи-
уретан 

ГПИ 
(40*3,7, 
32*2.9) 

Подвальная - - 

ВСЕГО: - - - 447,5  - - --   74583,33 
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6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения 

 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей систем 

теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности 
теплоснабжения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

 
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 
котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

 
Мероприятия по переводу котельных в «пиковый» режим работы не 

предусматриваются.  
Мероприятия по улучшению гидравлического режима работы тепловой сети и 

повышению надежности системы теплоснабжения рассмотрены в п. 6.5. 
 

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 
тепловых сетей 

 
Схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующих 

мероприятий для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения: 
 - вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов жилых домов и 

придомовых зон благоустройства (детских площадок) (выполнение п. 9.3, 9.4 
СП124.13330.2012 Тепловые сети); 

 - вынос тепловых сетей с территории сторонних организаций и частных 
территорий (ООО «Энергия» ул. Бумажников, ул. Героя Богданова); 

 - мероприятия по обустройству каналов для прохода трассы под дорогой с 
реконструкцией участков трубопроводов; 

 - реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов для 
обеспечения гидравлического режима тепловой сети; 

 - строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения 
надежности теплоснабжения; 

 - поэтапная реконструкция участков тепловых сетей котельных № 1, № 2,  
ул. Заозерная, ул. Цветкова, ДРСУ, ДДИ со сроком эксплуатации, превышающим 
нормативный в соответствии с п. 17.6 СП 124.13330.2012 Тепловые сети (30 лет). 
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В таблице 6.4 приведены данные по выносу тепловых сетей из подвалов жилых 
домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (выполнение п. 9.3, 9.4 
СП124.13330.2012 Тепловые сети). 

 
Схематичное отображение выноса тепловых трасс из подвалов жилых домов 

приведено на рисунках 8.1 – 8.23 главы 8 обосновывающих материалов. 

 
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 

предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8 книга 4 
ОМ). 

 
Источник финансирования мероприятий по строительству новых участков: до 

2035 г. – бюджетное финансирование (плата Концендента), за период 2036 – 2042 гг. 
– будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения. 
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Таблица 6.4 – Данные по выносу тепловых сетей из подвалов жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок) (выполнение п. 9.3, 9.4 СП124.13330.2012 Тепловые сети) 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капиталь-
ные 

затраты 
без учета 

НДС, тыс. 
рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52 
(предполагаемый срок реализации мероприятия - 2027) 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гоголя, 52 
(предполагаемый срок реализации мероприятия - 2027) 

ввод в Гоголя 52 - 
разветвление 1997 108 108 10 20,0 Сталь - Под-

вальная 100б(П) - 100в(П) 2027 89 89 40 80 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

14166,667 

разветвление - 
АИТП ул. Гоголя, 
д. 52 

1997 108 108 1 2,0 Сталь 

Вспе-
нен-
ный 

поли-
этилен 

Под-
вальная 

ввод Гогодя, 52 - 
АИТП 2027 89 89 15 30 сталь 

вспенен
ный 

полиэти
лен 

Под-
вальная - 

разветвление - 
вывод из Гоголя 
52 

2005 89 89 1 2,0 Сталь ППУ Под-
вальная 100г(П) - 100д(П) 2027 89 89 30 60 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- 

ввод в Гоголя 52 - 
вывод из Гоголя 
52 

1996 76 76 23 46,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Под-
вальная 

   

вывод из Гоголя, 
52 - 100д(П) 2014 76 76 6 12,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

100г (П) - ввод 
Гоголя, 52 2014 76 76 2 4,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

вывод из Гоголя, 
52  - 100в (П) 2005 89 89 3 6,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 
Итого в 2027 
году: - - - 46 92 - - - Итого в 2027 году: - - - 85 170 -  - - - 14166,667 

Перекладка участка от ВР-57в до ввода  ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки 
(предполагаемый срок реализации - 2028 год) 

Перекладка участка от ВР-57в до ввода  ул. Гастелло, 2 с выносом точки врезки за территорию детской площадки  
(предполагаемый срок реализации - 2028 год) 

ВР-57в - ввод в 
Гастелло, 2 1979 89 89 64 128,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

ВР-57д(П) - ввод 
Гастелло, 2 2028 89 89 80 160 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- 13333,333 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитных трасс из подвалов жилых жомов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 
(предполагаемый  срок реализации - 2028 год) 

Вынос транзитных трасс из подвалов жилых жомов ул. Калинина, 41, ул. Калинина, 43 
(предполагаемый  срок реализации - 2028 год) 

вывод из 
Калинина 43 - 
ввод в Калинина 
41 

1997 159 159 34 68,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

УТ-3г(П) - 3д(П) 2028 133 133 128 256 сталь ППУ Подземная 
канальная 

УТ-3г 
(П) с 
запор
ной и 
дрена
жной 
армат
урой 

34500,0 

ввод в Калинина 
41 - разветвление 1997 159 159 1 2 Сталь ППУ Под-

вальная 
3д(П) - ввод 
Калинина, 41 2028 89 89 4 8 сталь ППУ Подземная 

канальная - 

разветвление - 3д 1997 159 159 6,5 13,0 Сталь - Под-
вальная 

ввод Калинина, 41 - 
отвод на АИТП 
(разветвление) 

2028 89 89 8 16 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Под-
вальная - 

3д - вывод из 
Калинина 41 1997 108 108 1 2,0 Сталь - Подваль-

ная 
ввод в Калинина, 
43 - разветвление 2028 89 89 1,5 3 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

вывод из 
Калинина 41 - 
ввод в Калинина 
47 2015 

108 108 4 8,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная 

каналь-
ная 

разветвление - 3г 2028 89 89 1,5 3 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

ввод в Калинина 
43 - разветвление 1997 159 159 1 2,0 Сталь ППУ Подваль-

ная 
 разветвление - 3г 1997 108 108 0,5 1,0 Сталь ППУ Подваль-

ная 
Итого в  
2028 году: - - - 112 224,0 - - -  Итого в  

2028 году: - - - 223 446 - - - -  47833,333 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 (предполагаемый срок реализации мероприятия – 
2033 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 10 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2033 год) 

УТ-35в - 
разветвление 2003 219 219 6 12,0 Сталь 

Мине-
ральная 

вата 

Подваль-
ная 

УТ-35в - 
разветвление 2033 57 57 8 16 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

14666,667 

разветвление - 
УТ-35г 2003 219 219 13 26,0 Сталь 

Мине-
ральная 

вата 

Подваль-
ная УТ-35в - УТ-35г 2033 219 219 32 64 сталь ППУ подземная 

канальная - 

Итого в  
2033 году: - - - 19 38 - - - Итого в  

2033 году: - - - 40 80 - - - - 14666,667 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2034) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2034) 

100б - 
разветвление 2004 159 159 1,5 3,0 Сталь - Подваль-

ная 101б(П) - 101а(П) 2034 133 133 142 284 сталь ППУ 
подземная 
бесканаль-

ная 
- 

37250,0 разветвление - 
вывод из Гагарина 
16-1 

2004 159 159 7 14,0 Сталь - Подваль-
ная 

ввод Гагарина, 16 - 
разветвление (гра-
ница раздела ба-
лансовой принад-
лежности) 

2034 108 108 7 14 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2034) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Гагарина, 16 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2034) 
ввод в Гагарина 
16-1 - 100б 2017 133 133 3,5 7,0 Сталь - Подваль-

ная 

 101б (П) - ввод 
Гагарина, 16-1 

2017 133 133 12 24,0 сталь ППУ 
Подзем-
ная ка-
нальная 

Итого в  
2034 году: - - - 24 48 - - -  Итого в  

2034 году:  - - - 149 298 - - - - 37250,0 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 (предполагаемый срок реализации - 2035 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 20 (предполагаемый срок реализации - 2035 год) 
разветвление - 
ввод в Калинина 
20 

2005 89 89 4 8 Сталь 
минера
льная 
вата 

Подваль-
ная 

4г(П) - ввод 
Калинина, 20 2035 89 89 77 154 сталь ППУ 

подземная 
бесканаль-

ная 
- 

14166,667 

 
ввод Калинина,20 - 
отвод на АИТП 2035 89 89 8 16 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

Итого в  
2035 году: - - - 4 8 - - - Итого в 2035 году: - - - 85 170 - - - - 14166,667 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 27а (предполагаемый срок реализации - 2036 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 27а (предполагаемый срок реализации - 2036 год) 

Кран шаровый 
УТ-57в - ввод в 
Калинина 27а 

2009 159 159 12,0 24,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-57д(П) - УТ-57в 2036 133 133 77 154 сталь ППУ 
подземная 

бесканальна
я 

- 

23416,667 

разветвление - 57в 2006 159 159 20 40,0 Сталь 
минера
льная 
вата 

Подваль-
ная 

ВР-57д(П) - ввод 
Калинина, 27а 2036 89 89 3 6 сталь ППУ 

подземная 
бесканальна

я 
- 

57в - вывод из 
Калинина 27а 2006 133 133 2 4,0 Сталь ППУ Подваль-

ная 
ввод Калинина, 27а 
- отвод на АИТП 2036 89 89 22 44 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

ввод в Калинина 
27а - разветвление 2006 159 159 41 82 Сталь 

минера
льная 
вата 

Подваль-
ная 

 вывод Калинина, 
27а  - ВР-57в 2011 133 133 3 6,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 5 (срок реализации - 2036 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 5 (срок реализации - 2036 год) 

ввод в 
Красноармейская 
5 - разветвление 

2006 159 159 8 16,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Подвал-
ьная 

ввод Красноармей-
ская, 5 - отвод на 
АИТП 

2036 89 89 20 40 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

33333,33 
разветвление - 
отвод на  
Портовая 7 

2006 159 159 18 36,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Подваль-
ная 59г(П) - УТ-59г (П) 2036 159 159 35 70 сталь ППУ 

подземная 
бесканаль-

ная 

УТ-59г 
(П) с 

запор-
ной и 

дренаж
ной 

армату
рой 

отвод на Портовая 
7 - вывод из 
Красноармейская 
5 

2006 159 159 49 98,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Подваль-
ная 

УТ-59г (П) - УТ-
59б 2036 159 159 55 110 сталь ППУ 

подземная 
бесканаль-

ная 
- 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 5 (срок реализации - 2036 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 5 (срок реализации - 2036 год) 
отвод на Портовая 
7 - вывод из Крас-
ноармейская 5 

2006 57 57 20 40,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Под-
валь-
ная 

  

вывод 
Красноармейская, 
5 - УТ-59д(П) 

2013 57 57 7 14,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 

бес-
каналь-

ная 

вывод 
Красноармейская, 
5 - УТ-59б 

2013 159 159 12 24,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 

ка-
нальная 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Привокзальная, 5  
(предполагаемый срок реализации мероприятия - 2036) 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Привокзальная, 5  
(предполагаемый срок реализации мероприятия - 2036) 

Ввод в Привок-
зальная 5 - 
разветвление 

2006 159 159 42 84,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Под-
вальная 44а (П) - УТ-44 2036 159 159 60 120 сталь ППУ подземная 

канальная - 

25000,0 разветвление - 43б 2006 159 159 1 2,0 Сталь - Под-
вальная 

ввод Привокзаль-
ная, 5 - АИТП 2036 108 108 10 20 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

43б - вывод из 
Привокзальная 5 2006 133 133 1 2,0 Сталь - Под-

вальная 
вывод из Привок-
зальная 5 - УТ-44 2036 108 108 10,0 20,0 Сталь ППУ Подземная 

канальная - 

вывод из 
Привокзальная 5 - 
УТ-44 

2012 133 133 10,0 20,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

  

44а(П) - ввод 
Привокзальная, 5 2011 159 159 3,0 6,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 
Итого в  
2036 году: - - - 249 498 - - - Итого в  

2036 году: - - - 292 584 - - - - 81749,997 

Вынос транзитной трассы из подвала ул. Калинина, 19 (предполагаемый срок реализации - 2037 год) Вынос транзитной трассы из подвала ул. Калинина, 19 (предполагаемый срок реализации - 2037 год) 

УТ-58 - ввод в 
Калинина 19 2008 273 273 30 60,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

УТ-58 - УТ-59 2037 273 273 105 210 сталь ППУ подземная 
канальная - 

62500,0 

ввод в Калинина 
19 - отвод на 
перемычку 

2007 273 273 15 30,0 Сталь - Под-
вальная 

УТ-58 - ввод 
Калинина, 19 2037 89 89 30 60 сталь ППУ подземная 

канальная - 

отвод на 
перемычку - 
разветвление 

2007 273 273 8 16,0 Сталь - Под-
вальная 

ввод Калинина, 19 - 
отвод на АИТП 2037 89 89 30 60 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подвальная - 

разветвление – 
вывод из 
Калинина 19 

2007 273 273 42 84,0 Сталь - Под-
вальная 

 

вывод из 
Калинина 19 –  
УТ-59 

2008 273 273 9 18,0 Сталь ППУ 
Под-

земная 
каналь-

ная 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 15 (предполагаемый срок реализации - 2037 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 15 (предполагаемый срок реализации - 2037 год) 

ввод в Калинина 
15 - разветвление 2007 89 89 5 10,0 Сталь - Под-

вальная 
ввод Калинина, 15 - 
АИТП 2037 57 57 7 14 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Подваль-
ная - 

14166,67 разветвление - 
АИТП ул. 
Калинина, д. 15 

2007 57 57 1 2,0 Сталь - Под-
вальная 

УТ-61 - ввод 
Калинина, 17  2037 57 57 35 70 сталь ППУ 

Подзем-
ная ка-
нальная 

- 

разветвление - 
вывод из 
Калинина 15 

2007 57 57 19 38,0 Сталь - Под-
вальная 

УТ-62 - ввод 
Калинина, 13 2037 57 57 43 86 сталь ППУ 

Подзем-
ная ка-
нальная 

- 

разветвление - 62а 2007 57 57 21 42,0 Сталь - Под-
вальная 

 

62а - вывод из 
Калинина 15 2007 57 57 1 2,0 Сталь - Под-

вальная 

вывод Калинина, 
15 - ввод 
Калинина, 17 

2014 57 76 12 24,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

вывод Калинина, 
15 - ввод 
Калинина, 13 

2014 57 57 16 32,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 
Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 (т.к. в комплексе с выносом сетей Калинина, 19) 

(срок реализации - 2037 год) 
Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленина, 24 (т.к. в комплексе с выносом сетей Калинина, 19)  

(срок реализации - 2037 год) 

Кран шаровый 
УТ-22 - ввод 
Ленина, 24 

2014 273 273 65 130 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

УТ-22 - УТ-22а (П) 2037 273 273 78 156 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

 УТ-
22а 

(П) с 
запор
ной и 
дрена
жной 
армат
урой 

44500 
ввод Ленина, 24 - 
разветвление 2013 273 273 12 24 Сталь - Под-

вальная 
УТ-22а (П) - ввод 
Ленина, 24 2037 89 89 23 46 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- 

кран шаровый 
Ленина 24 - вывод 
Ленина, 24 

2013 273 273 1 2 Сталь - Под-
вальная 

ввод Ленина, 24 - 
22а  2037 89 89 10 20 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Подваль-
ная - 

разветвление - 22а 2013 89 89 2 4 Сталь - Под-
вальная  

Итого в  
2037 году: -  - - 259 518 - - - Итого в 2037 году: - - - 361 722 - - - - 44500,0 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (планируемый срок реализации - 2038) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (планируемый срок реализации - 2038) 

УТ-57 - ввод в 
Калинина 23 2008 273 273 14 28,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

УТ-57 - УТ-58а 2038 273 273 104 208 сталь ППУ 
Подзем-
ная ка-
нальная 

- 
53833,33 

ввод в Калинина 
23 - разветвление 2008 273 273 11 22,0 Сталь - Подваль

ная 
УТ-58а- ввод 
Калинина, 23 2038 89 89 5 10 сталь ППУ 

Подзем-
ная ка-
нальная 

- 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (планируемый срок реализации - 2038) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 23 (планируемый срок реализации - 2038) 

разветвление - 
вывод из 
Калинина 23 

2008 273 273 1 2,0 Сталь - Под-
вальная 

ввод Калинина, 23 - 
отвод на АИТП 2038 89 89 6 12 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

подваль-
ная - - 

разветвление - 
АИТП ул. Кали-
нина, д. 23 

2008 89 89 0,5 1,0 Сталь - Под-
вальная 

 вывод из Калини-
на 23 - УТ-58а 2008 273 273 9 18,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 
Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 6 (срок реализации - 2038 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Красноармейская, 6 (срок реализации - 2038 год) 

Кран шаровый 
УТ-60 - ввод в 
Красноармейская 
6 

2012 108 108 25,0 50,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

УТ-60 - УТ-60а (П) 2038 108 108 45 90 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

УТ-60а 
(П) с 

запорн
ой и 

дрена
жной 

армату
рой 

13250,0 
ввод в 
Красноармейская 
6 - разветвление 

2008 108 108 26 52,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Под-
вальная 

 УТ-60а (П) - ввод 
Красноармейская, 6 2038 89 89 6 12 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

разветвление - 60а 2008 108 108 5 10,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Под-
вальная 

ввод 
Красноармейская, 6 
- отвод на АИТП 

2038 89 89 6 12 сталь 

Вспе-
ненный 
полиэ-
тилен 

Подваль-
ная - 

60а - 60б 2008 76 76 40 80,0 Сталь 
Минера-

льная 
вата 

Под-
вальная 

 

60б - вывод из 
Красноармейская 
6 

2008 89 89 1 2,0 Сталь 
Мине-

ральная 
вата 

Под-
вальная 

вывод из Красно-
армейская, 6 - 
ввод Советская, 1 

2013 89 89 31 62,0 Сталь ППУ 
Подзем-
ная ка-
нальная 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (срок реализации - 2038 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (срок реализации - 2038 год) 

ввод в Советская 1 
- разветвление 2005 89 89 0,5 1,0 Сталь - Под-

вальная УТ-60а (П) - 60в (П) 2038 89 89 52 104 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

16166,67 

разветвление - 
АИТП ул. 
Советская, д. 1 

2005 89 89 1 2,0 Сталь - Под-
вальная 

60в (П) - ввод 
Советская, 1 2038 57 57 9 18 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

разветвление - 
вывод из 
Советская 1 

2005 57 57 26 52,0 Сталь - Под-
вальная 

ввод Советская , 1 - 
отвод на АИТП 2038 57 57 2 4 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Подваль-
ная - 

разветвление - 
вывод из 
Советская 1 ГВС 

2005 38 32 28 56,0 Сталь - Под-
вальная 60в (П) - 60г (П) 2038 57 57 32 64 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (срок реализации - 2038 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Советская, 1 (срок реализации - 2038 год) 
вывод из 
Советская, 1 - 60г 
(П) 

2013 57 57 3,5 7 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

60г (П) - 60д (П) 
ГВС 2038 38 32 2 4 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- - 

вывод из 
Советская, 1 ГВС 
- 60д (П) 

2013 38 32 3,5 7 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 
 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленинградская, 3 (предполагаемый срок реализации - 2038) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Ленинградская, 3 (предполагаемый срок реализации - 2038) 

ввод в Ленинград-
ская 3 – разветвле-
ние 

2008 89 89 3 6,0 Сталь 

Вспене-
нный 

полиэти
лен 

Под-
вальная 

ввод 
Ленинградская,3 - 
АИТП 

2038 57 57 8 16 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Подваль-
ная - 

29666,67 

разветвление - 
АИТП ул. Ленин-
градская, д. 3 

2008 89 89 0,5 1,0 Сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Под-
вальная 

УТ-29м - УТ-29М 
(П) 2038 133 133 55 110 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

каналь-
ная 

УТ-
29М 
(П) с 

запорн
ой и 

дренаж
ной 

армату
рой 

разветвление - 
вывод из Ленин-
градская 3 

2008 76 76 34,5 69,0 Сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Под-
вальная 

УТ-29М (П) –  
ВР-29н 2038 133 133 47 94 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

каналь-
ная 

- 

вывод из Ленин-
градская 3 - ввод в 
Ленинградская 1 

2008 76 76 15 30,0 Сталь ППУ 
Под-

земная 
каналь-

ная 

УТ-29М (П)  - ввод 
Ленинградская, 1 2038 76 76 17 34 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

каналь-
ная 

- 

Кран шаровый 
УТ-29м - ВР-29н 2009 133 133 100,0 200,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 
 Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2038) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2038) 

ввод в Горького 
32 - разветвление 2008 108 108 0,5 1,0 Сталь ППУ Под-

вальная УТ-85а - УТ-85г(П) 2038 108 108 98 196 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

УТ-
85г(П) 

с 
запорн

ой и 
дренаж

ной 
армату

рой 

38700,0 разветвление - 85г 2008 108 108 5 10,0 Сталь ППУ Под-
вальная 

УТ-85г(П) - ввод 
Горького, 32 2038 89 89 6 12 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- 

85г - вывод из 
Горького 32 2008 89 89 47 94,0 Сталь ППУ Под-

вальная 
ввод Горького, 32 - 
АИТП 2038 89 89 20 40 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Подваль-
ная - 

вывод из 
Горького, 32 - 
ввод Гоголя, 26 

2016 89 89 20 40 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

УТ-85г(П) - ввод 
Гоголя, 26 2038 89 89 45 90 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

бесканаль
ная 

- 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
про-

клад-
ки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2038) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Горького, 32 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2038) 

Кран шаровый 
УТ-85а - УТ-85б 2009 108 108 55,0 110,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

 

УТ-85б - ввод в 
Горького 32 2010 108 108 22,0 44,0 Сталь ППУ 

Подзем
ная 

беска-
нальная 

Итого в  
2038 году: - - - 529 1057 - - -  Итого в  

2038 году: - - - 565 1130 - - - - 151616,67 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2039) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 38 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2039) 

ввод в Суворова 
38 - разветвление 2012 219 219 1,0 2,0 Сталь ППУ Под-

вальная ВР-86а - УТ-86д(П) 2039 219 219 70 140 сталь ППУ 

Под-
зем-ная 
беска-

нальная 

УТ-
86д(П
) с за-
пор-

ной и 
дрена
жной 
армат
урой 

51833,33 разветвление - 86г 2012 219 219 11,0 22,0 Сталь ППУ Под-
вальная 

УТ-86д(П) - ввод 
Суворова, 38 2039 89 89 6 12 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

86г - вывод из 
Суворова 38 2012 159 159 1,0 2,0 Сталь - Под-

вальная 

ввод Суворова, 38 - 
разветвление (грани-
ца балансовой 
принадлежности) 

2039 89 89 10 20 сталь 

вспенен
ный 

полиэти
лен 

Под-
вальная - 

ВР-86а - ввод в 
Суворова 38 2009 219 219 72,0 144,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

УТ-86д(П) -УТ-86а 2039 159 159 60 120 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

вывод из 
Суворова 38 –  
УТ-86а 

2011 159 159 46 92,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 
 

Итого в  
2039 году: - - - 131 262 - - -  Итого в  

2039 году: - - - 146 292 - - - - 51833,33 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11 (срок реализации - 2040 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Калинина, 11 (срок реализации - 2040 год) 

Кран шаровый 
УТ-63 - ввод в 
Калинина 11 

2010 219 219 45 90,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 

УТ-63 - 63а (П) 2040 219 219 57 114 сталь ППУ 
Под-

земная 
каналь-

ная 

- 

42916,67 
вывод из 
Калинина 11 - УТ-
64 

2010 159 159 29 58,0 Сталь ППУ 

Под- 
земная 
каналь-

ная 

63а (П) - УТ-64 2040 219 219 46 92 сталь ППУ 
Под-

земная 
каналь-

ная 

- 

разветвление - 
вывод из 
Калинина 11 

2013 219 219 9 18 Сталь - Под-
вальная 

  
ввод в Калинина 
11 - разветвление 2013 219 219 3 6 Сталь - Под-

вальная 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 17а (предполагаемый срок реализации - 2040) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Маяковского, 17а (предполагаемый срок реализации - 2040) 

ввод в 
Маяковского 17а - 
разветвление 

2010 108 108 2,0 4,0 Сталь - Под-
вальная 

ввод Маяковского, 
17 а - АИТП 2040 76 76 5 10 сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Подваль-
ная - 

20166,67 

разветвление - 
АИТП ул. 
Маяковского, д. 
17а 

2010 76 76 2,0 4,0 Сталь 

Вспене-
нный 

полиэ-
тилен 

Под-
вальная 

УТ-29г - ввод 
Маяковского, 17б 2040 57 57 105 210 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

разветвление - 29 2010 108 108 0,5 1,0 Сталь - Под-
вальная 

Кран шаровый  
УТ-29г - ввод в 
Маяковского 17а 

2040 76 76 11,0 22,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

29 - 29.1 2010 76 76 9,0 18,0 Сталь 
Вспене-

нный 
полиэ-
тилен 

Под-
вальная 

  
 

29.1 - вывод из 
Маяковского 17а 2010 75 75 4,0 8,0 ГПИ 

(75*6.8) ППУ Под-
вальная 

вывод из 
Маяковского 17а - 
ввод в 
Маяковского 17б 

2011 75 75 41 82,0 ГПИ 
(75*6.8) ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

Кран шаровый 
УТ-29г - ввод в 
Маяковского 17а 

2010 108 108 11,0 22,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 
Итого 
 в 2040 году: - - - 156 311 - - -  Итого 

 в 2040 году: - - - 224 448 - - - - 20166,67 

Вынос транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27 
(предполагаемый срок реализации - 2041 год) 

Вынос транзитной трассы вокруг детской спортивной площадки во дворах дома ул. Гастелло, 2 и ул. Калинина, 27  
(предполагаемый срок реализации - 2041 год) 

вывод Калинина, 
27а  - ВР-57в 2011 133 133 14 28,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

ВР-57е(П) - ввод 
Калинина, 29 2041 89 89 87 174 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

15666,67 
ВР-57в - ввод в 
Калинина 29 2011 89 89 34 68,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

ВР-57д(П)-ВР-
57е(П) 2041 89 89 7 14 сталь ППУ 

Подзем- 
ная бес-
каналь-

ная 

- 

Итого в  
2041 году: - - - 48 96 - - - Итого в  

2041 году: - - - 94 188 - - - - 15666,67 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 (предполагаемый срок реализации - 2042 год) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Чапаева, 23 (предполагаемый срок реализации - 2042 год) 

ввод в Чапаева 23 
- вывод из Чапаева 
23 

2012 133 133 16,5 33,0 Сталь ППУ Под-
вальная 7з(П) - УТ-7в 2042 133 133 90 180 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 20769,23 

вывод из Чапаева 
23 - УТ-7в 2012 133 133 9,0 18,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
каналь-

ная 
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Продолжение таблицы 6.4 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, тыс. 
рублей 

Наименование 
участка трассы 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность  
(в двух-
трубном 

исчислении), 
м 

Протя-
женность  
(в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

 м 

Матер
иал 

трубо-
прово-

да 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяже
нность 

 (в двух-
трубном 
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-

ность (в 
однотру

бном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
меры 

Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2042) Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Суворова, 36 (предполагаемый срок реализации мероприятия - 2042) 

ввод в Суворова 
36 - разветвление 2012 133 133 2,5 5,0 Сталь ППУ Под-

вальная УТ-86 - УТ-86г(П) 2042 133 133 83 166 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

УТ-
86г(П) 
с за-
пор-

ной и 
дрена
жной 
арма-
турой 

30083,333 

разветвление - 86а 2012 108 108 5,0 10,0 Сталь - Под-
вальная 

УТ-86г(П) - ввод 
Суворова, 36 2042 89 89 9 18 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

86а - 86б 2012 133 133 7,0 14,0 Сталь ППУ Под-
вальная 

ввод Суворова, 36 - 
АИТП 2042 89 89 20 40 сталь 

вспенен
ный 

полиэти
лен 

Подваль-
ная - 

86б - вывод из 
Суворова 36 2012 76 76 0,5 1,0 Сталь - Под-

вальная 
УТ-86г(П) - ввод 
Суворова, 34 2042 89 89 27 54 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

ВР-86а - ввод в 
Суворова 36 2009 133 133 5,0 10,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 

бес- 
каналь-

ная 
 

вывод из 
Суворова 36 - 
ввод в Суворова 
34 

2012 76 76 36,0 72,0 Сталь ППУ 

Под-
земная 
беска-

нальная 

Итого  
в 2042 году: - - - 81,5 163,0 - - - Итого  

в 2042 году: - - - 229 458 - - - -- 50852,563 

ВСЕГО: - - - 1657,5 3315,0 - - - ВСЕГО: - - - 2493,0 4986,0 - - - - 606969,234 
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В таблице 6.5 приведены данные по выносу тепловых сетей с частных 
территорий индивидуальных жилых домов ул. Героя Богданова, ООО «Энергия»  
ул. Бумажников. 

Схематичное отображение выноса тепловых трасс приведено на рисунках 8.24 – 
8.25 главы 8 (книга 4 обосновывающих материалов). 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1498 от 27.10.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8 книга 4 
обосновывающих материалов). Общие затраты на внедрение мероприятия составят 
58750 тыс. рублей. Планируемый срок реализации – 2028 год. Источник 
финансирования мероприятий – бюджетное финансирование (плата Концендента). 

В таблице 6.6 приведены данные по выносу тепловых сетей с территорий 
сторонних организаций: 

 – с территории Рембазы в границах улиц Песочная-Дзержинского-Пушкина 
(планируемый срок реализации мероприятия – 2032 год); 

 – с территории детского сада № 5 ул. Маяковского, 19 (планируемый срок 
реализации мероприятия – 2036 год); 

 – с территории Приозерского молочного завода (планируемый срок 
реализации мероприятия – 2036 год); 

 – из зоны благоустройства около лечебно-хирургического комплекса ЦРБ 
(планируемый срок реализации мероприятия – 2038 год); 

 – с территории прокуратуры (планируемый срок реализации мероприятия – 
2042 год). 

Схематичное отображение выноса тепловых сетей с территории сторонних 
организаций приведено на рисунках 8.26 – 8.30 главы 8 книги 4 обосновывающих 
материалов. 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8 книга 4 
ОМ). 

Источник финансирования мероприятия по выносу тепловых сетей с территории 
Рембазы в границах улиц Песочная-Дзержинского-Пушкина – бюджетное 
финансирование (плата Концендента), мероприятий с реализацией за период 2036 – 
2042 гг. – будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения. 
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Таблица 6.5 – Данные по выносу тепловых сетей с частных территорий индивидуальных жилых домов ул. Героя Богданова, ООО «Энергия» (ул. Бумажников) 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Наимено-
вание 

участка 
трассы 

Дата 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диа-
метр 

наруж
ный 

обрат-
ного    

тр-да, 
мм 

Диаметр 
условный 

подающего 
тр-да, мм 

Диа-
метр 
услов
ный 

обрат
ного    

тр-да, 
мм 

Протя-
женность 
 (в двух-
трубном  
исчис-

лении), м 

Протя-
жен-
ность 

 (в одно-
трубном 
исчис-
лении), 

м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Тип 
прок-
ладки 

Наименова-
ние участка 

трассы 

Дата  
ввода в 

эксп-
луа-

тацию 

Диа-
метр 

наруж-
ный 

подаю
щего 
тр-да, 

мм 

Диа-
метр 
на-

руж-
ный 

обрат
ного    

тр-да, 
мм 

Диаметр 
услов-
ный 

подаю-
щего тр-
да, мм 

Диа-
метр 

услов-
ный 

обрат-
ного    

тр-да, 
мм 

Протя-
жен-

ность (в 
двух-

трубном 
исчис-
лении), 

м 

Протя-
жен-
ность 

(в 
одно-
труб-
ном 

исчис-
ле-

нии), м 

Мате-
риал 

трубо-
прово- 

да 

Теп-
ло-
изо-

ляци-
он-

ный 
мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Ка-
ме-
ры 

При-
меча-
ние 

ВЫНОС  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ УЛ. ГЕРОЯ БОГДАНОВА (2028 год) 

ВР-12 - Кран 
шаровый  
ТК-14 

2009 89 89 80 80 34,0 68,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-12 - ВР-13 
(П) 2028 90 90 - - 38 76 

ГПИ 
(2*90*8,2

) 
ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- - 

Кран шаро-
вый ТК-14 - 
ввод в Героя 
Богданова 14 

2009 32 32 - - 23,0 46,0 
ГПИ 

(2*32*2.9
) 

ППУ 
Подземн
ая беска-
нальная 

ВР-13(П) - ТК-
14 2028 63 63 - - 7 14 

ГПИ 
(2*63* 

5,8) 
ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- - 

Кран шаро-
вый ТК-14 - 
ввод в Героя 
Богданова 16 

2009 32 32 - - 25,0 50,0 
ГПИ 

(2*32*2.9
) 

ППУ 

Подзем-
ная бес-

ка-
нальная 

ВР-13(П) - 
ввод героя 
Богданова, 14 

2028 40 40 - - 17 34 
ГПИ 

(2*40* 
3,7) 

ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

ТК-14 –  
ТК-15 2009 89 89 80 80 52,0 104,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-13(П) – 
ввод Героя 
Богданова, 16 

2028 40 40 - - 18 36 
ГПИ 

(2*40* 
3,7) 

ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

ТК-15 –  
ТК-16 2009 89 89 80 80 11,0 22,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-13(П) – 
ВР-14(П) 2028 90 90 - - 64 128 

ГПИ 
(2*90* 

8,2) 
ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

Кран шаро-
вый ТК-16 - 
ввод в Героя 
Богданова 18 

2009 32 32 - - 27,0 54,0 
ГПИ 

(2*32*2.9
) 

ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-14(П) -  
ТК-15 2028 40 40 - - 18 36 

ГПИ 
(2*40* 

3,7) 
ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

Кран шаро-
вый ТК-16 - 
ввод в Героя 
Богданова 20 

2009 32 32 - - 24,0 48,0 
ГПИ 

(2*32*2.9
) 

ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-14(П) - 
ввод Героя 
Богданова, 18 

2028 40 40 - - 19 38 
ГПИ 

(2*40* 
3,7) 

ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

Кран шаро-
вый ТК-16 - 
ввод в Героя 
Богданова 22 

2009 32 32 - - 45,0 90,0 
ГПИ 

(2*32*2.9
) 

ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-14(П) - 
ввод Героя 
Богданова, 20 

2028 40 40 - - 21 42 
ГПИ 

(2*40* 
3,7) 

ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

Кран шаро-
вый ТК-16 - 
16.1 

2011 89 89 80 80 37 74,0 Сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-14(П) - ВР-
15(П) 2028 63 63 - - 38 76 

ГПИ 
(2*63* 

5,8) 
ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

16.1 - ввод в 
Героя 
Богданова 19 

2011 32 32 - - 11 22,0 
ГПИ 

(2*32* 
2.9) 

ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

ВР-15(П) - 
ввод Героя 
Богданова, 22 

2028 40 40 - - 14 28 
ГПИ 

(2*40* 
3,7) 

ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

 

ВР-15(П) - 
ввод Героя 
Богданова, 19 

2028 40 40 - - 18 36 
ГПИ 

(2*40* 
3,7) 

ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- - 

Всего: - - - - - 289 578 - - - Всего: - - - - - 272 544 - - - - - 
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Продолжение таблица 6.5 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Наиме-
нование 
участка 
трассы 

Дата 
 ввода в 
эксплуа-

тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диа-
метр 
на-

руж-
ный 

обрат-
ного    

тр-да, 
мм 

Диаметр 
услов-
ный 

подаю-
щего тр-

да, мм 

Диа-
метр 
услов
ный 

обрат
ного    

тр-да, 
мм 

Протя-
женность 
 (в двух-
трубном  
исчис-

лении) ,м 

Протя-
жен-
ность 

 (в одно-
трубном 
исчис-
лении) 

,м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изо-

ляци-
онный 
мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Наимено
вание 

участка 
трассы 

Дата  
ввода в 

эксп-
луа-

тацию 

Диа-
метр 

наруж-
ный 

подаю
щего 
тр-да, 

мм 

Диа-
метр 
нару

жный 
обрат
ного    

тр-да, 
мм 

Диаметр 
услов-
ный 

подаю-
щего тр-
да, мм 

Диа-
метр 

услов-
ный 

обрат-
ного    

тр-да, 
мм 

Протя-
жен-

ность (в 
двух-

трубном 
исчис-
лении), 

м 

Протя-
жен-
ность 

(в 
одно-
труб-
ном 

исчис-
лении) 

,м 

Мате-
риал 

трубо-
прово- 

да 

Теп-
ло-
изо-

ляци-
он-

ный 
мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Камеры Примеча-
ние 

ВЫНОС ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ТЕРРИТОРИИ ООО "ЭНЕРГИЯ" (УЛ. БУМАЖНИКОВ) 

 
 

УТ-1.3.4 
(П) - УТ-
1.3.5 (П) 

2028 40 40 - - 140 280 
ГПИ 

(2*40* 
3,7) 

ППУ 

подзем-
ная 

беска-
нальная 

УТ-1.3.4 
(П) с 

запорной и 
дренажной 
арматурой, 

УТ-1.3.5 
(П) с 

запорной и 
дренажной 
арматурой 

врезка в 
действую-
щую сеть 
на участке 
УТ-1.3.2 - 
УТ-1.3.3 
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Таблица 6.6 – Данные по выносу тепловых сетей с территории сторонних организаций (с территорий Рембазы, детского сада № 5, Приозерского молочного завода, зоны благоустройства около 
лечебно-хирургического комплекса ЦРБ, территории прокуратуры) 

демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, тыс. 
рублей 

Наимено-
вание участка 

трассы 

Дата 
 ввода в 
эксплуа-

тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность (в 
двухтрубно
м исчисле-

нии), м 

Протяжен
ность (в 

однотруб-
ном ис-
числе- 
нии), м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Тип прок-
ладки 

Наимено-
вание 

участка 
трассы 

Дата 
 ввода в 
эксплуа-

тацию 

Диаметр 
наруж-

ный 
подаю-

щего тр-
да, мм 

Диа-
метр 

наруж-
ный 

обрат-
ного    

тр-да, 
мм 

Протя-
женность 
(в двух-
трубном 
исчисле-
нии), м 

Протя-
женность  
(в одно-

труб- 
ном ис-
числе-
нии), м 

Мате- 
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Камеры 

Вынос тепловой сети с территории Рембазы в границах улиц Песочная - Дзержинского - Пушкина (планируемый срок реализации мероприятия - 2032) 
демонтаж сетей строительство новых сетей 

УТ-76 - УТ-76в 2010 325 325 72,0 144,0 Сталь ППУ 
Подземная 
бесканаль-

ная 

УТ-76 - 
УТ-76 г(П) 2032 426 426 105 210 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

 УТ-76 г(П) 
с запорной 
и дренаж-
ной арма-

турой 

141750,0 УТ-76в - Кран 
шаровый УТ-
75 

2010 325 325 139,0 278,0 Сталь ППУ 
Подземная 
бесканаль-

ная 

УТ-76г(П) 
- УТ-75 2032 426 426 120 240 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- 

 

УТ-76г(П) 
–  
УТ-76г 

2032 57 57 63 126 сталь ППУ 

Подзем-
ная 

беска-
нальная 

- 

Итого в 2032 
году: - - - 211,0 422,0 - - - Итого в 

2032 году: - - - 288 576 - - - - 141750,0 

Вынос тепловой сети с территории детского сада № 5 ул. Маяковского, 19 (планируемый срок реализации мероприятия - 2036) 
демонтаж сетей строительство новых сетей 

УТ-29б - УТ-
29в 2006 273 273 44 88,0 Сталь ППУ Подземная 

канальная 

УТ-29б (П) 
–  

УТ-29г (П) 
2036 273 273 190 380 сталь ППУ 

Подзем-
ная ка-
нальная 

УТ-29б (П)  
с запорной 
и дренаж-
ной арма-
турой, УТ-
29г(П)  с 

запорной и 
дренажной 
арматурой 

174666,67 

УТ-29в - УТ-
29г 2006 273 273 85 170,0 Сталь ППУ Подземная 

канальная 
УТ-29г(П) 
– УТ-29г 2036 133 133 42 84 сталь ППУ 

Подзем-
ная ка-
нальная 

- 

Кран шаровый 
УТ-29г - 29г 2006 273 273 215 430,0 Сталь ППУ Подземная 

канальная 
УТ-26б(П) 
– УТ-29в 2036 159 159 58 116 сталь ППУ 

Подзем-
ная ка-
нальная 

- 

УТ-29б(П) - 
УТ-29б 2006,00 273 273 12 24,0 Сталь ППУ Подземная 

канальная 

 

кран шаровый 
УТ-29г - УТ-
29г(П) 

2010,00 133 133 40 80,0 Сталь ППУ Подземная 
канальная 

Вынос тепловой сети с территории Приозерского молочного завода  (планируемый срок реализации мероприятия - 2036) 
демонтаж сетей строительство новых сетей 

29г - 29д 2006 273 273 43 86,0 Сталь ППУ 
Подземная 
бесканаль-

ная 

УТ-29г(П) 
–  
УТ-29к (П) 

2036 219 219 165 330 сталь ППУ 
Подзем-
ная ка-
нальная 

УТ-29к (П) 
с запорной 
и дренаж-
ной арма-

турой 181250,0 

29д - 29е 2019 273 273 25 50 Сталь ППУ 
Подземная 
бесканаль-

ная 

УТ-29к(П) 
–  
УТ-29ж 

2036 219 219 260 520 сталь ППУ 
Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

29е - 
Перемычка 
УТ-29ж 

2019 219 219 56 112 Сталь ППУ 
Подземная 
бесканаль-

ная 
  Итого в  

2036 году: - - - 520,0 1040,0 - - - Итого в 2036 году: - -  715 1430 - - - - 355916,67 
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Продолжение таблица 6.6 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, тыс. 
рублей 

Наимено-
вание участка 

трассы 

Дата 
 ввода в 
эксплуа-

тацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность (в 
двухтруб-

ном исчис-
лении), м 

Протяжен
ность (в 

однотруб-
ном ис-
числе- 
нии), м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Тип прок-
ладки 

Наимено-
вание 

участка 
трассы 

Дата 
 ввода в 
эксплуа-

тацию 

Диаметр 
наруж-

ный 
подаю-

щего тр-
да, мм 

Диа-
метр 

наруж-
ный 

обрат-
ного    

тр-да, 
мм 

Протя-
женность 
(в двух-
трубном 
исчисле-
нии), м 

Протя-
женность  
(в одно-

труб- 
ном ис-
числе-
нии), м 

Мате- 
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

мате-
риал 

Тип 
прок-
ладки 

Камеры 

Вынос тепловой сети из зоны благоустройства около лечебно-хирургического комплекса ЦРБ  (планируемый срок реализации мероприятия - 2038) 
демонтаж сетей строительство новых сетей 

УТ-11 - УТ-12  2008 377 377 64,00 128,00 Сталь ППУ Подземная 
канальная 

УТ-11 –  
УТ-12а(П) 2038 377 377 87 174 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

УТ-12а(П) 
с запорной 
и дренаж-
ной арма-

турой 

99916,667 

УТ-12 - УТ-49  2008 377 377 33 66,0 Сталь ППУ Подземная 
канальная 

УТ-12а(П) 
- ввод в 
главный 
корпус 
ЦРБ 

2038 89 89 22 44 сталь ППУ 
Подзем-
ная ка-
нальная 

- 

Кран шаровый 
УТ-49 - ввод в 
Гинекологичес
кое отделение 
ЦРБ  

2009 57 57 23,0 46,0 Сталь ППУ Подземная 
канальная 

УТ-12а(П) 
- УТ-
49а(П) 

2038 377 377 58 116 сталь ППУ 
Подзем-
ная ка-
нальная 

УТ-49а(П)  
с запорной 
и дренаж-
ной арма-

турой 

Кран шаровый 
УТ-12 - ввод 
главный 
корпус ЦРБ 

2015 89 89 41 82,0 Сталь ППУ Подземная 
канальная 

УТ-49а(П) 
- ввод в 
Гинекологи
ческое 
отделение 
ЦРБ 

2038 57 57 20 40 сталь ППУ 
Подзем-
ная ка-
нальная 

- 

Итого в  
2038 году: - - - 161,0 322,0 - - - Итого в 

2038 году: - - - 187 374 - - - - 99916,667 

Вынос тепловой сети с территории Прокуратуры (планируемый срок реализации мероприятия - 2042) 
демонтаж сетей строительство новых сетей 

40в - 
Перемычка 
УТ-40в 

2013 89 89 66 132,0 Сталь ППУ 
Подземная 

бесканальна
я 

УТ-40д(П) 
- УТ40г(П) 2042 108 108 115 230 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

УТ-40д(П) с 
запорной и 
дренажной 
арматурой, 
УТ-40г(П) с 
запорной и 
дренажной 
арматурой 52083,33 

Кран шаровый 
УТ-40б - 40в 2013 108 108 23 46,0 Сталь ППУ 

Подземная 
бесканаль-

ная 

УТ-40д(П) 
- УТ-40б 2042 57 57 25 50 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

УТ-40г(П) - 
УТ-40б 2013 108 108 60 120,0 Сталь ППУ 

Подземная 
бесканаль-

ная 

УТ-40д(П) 
- УТ-40в 2042 57 57 65 130 сталь ППУ 

Подзем-
ная бес-
каналь-

ная 

- 

Итого  
в 2042 году: - - - 149,0 298,0 - - - Итого в 

2042 году: - - - 205 410 - - - - 52083,33 

ВСЕГО - - - 1041,0 2082,0 - - - ВСЕГО - - - 1395,0 2790,0 - - - - 649666,667 
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В таблице 6.7 приведены данные по обустройству каналов для прохода трассы 
под дорогой с заменой участков трубопроводов: 

 – обустройство канала 20 м для прохода под дорогой с реконструкцией в связи 
с высоким физическим износом участка тепловой сети от УТ-59 до УТ-60 (под 
федеральной трассой) Dн 219 мм L = 99 м в двухтр. исчислении (планируемый срок 
реализации мероприятия – 2025 год); 

 – обустройство канала длиной 14 м для прохода трассы под дорогой с 
реконструкцией участка тепловой сети от УТ-2к КНС-3 Dн 57 мм L = 103 м в двухтр. 
исчислении (пересечение ул. Калинина) (планируемый срок реализации мероприятия 
– 2027 год); 

– обустройство канала длиной 11 м для прохода трассы под дорогой (ширина 
канала должна быть рассчитана на расположение в нем 4-х трубопроводов) с 
реконструкцией в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети от  
УТ-29г Dн 273 мм L = 11 м в двухтр. исчислении, Dн 133 мм L = 11 м в двухтр. 
исчислении (планируемый срок реализации мероприятия – 2036 год). 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8). 

Источник финансирования мероприятий, реализуемых до 2035 года –бюджетное 
финансирование ( плата Концендента), мероприятий с реализацией за период 2036 – 
2042 гг. – будет определен при последующей актуализации Схемы теплоснабжения. 

 
В таблице 6.8 приведены данные по реконструкции тепловых сетей котельных 

№ 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для обеспечения гидравлического 
режима тепловой сети, выполнения п. 8.7 СП 124.13330.2012 Тепловые сети и 
повышения надежности системы теплоснабжения в целом. 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8). 

Источник финансирования мероприятий, реализуемых до 2035 года – 
бюджетное финансирование (плата Концендента), мероприятий с реализацией за 
период 2036 – 2042 гг. – будет определен при последующей актуализации Схемы 
теплоснабжения. 

В таблице 6.9 приведены данные по реконструкции участка тепловой сети 
котельной ул. Заозерная с изменением диаметра трубопроводов для выполнения п. 8.7 
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Реализация мероприятия – в 2036 г. 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8 книга 4 
ОМ). 

Источник финансирования мероприятия – будет определен при последующей 
актуализации Схемы теплоснабжения. 
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Таблица 6.7 – Данные по мероприятиям по обустройству каналов для прохода трассы под дорогой с заменой участков 
трубопроводов 

Наименование участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
мате-
риал 

Тип 
прокладки Примечание 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, тыс. 
рублей 

Котельные №1, 2  

замена в  2025 году   
На участке от УТ-59 до УТ-60 (под федеральной трассой)  

Участок 20 м  под федеральной 
трассой между камерами УТ-59, 
УТ-60 

2025 219 219 99 198 сталь ППУ подземная 
канальная 

обустройство 
канала длиной 
20 м,  

41250,0 

замена в  2027 году   

На участке от УТ-2  к КНС № 3 (пересечение ул. Калинина)  

Участок 14 метров от УТ-2 в 
сторону КНС № 3 2025 57 57 103 206 сталь ППУ подземная 

канальная 

обустройство 
канала длиной 
14 м,   

13733,333 

замена в  2036 году   

На участке от УТ-29г  - пересечение с ул. Маяковского  

Участок 12 м  от УТ-29г - 
пересечение с ул. Маяковского 

2036 273 273 11 22 сталь ППУ подземная 
канальная 

обустройство 
канала длиной 
11 м, ширина 
канала для 
расположения  
4-х трубопро-
водов,  

8250,0 
2036 133 133 11 22 сталь ППУ подземная 

канальная 

Всего: - - - 224 448 - - - - 63233,333 
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Таблица 6.8 – Данные по реконструкции тепловых сетей котельных № 1, № 2 с изменением диаметра трубопроводов для обеспечения гидравлического режима тепловой сети и повышения 
надежности системы теплоснабжения в целом 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
 ввода в  
эксплуа- 

тацию 

до модернизации после модернизации 
Капи-

тальные 
затраты без 
учета НДС, 
тыс. рублей 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность (в 
двухтрубном 

исчисле-
нии), м 

Протяже-
нность (в 

одно-
трубном 
исчисле-
нии) ,м 

Материал 
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци- 

онный 
материал 

Тип 
прокладки 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя- 
женность (в 
двухтрубном 
исчислении) 

,м 

Протя-
женность 
 (в одно-
трубном 
исчисле- 
нии) ,м 

Материал  
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Тип прок-
ладки 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра для улучшения гидравлического режима (2026 год) 

Кран шаровый 
УТ-1 - 104в  1989 219 219 56,00 112,00 Сталь ППУ Подземная 

канальная 273 273 56 112 Сталь ППУ Подземная 
канальная 28000,0 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2027 год) 
УТ-43а –  
ввод ул. 
Привокзальная, 
д. 11 ГВС 

1960 25 25 14,00 28,00 Сталь - Подземная 
канальная 38 32 14,00 28,00 Сталь ППУ Подземная 

канальная 2333,333 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2029 год) 
Кран шаровый 
ВР-154.1-ввод 
ул. Инженерная, 
24 

1989 32 32 3,0 6,0 Сталь - Надземная 38 38 3,0 6,0 Сталь - Надземная 400,0 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2037 год) 
Кран шаровый 
УТ-117а - ввод 
ул. Ленина, д. 
11 

2007 32 32 4,00 8,00 Пропилен - Подземная 
канальная 40 40 4,00 8,00 ГПИ 

(2*40*3,7) - Подземная 
канальная 666,67 

перекладка части участка для улучшения гидравлического режима в связи с  выносом  транзитных сетей из подвалов ж.д. ул. Калинина,  41, ул. Калинина, 43 (2037 год) 
Кран шаровый 
УТ-3г(П) - УТ-
3б 

2007 159 159 50 100 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная 133 133 50 100 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная 12500 

перекладка участка для улучшения гидравлического режима в связи с  выносом транзитных сетей из подвалов ж.д. ул. Калинина,  41, ул. Калинина, 44 (2037 год) 

УТ-3б - ввод в 
Калинина 43 2007 159 159 23 46,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная 89 89 23 46,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная 3833,333 

Всего 2037 год - - - 77,00 154,00 - - - - - 77,00 154,00 - - - 17000,003 
замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год) 

Кран шаровый 
УТ-132а - ввод  
ул. Гагарина, 
д.11 ГВС 

2008 20 20 3,00 6,00 Пропилен - Подземная 
бесканальная 40 32 3,00 6,00 

ГПИ 
(40*3,7; 
32*2,9) 

- Подземная 
бесканальная 500,0 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год) 
Кран шаровый 
УТ-132б - ввод  
ул. Гагарина, 
д.13 

2008 25 25 2,00 4,00 Пропилен - Подземная 
бесканальная 40 40 2,00 4,00 ГПИ 

(2*40*3,7) - Подземная 
бесканальная 333,333 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год) 

Кран шаровый 
УТ-132в - ввод  
ул. Гагарина, 
д.15 

2008 25 25 3,00 6,00 Пропилен - Подземная 
бесканальная 40 40 3 6 ГПИ 

(2*40*3,7) - Подземная 
бесканальная 500,0 
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Продолжение таблицы 6.8 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
 ввода в  
эксплуа- 

тацию 

до модернизации после модернизации 
Капи-

тальные 
затраты без 
учета НДС, 
тыс. рублей 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность (в 
двухтрубном 

исчисле-
нии), м 

Протяже-
нность (в 

одно-
трубном 
исчисле-
нии) ,м 

Материал 
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци- 

онный 
материал 

Тип 
прокладки 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя- 
женность (в 
двухтрубном 
исчислении), 

м 

Протя-
женность 
 (в одно-
трубном 
исчисле- 
нии) ,м 

Материал  
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Тип прок-
ладки 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2038 год) 
Кран шаровый 
УТ-132в - ввод  
ул. Гагарина, д.15 
ГВС 

2008 25 16 3,00 6,00 Пропилен - Подземная 
бесканальная 40 32 3 6 

ГПИ 
(40*3,7; 
32*2,9) 

- Подземная 
бесканальная 500,0 

Всего 2038 год: - - - 11,00 22,00 - - - - - 11,00 22,00 - - - 1833,333 
замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2040 год) 

Кран шаровый 
УТ-67а - ввод в 
Исполкомовская 6 
(гараж) 

2010 25 25 10,00 20,00 Пропилен - Подземная 
канальная 40 40 10,00 20,00 ГПИ 

(2*40*3,7) - Подземная 
канальная 1666,67 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2041 год) 
Кран шаровый 
ГВС УТ-63б - ввод 
ул. Совет-ская, д. 
3 ГВС 

2011 20 20 2,00 4,00 Пропилен - Подземная 
канальная 40 32 2,00 4,00 

ГПИ 
(40*3,7; 
32*2,9) 

- Подземная 
канальная 333,333 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2042 год) 
ввод в Комсо-
мольская 13 - ввод 
ГВС ул. Комсо-
мольская, д. 13 

2012 32 25 2,00 4,00 Пропилен вспененный 
полиэтилен Надземная 40 32 2,00 4,00 

ГПИ 
(40*3,7; 
32*2,9) 

вспененный 
полиэтилен Надземная 333,333 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2042 год) 
Кран шаровый 
УТ-35б – ввод  
ул. Кирова, д. 14 

2012 32 25 2,00 4,00 Пропилен - Подземная 
канальная 40 40 2,00 4,00 ГПИ 

(2*40*3,7) - Подземная 
канальная 333,333 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2042 год) 
Кран шаровый 
ГВС УТ-35б - ввод 
ул. Кирова, д. 14 
ГВС 

2012 25 20 2,0 4,0 Пропилен - Подземная 
канальная 40 32 2,00 4,00 

ГПИ 
(40*3,7; 
32*2,9) 

ГПИ Подземная 
канальная 333,333 

УТ-35а - ввод ул. 
Кирова, д. 12 ГВС 2012 25 25 1,0 2,0 Сталь вспененный 

полиэтилен Надземная 38 32 1,00 2,00 Сталь ППУ Надземная 166,667 

Всего 2042 год: - - - 7,0 14,0 - - - - - 7,0 14,0 - - - 1166,666 
Всего  
2024 – 2042 гг.: - - - 180,0 360,0 - - - - - 180,0 360,0 - - - 52733,338 

 
Таблица 6.9 – Данные по реконструкции тепловых сетей котельной ул. Заозерная с изменением диаметра трубопроводов для обеспечения гидравлического режима тепловой сети и повышения 
надежности системы теплоснабжения в целом 

Наименование 
участка трассы 

Дата 
 ввода в  
эксплуа- 

тацию 

до модернизации после модернизации 
Капи-

тальные 
затраты без 
учета НДС, 
тыс. рублей 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя-
женность (в 
двухтрубном 

исчисле-
нии), м 

Протяже-
нность (в 
однотруб-
ном исчис-
лении) ,м 

Материал 
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци- 

онный 
материал 

Тип 
прокладки 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протя- 
женность (в 
двухтрубном 

исчисле- 
нии) ,м 

Протя-
женность 
 (в одно-
трубном 
исчисле- 
нии) ,м 

Материал  
трубо-

провода 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Тип прок-
ладки 

замена участка тепловой сети с увеличением диаметра в соответствии с п. 8.7 СП 124.13330.2012 (2036 год) 

ВР-2 – УТ-2 2005 32 25 2,0 4,0 сталь ППУ 
Подземная 
бесканаль-

ная 
38 38 2,0 4,0 сталь ППУ Подземная 

бесканальная 333,333 
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В таблице 6.10 приведены данные по строительству соединительных 
трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения: 

– строительство перемычки от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом по 
ул. Маяковского, 3 с целью повышения надежности теплоснабжения); 

– перекладка перемычки между жилыми домами ул. Ленина, 24 и ул. Калинина, 
19 с изменением точек подключения на УТ-22а(П) – УТ-58; 

– строительство перемычки УТ-40д(П)-УТ-68г для повышения надежности при 
аварийных ситуациях Dн 108 мм L = 300 м в двухтрубном исчислении; 

– строительство перемычки УТ-63-УТ-28 для повышения надежности при 
аварийных ситуациях Dн 219 мм L = 330 м в двухтрубном исчислении. 

Схематичное отображение строительства соединительных трубопроводов 
(перемычек) для повышения надежности системы теплоснабжения приведено на 
рисунках 8.31 – 8.34 главы 8 книги 4 Обосновывающих материалов. 

Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим 
предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (приложение 8. Книга 
4 ОМ). 

Реализация мероприятий запланирована на 2036 – 2042 гг., источник 
финансирования мероприятий – будет определен при последующей актуализации 
Схемы теплоснабжения. 
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Таблица 6.10 – Данные по строительству соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения 
демонтаж существующих сетей новое строительство 

Капи-
тальные 
затраты 
без учета 

НДС, 
тыс. 

рублей 

Наиме- 
нование 
 участка  
трассы 

Дата 
ввода 

 в эксп-
луатацию 

Диа- 
метр 

наруж- 
ный по-
дающего 
тр-да, мм 

Диа- 
метр 

наруж-
ный 

обрат-
ного    

тр-да, 
мм 

Диа- 
метр  

услов- 
ный  

подаю 
щего 

 тр-да, мм 

Диа- 
метр 

услов- 
ный 

обрат- 
ного  

тр-да, мм 

Протя-
жен-

ность (в 
двух-

трубном 
исчисле-
нии) ,м 

Протя- 
жен- 

ность (в 
однотруб-

ном ис-
числе- 
нии) ,м 

Мате-
риал 

трубо-
провода 

Тепло-
изоля-

ционный 
материал 

Тип 
прок-
ладки 

Наиме-
нование 
участка 
трассы 

Дата 
ввода 

 в эксп-
луатацию 

Диаметр 
наруж-

ный 
подаю-

щего тр-
да, мм 

Диа- 
метр 

наруж-
ный 

обрат-
ного тр-

дам 

Диа- 
Метр 

 услов- 
ный  

подаю- 
щего  
тр-да,  

мм 

Диа- 
метр 

услов-ный 
обрат-

ного    тр-
да, мм 

Протяжен 
ность (в 

двухтруб- 
ном 

исчис-
лении) ,м 

Протя- 
жен- 

ность (в 
одно-

трубном 
исчис-

лении) ,м 

Мате- 
риал  

трубо- 
провода 

Тепло-
изоля-

ционный 
материал 

Тип 
прок- 
ладки 

Строительство перемычки от УТ-29з (ул. Маяковского, 20) до ввода в дом ул Маяковского, 3 (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2036) 

 

УТ-29з – 
 ул Маяков-

ского, 3 
(перемычка) 

2036 219 219 200 200 75 150 сталь ППУ 

Под- 
земная 
беска- 

нальная 
87500,0 29ж - 29з 2019 89 89 80 80 51 102 сталь - Надзем- 

ная 
29ж –  

УТ-29з 2036 219 219 200 200 135 270 сталь ППУ Надзем- 
ная 29з - 

Перемычка 
УТ-29з 

2019 89 89 80 80 84 168 сталь - 
Подзем- 

ная беска-
нальная 

 ИТОГО в 2036 году: - - - - 135 270 - - - ИТОГО в 2036 году:         210 420 - - - 87500,0 

Перекладка перемычки между Ленина, 24 и Калинина, 19 с изменением точек подключения на УТ-22а (П) - УТ-58 (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2037) 

вывод из 
Ленина 24 - 
ввод в 
Кали- 
нина 19 
(перемычка) 

2015 273 273 250 250 114 228 сталь ППУ 
Подзем- 
ная бес-

канальная 

УТ-22а (П) - 
УТ-58 
(пере-
мычка) 

2037 273 273 250 250 165 330 сталь ППУ 

Под- 
земная 
беска-

нальная 

82500,0 

ИТОГО в 2037 году: - -  - - 114 228 - - - ИТОГО в 2037 году: - - - - 165 330 - - - 82500,0 

Строительство перемычки от УТ-40д (П)  - УТ-68г (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2042) - для повышения надежности при аварийных ситуациях 

 УТ-40д(П) - 
УТ-68г 2042 108 108 100 100 300 600 сталь ППУ 

Подзем- 
ная бес-

канальная 
75000,0 

Строительство перемычки от УТ-63  - УТ-28 (предполагаемый срок реализации мероприятия  - 2042) - для повышения надежности при аварийных ситуациях 

 УТ-63-УТ-
28 2042 219 219 200 200 330 660 сталь ППУ 

Подзе- 
мная бес-
канальная 

137500,0 

ИТОГО в 2042 году: -  -  -  -  - - - - - ИТОГО в 2042 году: - -  - - 630 1260 -   - 382500,0 
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Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция участков тепловых 
сетей котельных № 1, № 2, ул. Заозерная, ул. Цветкова, ДРСУ, ДДИ, подлежащих 
замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, на период с 2025 по 2042 
гг. (по мере износа). Перечень участков представлен в таблицах 6.11 – 6.15. 

Суммарные затраты на реконструкцию в связи с высоким физическим 
износом составят 5 664 633,136 тыс. рублей, в том числе: 

 - на реконструкцию тепловых сетей котельных № 1, № 2 – 5428258,133 тыс, 
рублей (за период 2025 – 2035 гг. – 1065716,466 тыс. рублей, за период 2036 – 
 2042 гг. – 4362541,667 тыс. рублей); 

 - на реконструкцию тепловых сетей котельных ул. Цветкова, ул. Заозерная, 
ДРСУ, ДДИ – 236 375,003 тыс. рублей (за период 2025 – 2035 гг. – 73 208,333 тыс. 
рублей, за период 2036 – 2042 гг. – 163166,67 тыс. рублей). 
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Таблица 6.11 – Сведения по реконструкции участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с их высоким физическим износом 

Расчетный 
участок 

Наименование участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки Примечание 

Котельные № 1, 2 
реконструкция в 2025 году 

9.10 3г - АИТП ул. Калинина, д. 43 1968 89 89 1,5 3,0 Сталь - Подвальная замена отвода от транзита, вынос 
транзита в 2028 году 

9.14 разветвление - АИТП  
ул. Калинина, д. 41 1968 89 89 3 6,0 Сталь - Подвальная замена отвода от транзита, вынос 

транзита в 2028 году 

13.5 Кран шаровый УТ-6а –  
ввод в Калинина 16 1988 89 89 17 34,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

13.7 Кран шаровый УТ-6а –  
ввод в Калинина 18 1988 89 89 5 10,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

14.5 Кран шаровый УТ-7б –  
ввод в Речная 2 1991 89 89 13 26,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

15.6 Кран шаровый УТ-116 –  
ввод в Ленина 15 1989 38 38 6 12,0 Сталь - Подземная канальная - 

37.28 Кран шаровый УТ-59б – 
 ввод в Красноармейская 3 к. 1 1986 89 89 13 26,0 Сталь минеральная 

вата 
Подземная 

бесканальная - 

61.1 Кран шаровый УТ-106 – 
 ввод ул. Гагарина, д. 6 1989 108 108 15 30,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

63.77 Кран шаровый УТ-136 –  
ввод в Ленина 70а 1974 89 89 6 12,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

64.1 Кран шаровый УТ-130 –  
ввод в Ленина 62а 1983 89 89 11 22,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

69.3 разветвление - АИТП № 2   
ул. Гагарина, д.16 1986 89 89 3 6,0 Сталь - Подвальная - 

74.2 Кран шаровый УТ-97а - ввод в 
Северопарковая 3 1986 89 89 14 28,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

93.1 Кран шаровый УТ-15 - ввод в 
Ленина 38 1975 108 108 9 18,0 Сталь минеральная 

вата 
Подземная 

бесканальная - 

96.1 Кран шаровый УТ-18 - ввод в 
Ленина 34 1971 108 108 3 6,0 Сталь минеральная 

вата 
Подземная 

бесканальная - 

105.3 разветвление - АИТП  
ул. Суворова, д. 36 1993 89 89 3 6,0 Сталь вспененный 

полиэтилен Подвальная - 

108.2 Кран шаровый УТ-87а –  
ввод в Чапаева 37 1988 108 108 13 26,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

109.1 Кран шаровый УТ-88 –  
ввод в Суворова 29 1986 89 89 7 14,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

111.1 Кран шаровый УТ-90 –  
ввод в Суворова 31 1991 108 108 12 24,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

120.8 разветвление – АИТП 
 ул. Ленинградская, д. 22 1990 89 89 11 22,0 Сталь вспененный 

полиэтилен Подвальная отвод от транзита, нет 
возможности выноса 

127.4 разветвление - АИТП  
ул. Горького, д. 32 1975 89 89 3 6,0 Сталь вспененный 

полиэтилен Подвальная отвод от транзита, вынос 
транзита в 2038 году 

141.10 Кран шаровый УТ-29г –  
ввод в Маяковского 19 1989 89 89 7,5 15,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная 
  

169.1 разветвление - АИТП  
ул. Привокзальная д.5 1965 108 108 1 2,0 Сталь - Подвальная 

 отвод от транзита, вынос 
транзита запланирован на 2036 
год 

172.3 разветвление - АИТП  
ул. Привокзальная д.7 1974 89 89 2 4,0 Сталь - Подвальная отвод от транзита, нет 

возможности выноса 
  ИТОГО в 2025:       179 358         
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Продолжение таблицы 6.11 

Расчетный 
участок 

Наименование участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки Примечание 

реконструкция в 2026 
8 УТ-1 - УТ-2 1989 529 529 114 228,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
9 УТ-2 - УТ-3 1989 529 529 57 114,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
10 УТ-3 - УТ-3а 1989 529 529 34 68,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
11 УТ-3а - УТ-4 1989 529 529 123 246,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
12 УТ-4 - УТ-5 1989 529 529 26 52,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
13 УТ-5 - УТ-6 1989 529 529 128 256,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

13.4 Кран шаровый УТ-6 - УТ-6а 1988 108 108 43 86,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
14 УТ-6 - УТ-7 1989 529 529 80 160,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
15 УТ-7 - УТ-8 1989 529 529 18 36,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

15.10 Кран шаровый УТ-117 –  
ввод в Ленина 13 1989 38 38 6,5 13,0 Сталь - Подземная канальная - 

16 УТ-8 - УТ-9 1989 529 529 40 80,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

17 УТ-9 - Перемычка УТ-11 1989 529 529 117 234,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

38.3 разветвление - АИТП  
ул. Красноармейская, д. 6 1964 57 57 5 10,0 Сталь - Подвальная 

отвод от транзита, вынос 
транзита запланирован на  
2038 год 

52.1 Дисковый затвор УТ-68г - 
ввод в Комсомольская 1 1989 57 57 9 18,0 Сталь минеральная 

вата 
Подземная 

бесканальная - 

63.6 Кран шаровый УТ-121 –  
ввод в Ленина 60а 1976 89 89 44 88,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

14.11 ввод в Чапаева 23 - Кран 
шаровый Чапаева 23 1995 89 89 1 2,0 Сталь - Подвальная 

отвод от транзита, вынос 
транзита запланирован на 
2042 год 

82.2 Кран шаровый УТ-74а –  
ввод в Гоголя 3 1995 89 89 24 48,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

113.3 Кран шаровый УТ-94 –  
ввод в Гоголя 42 1995 76 76 19 38,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

118 Кран шаровый УТ-96б –  
УТ-96д 2004 159 159 141 282,0 Сталь ППУ Подземная канальная 

плохое состояние тепло-
трассы, частые текущие 
ремонты 

119 УТ-96д - УТ-96г 2004 159 159 35 70,0 Сталь ППУ Подземная канальная 
плохое состояние 
теплотрассы, частые текущие 
ремонты 

119.1 
УТ-96г - ввод в Гоголя 30 

2004 159 159 14 28,0 Сталь ППУ Подземная канальная 
плохое состояние 
теплотрассы, частые текущие 
ремонты 

  ИТОГО в 2026: -  - - 1078,5 2157,0 -  - - - 
реконструкция в 2027 

47.6 Кран шаровый УТ-68 –  
ввод в Комсомольская 3 1983 89 89 25 50,0 Сталь ППУ Подземная канальная   

70 УТ-101 - вывод из  
Гагарина 16-1 1989 159 159 41 82,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная 
есть проект на строительство 
детской площадки над 
тепловой сетью 

92 УТ-14а - Задвижка клиновая 
УТ-14 1989 426 426 63 126,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

93 УТ-14 - УТ-15 1989 426 426 105 210,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 
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Продолжение таблицы 6.11 

Расчетный 
участок 

Наименование участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки Примечание 

94 УТ-15 - УТ-16 1989 426 426 47 94,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

95 УТ-16 - УТ-17 1989 426 426 21 42,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

95.1 Кран шаровый УТ-17 - ввод в 
Ленина 36 1986 89 89 20 40,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

96 УТ-17 - Кран шаровый УТ-18 1989 426 426 46 92,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

97 УТ-18 - УТ-19 1989 426 426 31 62,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

97.1 Кран шаровый УТ-19 - ввод в 
Ленина 32 1976 89 89 29 58,0 Сталь минеральная 

вата 
Подземная 

бесканальная - 

98 УТ-19 - УТ-20 1989 426 426 94 188,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

99 УТ-20 - УТ-20а 1989 426 426 75 150,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

114.1 Кран шаровый УТ-95 - ввод в 
Гоголя 32 1990 89 89 60 120,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

161.1 Кран шаровый УТ-38 - ввод в 
Кирова 6 1963 89 89 25 50,0 Сталь - Подземная 

бесканальная - 

167.1 ВР-43а - УТ-43а 1960 57 57 3 6,0 Сталь минеральная 
вата Подземная канальная - 

167.2 УТ-43а - Кран шаровый УТ-
43а 1960 57 57 4 8,0 Сталь - Подземная 

бесканальная - 

167.3 Кран шаровый УТ-43а - ввод 
ул. Привокзальная, д. 11 1960 57 57 12 24,0 Сталь - Подземная канальная - 

82.9 УТ-74б - УТ-74в 1994 108 108 46 92,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
  ИТОГО в 2027: - - - 747 1494,0 - - - - 

реконструкция в 2028 

32.1 Кран шаровый УТ-58 –  
ввод в Калинина 21 1963 76 76 11 22,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

134.1 Кран шаровый УТ-27 –  
ввод в Ленина 22 1989 108 108 152 304,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

120.7 ввод в Ленинградская 22 - 
разветвление 1990 108 108 45 90,0 Сталь - Подвальная отвод от транзита, нет 

возможности выноса 

112.1 Кран шаровый УТ-92 –  
ввод в Суворова 33 1997 89 89 14 28,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

  ИТОГО в 2028: - - - 222,0 444,0 -  - - - 
реконструкция в 2029 

15.2 Кран шаровый УТ-8а –  
ввод в Калинина 14 1999 76 76 9 18,0 Сталь ППУ Подземная канальная   

35.1 разветвление - АИТП  
ул. Калинина, д. 19 1963 108 108 6 12,0 Сталь - Подвальная 

отвод от транзита, вынос 
транзита  запланирован на  
2037 год 

 ИТОГО в 2029:       9,0 18,0         
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Продолжение таблицы 6.11 

Расчетный 
участок 

Наименование участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки Примечание 

реконструкция в 2030 

8.2 
ввод в ул. Калинина (КНС 
№3) - ТП КНС №3 ГУП 
"Леноблводоканал" 

2000 57 57 3 6,0 Сталь - Подвальная - 

37.22 УТ-59в - ввод в Красно-
армейская 3 к. 3 2000 108 108 72 144,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

185.1 Кран шаровый УТ-156 – гра-
ница участка Инженерная 8 1989 89 89 16 32,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

191.9 Кран шаровый УТ-150в - 
Перемычка УТ-151 1980 108 108 16 32,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

191.10 Вентиль УТ-151 - ввод в 
Инженерная 1 1980 108 108 26 52,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

  ИТОГО в 2030: - - - 133,0 266,0 - - - - 
реконструкция в 2032 

112.3 Кран шаровый УТ-92 - ввод в 
Суворова 35 2002 89 89 28 56,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

  ИТОГО в 2032:       28,0 56,0 - - - - 
реконструкция в 2035 

11.2 ввод в Калинина 20а - 
разветвление 2005 89 89 30 60,0 Сталь минеральная 

вата Подвальная -- 

11.3 разветвление - 4а 2005 89 89 1 2,0 Сталь - Подвальная - 
11.4 4а - ТП Районная библиотека 2005 57 57 0,5 1,0 Сталь - Подвальная - 

122.6 вывод из Гоголя 52 - ввод в 
Гоголя 54 2005 89 89 30 60,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

  ИТОГО в 2035: - - - 61,5 123,0 - - -  - 
реконструкция в 2036 

57.1 ВР-104б - УТ-104а 2006 57 57 34 68,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная   

57.2 УТ-104а - ввод в Гагарина 1б 2006 57 57 8 16,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная   

57.4 ВР-104б - ввод в Гагарина 1 2006 57 57 17 34,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная   

130.8 Кран шаровый УТ-82а –  
ввод в Гоголя 11 2006 89 89 115 230,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная   

139 Кран шаровый УТ-29 –  
УТ-29б(П) 2006 273 273 41 82,0 Сталь ППУ Подземная канальная 

вывод из эксплуатации части 
участка УТ - 29б - УТ-29б(П) 

12 м 

141.9 Кран шаровый УТ-29г –  
УТ-29г 2006 133 133 2 4,0 Сталь - Подземная канальная   

172.2 ввод в Привокзальная 7 - 
разветвление 2006 133 133 8,5 17,0 Сталь - Подвальная   

172.4 разветвление - 44а 2006 133 133 2 4,0 Сталь - Подвальная   

172.5 44а - вывод из Привокзальная 
7 2006 108 108 3 6,0 Сталь ППУ Подвальная   

172.7 ввод в Привокзальная 9 –  
разветвление 2006 108 108 1 2,0 Сталь ППУ Подвальная   
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172.8 разветвление - Кран шаровый 
Привокзальная 9 2006 89 89 1 2,0 Сталь - Подвальная - 

172.9 разветвление - 44б 2006 108 108 7 14,0 Сталь - Подвальная - 

172.10 44б - вывод из Привокзальная 
9 2006 89 89 3 6,0 Сталь - Подвальная - 

  ИТОГО в 2036:       242,5 485,0 - - - - 
реконструкция в 2037 

9.1 Кран шаровый УТ-3 –  
УТ-3г(П)  2007 159 159 9,5 19,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная 

перекладка части участка от УТ-3 
до новой камеры УТ-3г(П), 
вторая часть участка от камеры 
УТ-3г(П) перекладывается  с 
уменьшением диаметра на Ø 133 

9.2 Кран шаровый УТ-3б –  
ввод в Калинина 45 2007 89 89 15 30,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

15.1 Кран шаровый УТ-8 –  
УТ-8а 2007 159 159 45 90,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

15.4 Кран шаровый УТ-8а –  
ВР-8б 2007 108 108 52 104,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

15.5 ВР-8б - УТ-116 2007 76 76 20 40,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
15.9 ВР-8б - УТ-117 2007 76 76 17 34,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
15.13 УТ-117 - УТ-117а 2007 57 57 53 106,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

62 УТ-106 - УТ-118 2007 273 273 24 48,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.1 Кран шаровый УТ-119 –  
ВР-120 2007 219 219 24 48,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.2 ВР-120 - УТ-120 2007 45 45 1,5 3,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.3 Кран шаровый УТ-120 –  
ввод в Ленина 62 2007 45 45 5 10,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.5 ВР-120 - УТ-121 2007 219 219 38 76,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.8 Кран шаровый УТ-121 –  
ввод в Ленина 60 2007 45 45 6 12,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.10 УТ-121 - ВР-122 2007 159 159 51 102,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
63.11 ВР-122 - УТ-122 2007 45 45 1,5 3,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.12 Кран шаровый УТ-122 –  
ввод в Ленина 58 2007 45 45 6 12,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.14 ВР-122 - ВР-123 2007 159 159 37 74,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
63.15 ВР-123 - УТ-123 2007 45 45 1,5 3,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.16 Кран шаровый УТ-123 –  
ввод в Ленина 56 2007 45 45 8 16,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.18 ВР-123 - УТ-124 2007 133 133 44 88,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.19 Кран шаровый УТ-124 –  
ввод в Ленина 52 2007 45 45 14 28,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.25 УТ-124 - ВР-125 2007 108 108 57 114,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
63.26 ВР-125 - УТ-125 2007 45 45 2 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.27 Кран шаровый УТ-125 –  
ввод в Ленина 52 2007 45 45 13 26,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.29 ВР-125 - ВР-126 2007 108 108 44 88,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
63.30 ВР-126 - УТ-126 2007 45 45 1,5 3,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
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63.31 Кран шаровый УТ-126 –  
ввод в Ленина 50 2007 45 45 8 16,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.33 ВР-126 - УТ-127 2007 108 108 25 50,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.48 Кран шаровый УТ-119 –  
УТ-131а 2007 219 219 18 36,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.49 Кран шаровый УТ-131а –  
ввод в Ленина 64 2007 45 45 11 22,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.51 УТ-131 - УТ-131а 2007 219 219 8 16,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.54 УТ-131 - УТ-132 2007 159 159 28 56,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
63.67 УТ-132 - УТ-133 2007 159 159 12 24,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.68 Кран шаровый УТ-133 –  
ввод в Ленина 66 2007 45 45 15 30,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.70 УТ-133 - УТ-134 2007 159 159 48 96,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.71 Кран шаровый УТ-134 –  
ввод в Ленина 68 2007 45 45 10 20,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.73 УТ-134 - УТ-135 2007 159 159 39 78,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.74 Кран шаровый УТ-135 – 
 ввод в Ленина 70 2007 45 45 8 16,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.76 УТ-135 - УТ-136 2007 159 159 14 28,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.79 Кран шаровый УТ-136 –  
УТ-137 2007 133 133 24 48,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.80 Кран шаровый УТ-137 –  
ввод в Ленина 72 2007 45 45 8 16,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.82 УТ-137 - УТ-138 2007 133 133 39 78,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.83 Кран шаровый УТ-138 –  
ввод в Ленина 74 2007 45 45 8 16,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.86 УТ-138 - УТ-139 2007 133 133 39 78,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.87 Кран шаровый УТ-139 – 
 ввод в Ленина 76 2007 45 45 7 14,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.89 УТ-139 - 139а 2007 133 133 20 40,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
63.90 139а - 139б 2007 133 133 5 10,0 Сталь ППУ Надземная  - 
63.91 139б - УТ-140 2007 133 133 17 34,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
63.92 УТ-140 - Перемычка УТ-141 2007 133 133 8 16,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.95 Кран шаровый УТ-141 –  
УТ-141а 2007 76 76 31 62,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.96 Кран шаровый УТ-141а –  
ввод ул. Поперечная, д. 4 2007 45 45 5 10,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.97 Кран шаровый УТ-141а –  
ввод ул. Бумажников, д. 14 2007 45 45 33 66,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.98 Кран шаровый УТ-141 –  
ВР-142 2007 108 108 22 44,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

63.106 ВР-142 - УТ-143 2007 89 89 19 38,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
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63.107 Кран шаровый УТ-143 - ввод 
в Ленина 80 2007 45 45 6 12,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

71 Кран шаровый УТ-11 - Кран 
шаровый УТ-14а 2007 426 426 196 392,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

111.3 Кран шаровый УТ-90 - ввод в 
Гоголя 36 2007 89 89 48 96,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

117 УТ-96б - Кран шаровый  
УТ-96а 2007 273 273 24 48,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

120 УТ-96а - УТ-99 2007 273 273 106 212,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
121 УТ-99 - УТ-99а 2007 273 273 52 104,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
122 УТ-99а - УТ-100 2007 219 219 65 130,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

129 УТ-84 - УТ-83 2007 325 325 30 60,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная  - 

147 Кран шаровый УТ-29 - ВР-29а 2007 273 273 19 38,0 Сталь ППУ Надземная  - 
148 ВР-29а - ВР-30а 2007 273 273 38 76,0 Сталь ППУ Надземная  - 
149 ВР-30а - УТ-30 2007 273 273 14 28,0 Сталь ППУ Надземная  - 

150 УТ-30 - УТ-31 2007 273 273 26 52,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная  - 

150.1 Кран шаровый УТ-31 –  
ввод в Ленина 18 2007 57 57 6 12,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная  - 

177 Кран шаровый УТ-150 –  
УТ-154 2007 159 159 65 130,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

178 УТ-154 - ВР-154.1 2007 133 133 32 64,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
179 ВР-154.1 - ВР-154.2 2007 133 133 40 80,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
180 ВР-154.2 - ВР-154.3 2007 133 133 55 110,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
181 ВР-154.3 - ВР-154.4 2007 133 133 26 52,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
182 ВР-154.4 - ВР-154.5 2007 133 133 30 60,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

182.1 ВР-154.5 - ввод ул. 
Инженерная, д. 14 2007 45 45 2 4,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная  - 

183 ВР-154.5 - ВР-154.6 2007 133 133 28 56,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

183.1 ВР-154.6 - ТП ул. 
Инженерная, д. 12 2007 57 57 2,5 5,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная  - 

184 ВР-154.6 - УТ-155 2007 133 133 16 32,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
185 УТ-155 - УТ-156 2007 133 133 29 58,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

  ИТОГО в 2037: - - - 2075,0 4150,0 - - - - 
реконструкция в 2038 

20 Перемычка УТ-49 - УТ-51 2008 377 377 82 164,0 Сталь ППУ Подземная канальная   
21 УТ-51 - УТ-52 2008 377 377 29 58,0 Сталь ППУ Подземная канальная   
22 УТ-52 - УТ-53 2008 377 377 27 54,0 Сталь ППУ Подземная канальная   

22.1 УТ-53 - УТ-53б 2008 89 89 28 56,0 Сталь ППУ Подземная канальная   
22.2 УТ-53б - УТ-53в 2008 89 89 39 78,0 Сталь ППУ Подземная канальная   

22.3 Кран шаровый УТ-53в –  
УТ-53г 2008 57 57 32 64,0 Сталь ППУ Подземная канальная   

22.5 УТ-53в - УТ-53г 2008 57     32,0 Сталь ППУ Подземная канальная   
23 УТ-53 - УТ-53а 2008 325 325 20 40,0 Сталь ППУ Подземная канальная   
24 УТ-53а - УТ-54а 2008 325 325 116 232,0 Сталь ППУ Подземная канальная   
25 УТ-54а - Кран шаровый УТ-54 2008 325 325 42 84,0 Сталь ППУ Подземная канальная   
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26 УТ-54 - УТ-56 2008 273 273 45 90,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
27 УТ-56 - УТ-57 2008 273 273 44 88,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 
32 УТ-58а - УТ-58 2008 273 273 64 128,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

37.19 УТ-59б - УТ-59в 2008 159 159 62 124,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная  - 

37.20 Кран шаровый УТ-59в –  
ввод в Красноармейская 3 к. 2 2008 76 76 13 26,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная  - 

57 104в - ВР-104б 2008 273 273 29 58,0 Сталь ППУ Надземная  - 

58 ВР-104б - 104а 2008 273 273 6 12,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная  - 

59 104а - УТ-104 2008 273 273 65 130,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

59.1 Кран шаровый УТ-104 –  
ввод в Калинина 32 2008 76 76 23 46,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная  - 

59.3 Кран шаровый УТ-104 –  
УТ-145 2008 133 133 57 114,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

59.4 Кран шаровый УТ-145 –  
ввод в Калинина 30 2008 45 45 6 12,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

59.6 УТ-145 - УТ-146 2008 133 133 40 80,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

59.7 Кран шаровый УТ-146 –  
ввод в Калинина 28 2008 45 45 5,5 11,0 Сталь ППУ Подземная канальная  - 

59.9 УТ-146 - УТ-147 2008 133 133 57 114,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

59.10 Кран шаровый УТ-147 –  
ввод в Калинина 26 2008 45 45 6 12,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

59.12 УТ-147 - УТ-148 2008 108 108 31 62,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
59.13 УТ-148 - УТ-148а 2008 108 108 11 22,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

60 УТ-104 - УТ-105 2008 273 273 41 82,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61 УТ-105 - УТ-106 2008 273 273 83 166,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
63 УТ-118 - УТ-119 2008 273 273 66 132,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.55 Кран шаровый УТ-132 –  
ВР-132а 2008 108 108 27 54,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

63.56 ВР-132а - ввод ул. Гагарина, 
д. 7 2008 45 45 3 6,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

63.57 ВР-132а - ВР-132б 2008 108 108 31 62,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

63.58 ВР-132б - ввод  
ул. Гагарина, д. 9 2008 45 45 4 8,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

63.59 ВР-132б - УТ-132а 2008 89 89 37 74,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

63.60 Кран шаровый УТ-132а - ввод  
ул. Гагарина, д.11 2008 45 45 3 6,0 Сталь - Подземная 

бесканальная - 

63.62 УТ-132а - УТ-132б 2008 89 89 52 104,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

63.64 УТ-132б - УТ-132в 2008 45 45 21 42,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

72.1 Кран шаровый УТ-98 –  
ввод в Гоголя 15 2008 108 108 92 184,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

74.1 Кран шаровый УТ-97 –  
УТ-97а 2008 159 159 112 224,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
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74.5 УТ-97а - Кран шаровый  
УТ-97б 2008 108 108 140 280,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

78.1 Кран шаровый УТ-76 –  
ввод в Пушкина 19а 2008 57 57 101 202,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

78.3 Кран шаровый УТ-76 - УТ-76а 2008 133 133 147 294,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

78.4 УТ-76а - УТ-76б 2008 133 133 41 82,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

78.5 Кран шаровый УТ-76б - ввод 
в ул. Песочная (рем. база) 2008 76 76 35 70,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

81.1 Кран шаровый УТ-74 –  
ввод в Гоголя 1 2008 108 108 53 106,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

104 УТ-86в - Кран шаровый УТ-86 2008 219 219 36 72,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

107 Кран шаровый УТ-86 –  
УТ-86б 2008 159 159 21 42,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

108 УТ-86б - Задвижка УТ-87 2008 159 159 59 118,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
109 Перемычка УТ-87 - УТ-88 2008 219 219 36 72,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
110 УТ-88 - УТ-89 2008 159 159 17 34,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
111 УТ-89 - Кран шаровый УТ-90 2008 159 159 65 130,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

112 Кран шаровый УТ-90 - УТ-92 2008 159 159 97 194,0 Сталь ППУ Подземная канальная 
над участком сети зона 
благоустройства (детская 
площадка) 

113 УТ-92 - УТ-94 2008 219 219 74 148,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
114 УТ-95 - УТ-94 2008 219 219 35 70,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
115 УТ-96 - УТ-95 2008 219 219 29 58,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

116 Кран шаровый УТ-96а - УТ-96 2008 219 219 44 88,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

128 УТ-85а - УТ-84 2008 325 325 99 198,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

130 УТ-83 - УТ-82 2008 325 325 108 216,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

131 Кран шаровый УТ-82 - УТ-79 2008 325 325 189 378,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная 

зона благоустройства у ТЦ 
"Северопарковый" 

131.4 Кран шаровый УТ-79 –  
ввод в Чапаева 22 2008 89 89 18,5 37,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

132 УТ-79 - Кран шаровый УТ-14 2008 325 325 72 144,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

141.15 Кран шаровый УТ-29д –  
ввод в ПШИ ЦТП 2008 108 108 30 60,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

173 Котельная 1 - 1.1 2008 159 159 15 30,0 Сталь ППУ Надземная - 
174 1.1 - 1.2 2008 159 159 93 186,0 Сталь ППУ Надземная - 
175 1.2 - 1.3 2008 159 159 350 700,0 Сталь ППУ Надземная - 
176 1.3 - УТ-150 2008 159 159 91 182,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

  ИТОГО в 2038:       3647,0 7326,0       - 
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13.1 Кран шаровый УТ-6 –  
ввод в Калинина 39а 2009 133 133 22,0 44,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

17.1 
Кран шаровый УТ-11 –  
ввод в Лечебно-хирургичес-
кий корпус ЦРБ 

2009 133 133 82,0 164,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

20.1 Кран шаровый УТ-51 –  
ввод в поликлинику ЦРБ 2009 89 89 35,0 70,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

22.30 Кран шаровый УТ-53 –  
АИТП ЦРБ томография 2009 50 50 15,0 30,0 Пропилен - Подземная канальная - 

27.1 Кран шаровый УТ-57 - УТ-57а 2009 159 159 50,0 100,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.4 УТ-57а - УТ-57в 2009 159 159 130,0 260,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.16 УТ-57в - ВР-57г 2009 159 159 194,0 388,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.17 ВР-57г - ТК-1.1 2009 57 57 18,0 36,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.18 Кран шаровый ТК-1.1 - ввод в 
Героя Богданова 2 2009 57 57 3,0 6,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.20 ВР-57г - УТ-57г 2009 159 159 48,0 96,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.21 Кран шаровый УТ-57г - ТК-2 2009 159 159 14,0 28,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.22 Кран шаровый ТК-2 - ввод в 
Героя Богданова 4 2009 57 57 8,0 16,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.24 ТК-2 - ТК-3 2009 133 133 45,0 90,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.25 Кран шаровый ТК-3 - ввод в 
Героя Богданова 6 2009 57 57 12,0 24,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.27 ТК-3 - ТК-4 2009 108 108 74,0 148,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.28 Кран шаровый ТК-4 - ввод в 
Героя Богданова 8 2009 57 57 34,0 68,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.30 Кран шаровый ТК-4 - ввод в 
Героя Богданова 10 2009 57 57 9,0 18,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.32 ТК-4 - ТК-5 2009 89 89 38,0 76,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.33 Кран шаровый ТК-5 - ввод в 
Героя Богданова 7 2009 57 57 22,0 44,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.35 Кран шаровый ТК-5 - ввод в 
Героя Богданова 9 2009 57 57 7,0 14,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.37 Кран шаровый УТ-57г - ТК-6 2009 108 108 21,0 42,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.38 ТК-6 - ТК-7 2009 108 108 52,0 104,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 
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27.39 Кран шаровый ТК-7 - ввод в 
Литейная 5а 2009 63 63 2,5 5,0 ГПИ (63*5.8) ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.41 ТК-7 - ТК-8 2009 108 108 43,0 86,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.42 Кран шаровый ТК-8 - ввод в 
Литейная 7 2009 63 63 5,0 10,0 ГПИ (63*5.8) ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.44 ТК-8 - ТК-9 2009 108 108 62,0 124,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.45 Кран шаровый ТК-9 – 
 ввод в Литейная 9 2009 57 57 8,0 16,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.47 ТК-9 - ТК-10 2009 108 108 19,0 38,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.48 Кран шаровый ТК-10 –  
ввод в Литейная 13 2009 57 57 93,0 186,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.50 Кран шаровый ТК-10 –  
ТК-12 2009 108 108 14,0 28,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.51 Кран шаровый ТК-12 –  
ввод в Литейная 11 2009 57 57 9,0 18,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.53 ТК-12 - ВР-12 2009 89 89 91,0 182,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.54 ВР-12 - ТК-13 2009 89 89 14,0 28,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

27.55 Кран шаровый ТК-13 – 
 ввод в Героя Богданова 12 2009 57 57 41,0 82,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.57 Кран шаровый ТК-13 –  
ввод в Героя Богданова 11 2009 57 57 30,0 60,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

27.81 Кран шаровый УТ-57г –  
ввод в Ленинградское шоссе 2 2009 133 133 32,0 64,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

61.2 Кран шаровый УТ-106 –  
ВР-107 2009 133 133 24,0 48,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.3 ВР-107 - УТ-107 2009 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.4 Кран шаровый УТ-107 –  
ввод в Ленина 31 2009 45 45 24,0 48,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.6 ВР-107 - УТ-108а 2009 133 133 27,0 54,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61.7 УТ-108а - ВР-108 2009 133 133 11,0 22,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61.8 ВР-108 - УТ-108 2009 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.9 Кран шаровый УТ-108 –  
ввод в Ленина 29 2009 45 45 22,0 44,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.11 ВР-108 - ВР-109 2009 133 133 51,0 102,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61.12 ВР-109 - УТ-109 2009 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.13 Кран шаровый УТ-109 –  
ввод в Ленина 27 2009 45 45 22,0 44,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.15 ВР-109 - ВР-110 2009 133 133 37,0 74,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61.16 ВР-110 - УТ-110 2009 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.17 Кран шаровый УТ-110 – 
 ввод в Ленина 25 2009 45 45 24,0 48,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
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61.19 ВР-110 - ВР-111 2009 133 133 45,0 90,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61.20 ВР-111 - УТ-111 2009 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.21 Кран шаровый УТ-111 - ввод 
в Ленина 23 2009 45 45 26,0 52,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.23 ВР-111 - ВР-113 2009 133 133 54,0 108,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61.24 ВР-113 - УТ-113 2009 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.25 Кран шаровый УТ-113 - ввод 
в Ленина 21 2009 45 45 26,0 52,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.27 ВР-113 - ВР-114 2009 108 108 59,0 118,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
61.28 ВР-114 - УТ-114 2009 45 45 3,5 7,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.29 Кран шаровый УТ-114 - ввод 
в Ленина 19 2009 45 45 4,0 8,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.31 ВР-114 - УТ-115 2009 108 108 37,0 74,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

61.32 Кран шаровый УТ-115 - ввод 
в Ленина 17 2009 45 45 6,0 12,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

63.21 Кран шаровый УТ-124 - ввод 
в Ленина 58а 2009 108 108 118,0 236,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.23 Кран шаровый ГВС УТ-124 - 
ввод в Ленина 58а (ГВС) 2009 57 38 118,0 236,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

105 УТ-86 - ВР-86а 2009 219 219 56,0 112,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

108.1 Кран шаровый УТ-87 - УТ-87а 2009 108 108 48,0 96,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

120.3 Кран шаровый УТ-99 –  
УТ-99б 2009 133 133 29,0 58,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

129.1 Кран шаровый УТ-83 –  
ввод в Гоголя 28 2009 89 89 50,0 100,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

140.1 Кран шаровый УТ-29в –  
УТ-29м 2009 159 159 26,0 52,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

140.14 ВР-29н - УТ-29п 2009 133 133 65,0 130,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
140.17 УТ-29п - УТ-29р 2009 133 133 115,0 230,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

151 УТ-31 - УТ-32 2009 219 219 49,0 98,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

152 УТ-32 - УТ-32а 2009 219 219 14,0 28,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

153 УТ-32а - УТ-33 2009 219 219 34,0 68,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

154 УТ-33 - УТ-34 2009 219 219 40,0 80,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

155 УТ-34 - УТ-35 2009 219 219 27,0 54,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

156 УТ-35 - УТ-35в 2009 219 219 10,0 20,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

160.5 Кран шаровый УТ-37а - ввод в 
Ленина 8 2009 57 57 21,0 42,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

  ИТОГО в 2039:       2731,0 5462,0 - - - - 
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3.1 ВР-1.3 - УТ-1.3.1 2010 133 133 202,0 404,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

3.4 УТ-1.3.1 - УТ-1.3.2 2010 133 133 46,0 92,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

3.5 Кран шаровый УТ-1.3.2 - УТ-
1.3.3 2010 57 57 110,0 220,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

3.8 УТ-1.3.2 - ввод в Бумажников 
1 2010 133 133 131,0 262,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

47 Перемычка УТ-66 - УТ-67 2010 159 159 30,0 60,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
48 Кран шаровый УТ-67 - УТ-67а 2010 108 108 38,0 76,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

49 УТ-67а - Кран шаровый  
УТ-68а 2010 108 108 34,0 68,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

50 УТ-68а - УТ-68б 2010 89 89 10,0 20,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

51 УТ-68б - УТ-68в 2010 89 89 35,0 70,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

51.1 Кран шаровый УТ-68в – 
 ввод в Советская 11 2010 57 57 8,0 16,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

52 УТ-68в - УТ-68г 2010 89 89 41,0 82,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

53 Кран шаровый УТ-68г –  
ВР-68е 2010 57 57 48,0 96,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

54 ВР-68е - УТ-68д 2010 57 57 7,0 14,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

55 УТ-68д - ввод в Советская 20 2010 57 57 75,0 150,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

61.34 УТ-115 - УТ-115б 2010 57 57 49,0 98,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
63.36 УТ-127 - ВР-128 2010 108 108 65,0 130,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
63.37 ВР-128 - ввод в Ленина 48 2010 76 76 7,0 14,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
63.40 ВР-128 - 128а 2010 89 89 45,0 90,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
63.41 128а - ВР-129 2010 76 76 55,0 110,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
63.42 ВР-129 - УТ-129 2010 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.43 Кран шаровый УТ-129 – 
 ввод в Ленина 46 2010 45 45 4,5 9,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.45 ВР-129 - УТ-129а 2010 57 57 45,0 90,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.46 Кран шаровый УТ-129а – 
 ввод в Ленина 44 2010 45 45 11,0 22,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

75.1 Кран шаровый УТ-96в – 
 ввод в Гоголя 35 2010 76 76 13,0 26,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

81 УТ-75 - УТ-74 2010 325 325 314,0 628,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

81.3 Кран шаровый УТ-74 – 
 ввод в Красноармейская 21 2010 108 108 8,0 16,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

102 УТ-75 - Кран шаровый УТ-85в 2010 325 325 372,0 744,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 
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113.1 Кран шаровый УТ-94 –  
ввод в Гоголя 38 2010 89 89 21,0 42,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

119.2 ввод в Гоголя 30 - 
разветвление 2010 159 159 4,0 8,0 Сталь ППУ Подвальная - 

119.3 разветвление - 96г 2010 159 159 2,0 4,0 Сталь ППУ Подвальная - 
119.4 96г - АИТП ул. Гоголя, д. 30 2010 89 89 0,5 1,0 Сталь - Подвальная - 

119.5 разветвление - вывод из 
Гоголя 30 2010 76 76 71,5 143,0 Сталь вспененный 

полиэтилен Подвальная - 

127 Кран шаровый УТ-85в –  
УТ-85а 2010 325 325 60,0 120,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

130.2 Кран шаровый УТ-82а –  
ввод в Чапаева 28 2010 89 89 9,0 18,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

130.5 Кран шаровый УТ-82а –  
ввод в Чапаева 26 2010 108 108 25,0 50,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

141.12  УТ-29г(П) - УТ-29д 2010 133 133 82,0 164,0 Сталь ППУ Подземная канальная вывод из эксплуатации части 
участка УТ - 29г - УТ-29г(П) 40 м 

151.1 Кран шаровый УТ-32 –  
ввод ул. Ленина, д. 16 2010 57 57 32,0 64,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

159 УТ-35г - УТ-36 2010 219 219 32,0 64,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

160 УТ-36 - УТ-37 2010 219 219 7,0 14,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

161 УТ-37 - УТ-38 2010 219 219 70,0 140,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

162 Кран шаровый УТ-38 - УТ-39 2010 219 219 63,0 126,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

163 УТ-39 - Кран шаровый УТ-40 2010 219 219 19,0 38,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

188 УТ-150 - ВР-150а 2010 133 133 80,0 160,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

188.1 ВР-150а - ввод  
ул. Инженерная, д. 21 2010 45 45 2,0 4,0 Сталь ППУ Надземная - 

189 ВР-150а - ВР-150б 2010 133 133 37,0 74,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

190 ВР-150б - 150а 2010 133 133 85,0 170,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

191 150а - Кран шаровый УТ-150а 2010 108 108 11,0 22,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

191.1 УТ-150а - ВР-150в 2010 108 108 145,0 290,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

191.2 ВР-150в - ввод ул. 
Инженерная, д. 11 2010 45 45 3,0 6,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

191.3 ВР-150в - ВР-150г 2010 108 108 36,0 72,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
191.5 ВР-150г - УТ-150б 2010 108 108 44,0 88,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

191.6 Кран шаровый УТ-150б –  
ввод 1 ул. Инженерная, д. 7 2010 45 45 4,5 9,0 Сталь - Подземная канальная - 

191.7 УТ-150б - УТ-150в 2010 108 108 11,0 22,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

191.8 Кран шаровый УТ-150в –  
ввод 2 ул. Инженерная, д. 7 2010 45 45 5,5 11,0 Сталь - Подземная канальная - 

  ИТОГО в 2040: - - - 2767,5 5535,0 - - - - 
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Продолжение таблицы 6.11 

Расчетный 
участок 

Наименование участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки Примечание 

реконструкция в 2041 

12.1 Кран шаровый УТ-5 –  
ввод в Калинина 41а 2011 57 57 113 226,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

25.1 Кран шаровый УТ-54 –  
ввод в Калинина 27 2011 108 108 32 64,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

26.1 Кран шаровый УТ-56 - ВР-56 2011 89 89 30 60,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
26.2 ВР-56 - ввод в Калинина 25 2011 76 76 14 28,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
26.4 ВР-56 - ввод в Калинина 25 2011 89 89 21 42,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

37.1 Кран шаровый УТ-59 –  
УТ-59а 2011 219 219 28 56,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

37.4 УТ-59а - ВР-59а 2011 219 219 48 96,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

37.5 ВР-59а - ввод в Портовая 1 2011 57 57 5 10,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

37.7 ВР-59а - УТ-59г 2011 159 159 29 58,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
38 Кран шаровый УТ-59 - УТ-60 2011 219 219 99 198,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
39 УТ-60 - УТ-61 2011 219 219 35 70,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

39.1 Кран шаровый УТ-61 –  
ввод в Красноармейская 8 2011 89 89 16 32,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

40 УТ-61 - УТ-62 2011 219 219 10 20,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
41 УТ-62 - УТ-63 2011 219 219 50 100,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

41.1 Кран шаровый УТ-63 - УТ-63а 2011 89 89 26 52,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

41.6 УТ-63а - УТ-63б 2011 57 57 84 168,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

41.7 Кран шаровый УТ-63б –  
ввод ул. Советская, д. 3 2011 57 57 2 4,0 Сталь - Подземная канальная - 

46 УТ-64 - УТ-66 2011 159 159 80 160,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

49.3 Кран шаровый УТ-68а - 68а 2011 57 57 119 238,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

49.4 68а - ввод в Советская 12 2011 57 57 20 40,0 Сталь ППУ Надземная - 

59.16 Кран шаровый УТ-148 –  
ввод в Калинина 22 2011 108 108 54 108,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

60.1 Затвор дисковый  УТ-105 - 
ввод в Гагарина 4 2011 76 76 14 28,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.93 Кран шаровый УТ-141 –  
ввод в Ленина 41 2011 108 108 129 258,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.99 ВР-142 - УТ-142 2011 108 108 2 4,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.100 Кран шаровый УТ-142 –  
УТ-142а 2011 108 108 26 52,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.101 Кран шаровый УТ-142а –  
ввод ул. Поперечная, д. 3 2011 57 57 10 20,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.102 УТ-142а - УТ-142б 2011 108 108 31 62,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.103 Кран шаровый УТ-142б –  
ввод ул. Бумажников, д. 12 2011 57 57 11 22,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.109 УТ-143 - УТ-143а 2011 76 76 20 40,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

63.110 Кран шаровый УТ-143а –  
ввод в Ленина 82 2011 45 45 17 34,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 
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Продолжение таблицы 6.11 

Расчетный 
участок 

Наименование участка 
трассы 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
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наружный 
подающего 
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Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 
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материал 
Тип прокладки Примечание 

63.112 Кран шаровый УТ-143а - 143б 2011 45 45 34 68,0 Сталь ППУ Надземная - 

63.113 143б - ввод ул. Ленина, д. 84 2011 57 57 12 24,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

82 УТ-74 - УТ-73 2011 325 325 20 40,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

83 УТ-73 - УТ-73а 2011 325 325 50 100,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

84 УТ-73а - УТ-25 2011 325 325 50 100,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

84.1 Кран шаровый УТ-25 - ввод в 
Красноармейская 15в 2011 89 89 19 38,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

85 УТ-25 - Кран шаровый УТ-24 2011 325 325 27 54,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

106.7 Кран шаровый УТ-86а –  
ввод в Суворова 40 2011 108 108 39 78,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

119.6 вывод из Гоголя 30 - ввод в 
Чапаева 35 2011 89 89 40 80,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

130.1 Кран шаровый УТ-82 - УТ-82а 2011 159 159 20 40,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

161.4 Кран шаровый УТ-38 –  
ввод в Ленина 4 2011 108 108 19 38,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

161.10 вывод из Ленина 4 –  
ТП ул. Ленина, д. 6 2011 57 57 37 74,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

164 УТ-40 - УТ-41 2011 219 219 64 128,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
165 УТ-41 - УТ-42 2011 219 219 31 62,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
166 УТ-42 - Кран шаровый УТ-43 2011 219 219 18 36,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 
167 УТ-43 - ВР-43а 2011 219 219 60 120,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

168 ВР-43а - ввод в 
Привокзальная 5 2011 159 159 39 78,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

  ИТОГО в 2041: - - - 1754,0 3508,0 - - - - 
реконструкция в 2042 

14.23 Кран шаровый УТ-7в - УТ-7г 2012 89 89 145,0 290,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

14.24 Кран шаровый УТ-7г –  
ввод в Чапаева 16 к.4 2012 76 76 8,0 16,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

14.27 УТ-7г - УТ-7д 2012 89 89 34,0 68,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

14.28 Кран шаровый УТ-7д –  
ввод в Чапаева 16 к.1 2012 76 76 6,0 12,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

14.29 ввод в Чапаева 16 к.1 - 
разветвление 2012 76 76 13,0 26,0 Сталь ППУ Подвальная - 

14.30 разветвление - АИТП  
ул. Чапаева, д. 16, к. 1 2012 76 76 12,0 24,0 Сталь ППУ Подвальная - 

14.31 разветвление - вывод  
из Чапаева 16 к.1 2012 76 76 1,5 3,0 Сталь ППУ Подвальная - 

14.32 вывод из Чапаева 16 к.1 –  
ввод в Чапаева 16 к.2 2012 76 76 14,0 28,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

14.33 ввод в Чапаева 16 к.2 - 
разветвление 2012 76 76 4,5 9,0 Сталь ППУ Подвальная - 
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14.34 разветвление – АИТП 
 ул. Чапаева, д. 16, к. 2 2012 76 76 6,0 12,0 Сталь ППУ Подвальная - 

14.35 разветвление - вывод  
из Чапаева 16 к.2 2012 76 76 12,0 24,0 Сталь ППУ Подвальная - 

14.36 вывод из Чапаева 16 к.2 – 
 ввод в Чапаева 16 к.3 2012 76 76 15,0 30,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

22.9 УТ-53в - УТ-53д 2012 89 89 20,0 40,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

22.10 Кран шаровый УТ-53д – 
 ввод ЦРБ прачечная ГВС 2012 45 45 15,0 30,0 Сталь минеральная 

вата Подземная канальная - 

27.2 Кран шаровый УТ-57а –  
ввод в Калинина 23а 2012 76 76 22,0 44,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

47.1 Кран шаровый УТ-67 - УТ-68 2012 133 133 54,0 108,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

64 Кран шаровый УТ-119 –  
УТ-130 2012 159 159 88,0 176,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

82.1 Кран шаровый УТ-73 –  
УТ-74а 2012 159 159 125,0 250,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

82.5 УТ-74а - УТ-74б 2012 159 159 41,0 82,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

94.1 Кран шаровый УТ-16 –  
ввод в Гастелло 3 2012 89 89 152,0 304,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

106.9 Кран шаровый УТ-86а –  
ввод в Суворова 42 2012 108 108 88,0 176,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

120.4 Кран шаровый УТ-99б –  
ввод в Гоголя 43 2012 76 76 10,0 20,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

136.1 Кран шаровый УТ-28 –  
УТ-28а 2012 108 108 66,0 132,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

136.2 Кран шаровый УТ-28а - ввод 
Дом творчества молодежи 2012 108 108 4,0 8,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

140.11 ВР-29н - ввод в 
Комсомольская 13 2012 57 57 13,0 26,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

140.12 ввод в Комсомольская 13 - 
ввод ул. Комсомольская, д. 13 2012 57 57 2,0 4,0 Сталь вспененный 

полиэтилен Надземная - 

141.13 Кран шаровый УТ-29д – 
 ввод в Маяковского 36 2012 108 108 36,0 72,0 Сталь ППУ Подземная канальная - 

155.1 Кран шаровый УТ-35 - ВР-35 2012 89 89 15,0 30,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

155.2 ВР-35 - УТ-35б 2012 57 57 30,0 60,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

155.5 ВР-35 - УТ-35а 2012 57 57 8,0 16,0 Сталь ППУ Подземная 
бесканальная - 

155.6 Кран шаровый УТ-35а –  
ввод ул. Кирова, д. 12 2012 57 45 1,0 2,0 Сталь вспененный 

полиэтилен Надземная - 

160.2 Кран шаровый УТ-37а –  
ввод в Кирова 3 2012 89 89 10,0 20,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

162.1 Кран шаровый УТ-39 –  
ввод в Ленина 2 2012 76 76 40,0 80,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 
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172.1 УТ-44 - ввод в Привокзальная 
7 2012 133 133 33,0 66,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

172.6 вывод из Привокзальная 7 - 
ввод в Привокзальная 9 2012 108 108 35,0 70,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

172.11 вывод из Привокзальная 9 - 
ввод в Маяковского 3 2012 89 89 46,0 92,0 Сталь ППУ Подземная 

бесканальная - 

  ИТОГО в 2042:       1225,0 2450,0       - 

  

Всего к реконструкции в 
связи с высоким фактичес-
ким физическим износом  
по котельным № 1, № 2 НА 
ПЕРИОД  2024 - 2042: 

      16900,0 33832,0       - 

 

Таблица 6.12 – Сведения по реконструкции участков тепловых сетей котельной ДДИ в связи с их высоким физическим износом 

Наименование участка трассы Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 

подающего тр-
да, мм 

Диаметр 
наружный 

обратного  тр-да, 
мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки 

Котельная "ДДИ" (реконструкция участков планируется в 2030 году) 

УТ-5а - Перемычка УТ-6 2000 133 133 135,0 270,0 Сталь  Минеральная вата Подземная канальная 

Кран шаровый УТ-6 - УТ-8 2000 108 108 82,0 164 Сталь  Минеральная вата Подземная канальная 

Кран шаровый УТ-8 - Лечебно-жилой 
корпус № 1  2000 76 76 27,5 55 Сталь  Минеральная вата Подземная канальная 

УТ-8 - УТ-9 2000 108 108 30,0 60 Сталь  Минеральная вата Подземная канальная 

Кран шаровый УТ-9 - Лечебно-жилой 
корпус № 2 2000 76 76 26,0 52 Сталь  Минеральная вата Подземная канальная 

Кран шаровый ГВС УТ-2 - Прачечная 
(ГВС) (только прямой трубопровод) 2000 57 -    7,5 Сталь Вспененный 

полиэтилен 
Подземная канальная, 

тупиковая схема 

Всего к реконструкции в связи с 
высоким физическим износом по 
котельной ДДИ: 

- - -  608,5 - - - 
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Таблица 6.13 – Сведения по реконструкции участков тепловых сетей котельной ДДИ в связи с их высоким физическим износом 

Наименование участка трассы Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки 

Котельная ул. Цветкова (реконструкция участков планируется в 2038 году) 

Котельная ул. Цветкова - УТ-1 2008 89 89 9,0 18,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 

УТ-1 - УТ-1а 2008 89 89 4,0 8,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 
Кран шаровый УТ-1а –  
Жилой дом ул. Цветкова, д. 45 2008 57 57 15,0 30,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 

УТ-1а - УТ-2 2008 89 89 72,0 144,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 

Кран шаровый УТ-2 - УТ-3 2008 57 57 17,0 34,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 
Кран шаровый УТ-3 –  
Жилой дом ул. Цветкова,  
д. 43а 

2008 45 45 9,0 18,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 

Всего к реконструкции в связи с высоким физическим износом  
по котельной ул. Цветкова - - 126,0 252,0 - - - 
 
 
Таблица 6.14 – Сведения по реконструкции участков тепловых сетей котельной ул. Заозерная в связи с их высоким физическим износом 

Наименование участка трассы Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 
подающего 
тр-да, мм 

Диаметр 
наружный 
обратного    
тр-да, мм 

Протяженность 
(в двухтрубном 
исчислении) ,м 

Протяженность 
(в однотрубном 
исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки 

Котельная ул. Заозерная (реконструкция участков планируется в 2036 году) 

Котельная ул. Заозерная - УТ-1 2005 108 108 66 132,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 

Кран шаровый УТ-1 - ВР-2 2005 89 89 41 82,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 

ВР-2 - ввод в ж/д №10 2005 57 57 42 84,0 Сталь Пенополиуретан Подземная бесканальная 

Всего к реконструкции в связи с высоким физическим износом  
по котельной ул. Заозерная: - - 149,0 298,0 - - - 
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Таблица 6.15 – Сведения по реконструкции участков тепловых сетей котельной ДРСУ в связи с их высоким физическим износом 

Наименование участка трассы Дата ввода в 
эксплуатацию 

Диаметр 
наружный 

подающего тр-да, 
мм 

Диаметр 
наружный 

обратного    тр-
да, мм 

Протяженность (в 
двухтрубном 

исчислении) ,м 

Протяженность (в 
однотрубном 

исчислении) ,м 

Материал 
трубопровода 

Тепло-
изоляционный 

материал 
Тип прокладки 

реконструкция в 2024 – 2025 гг. 
Кран шаровый УТ-6 –  
жилой дом ул. Сосновая, д. 19 1973 57 57 7 14,0 Сталь  Минеральная вата Подземная 

бесканальная 
Кран шаровый УТ-7 –  
жилой дом ул. Сосновая, д. 15 1989 45 45 4,5 9,0 Сталь  Минеральная вата Подземная 

бесканальная 
ИТОГО к реконструкции в связи с высоким 
фактическим физическим износом в 2024 – 2026 гг.:     11,5 23,0       

реконструкция в 2039 году 

Котельная ДРСУ - УТ-1 2009 108 108 15,0 30,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

Кран шаровый УТ-1 - УТ-5 2009 76 76 105,0 210,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

УТ-5 - УТ-5.1 2009 57 57 1,5 3,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

Кран шаровый УТ-5 - УТ-5.2 2009 57 57 80,0 160,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

УТ-5.2 - ж/д ул. Сосновая, д. 9 2009 57 57 41,0 82,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

Кран шаровый УТ-1 - 1.1 2009 108 108 150,0 300,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

1.1 - УТ-6 2009 89 89 12,0 24,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

Кран шаровый УТ-6 - 1.2 2009 89 89 12,0 24,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

1.2 - УТ-7 2009 108 108 50,0 100,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

Кран шаровый УТ-7 - 1.3 2009 76 76 80,0 160,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

1.3 - ж/д ул. Сосновая, д. 21 2009 57 57 17,0 34,0 Сталь Пенополиуретан Подземная 
канальная 

ИТОГО к реконструкции в связи с высоким 
фактическим физическим износом в 2039 гг.: - - 563,5 1127,0  -  - - 

Всего к реконструкции в связи с высоким 
фактическим физическим износом по котельной 
ДРСУ:  

- - 575,0 1150,0 - - - 
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Установлено неудовлетворительное состояние тепловых камер на тепловых 
сетях всех источников тепловой энергии, в связи с чем рекомендуется их 
реконструкция. В таблице 6.16 приведены затраты на реконструкцию тепловых камер 
на тепловых сетях всех источников тепловой энергии, эксплуатируемых ООО 
«Энерго-Ресурс». Капитальные затраты определены в соответствии с технико-
коммерческим предложением № 1544 от 02.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» 
(приложение 8 книга 4 ОМ). 

Реализация мероприятий запланирована на период 2028 – 2035 гг., источник 
финансирования мероприятий – за счет платы Концедента и за счет амортизации 
основных средств. 

Суммарные капитальные затраты на реконструкцию тепловых камер 
составят 1 317 887,100 тыс. рублей, в т.ч. на реконструкцию тепловых камер на 
тепловых сетях котельных № 1, № 2 – 1 221 847 тыс. рублей, тепловых камер на 
тепловых сетях котельных ДРСУ, ДДИ, ул. Цветкова, ул. Заозерная – 96 040,10 
тыс. рублей. 
Таблица 6.16 – Сведения по реконструкции участков тепловых сетей котельной 
ДРСУ в связи с их высоким физическим износом 

Наименование 
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем 
капитальных 
вложений в 

текущих 
ценах (по 

состоянию 
на 2023 год) 
(без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция тепловых камер на тепловых сетях котельных  № 1, № 2 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 1,2 х 1,2 х 
1,0, м (3 ед.) 

Коммерческое пред-
ложение № 1544 от 

02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

42850,0 2028 2028 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 1,5 х 1,5 х 
1,5, м (26 ед.) 

Коммерческое пред-
ложение № 1544 от 

02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

116558,0 2028 2028 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 2 х 2 х 2, м              
(36 ед.) 

Коммерческое пред-
ложение № 1544 от 

02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

170784,0 2029 2029 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 6.16 

Наименование 
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем 
капитальных 
вложений в 

текущих 
ценах (по 

состоянию 
на 2023 год) 
(без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 2 х 2 х 2, м             
(12 ед.) 

Коммерческое пред-
ложение № 1544 от 

02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

56928,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 2,6 х 2,6 х 
2, м (25 ед.) 

Коммерческое пред-
ложение № 1544 от 

02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

124225,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 2,6 х 2,6 х 
2, м (7 ед.) 

Коммерческое пред-
ложение № 1544 от 

02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

34783,0 2031 2031 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 3 х 3 х 2, м 
(30 ед.) 

Коммерческое пред-
ложение № 1544 от 

02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер  

ООО "НПФ "Интегра" 

155220 2031 2031 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами 
 3 х 3 х 2, м (27 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

139698 2032 2032 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер с 
габаритами  
4 х 4 х 2, м (17 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

99059 2032 2032 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
кирпичных тепловых 
камер с габаритами  
5,5 х 4 х 2, м (6 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

39012 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
кирпичных тепловых 
камер с габаритами  
9 х 5 х 3, м (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

10702,0 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

  



214 

Продолжение таблицы 6.16 

Наименование 
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем 
капитальных 
вложений в 

текущих 
ценах (по 

состоянию 
на 2023 год) 
(без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция 
железобетонного 
колодца D 1000 мм 
 (26 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

101478 2034 2034 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция колодца 
(железобетонный, 
кирпичный) 
 D 1500 мм (31 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

122450 2035 2035 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
железобетонного 
колодца D 2000 мм  
(2 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

8100 2035 2035 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Всего по реконструк-
ции оборудования на 
тепловых сетях 
котельных № 1, № 2: 

- 1221847,0 - - - 

Реконструкция тепловых камер на тепловых сетях котельных ДДИ, ул. Заозерная, ДРСУ, ул. Цветкова 

Реконструкция 
тепловых камер 
участка тепловой сети 
котельной ДДИ D 1500  
мм (2 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

7900,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепло-
вых камер участка теп-
ловой сети котельной 
ДДИ 2,4 х 1,7 х 2,2 м 
 (1 ед.); 2,0 х 2,0 х 1,5 м 
(1 ед).; двойная камера  
1,1 х 0,9 х 1,5 + 1,1 х 
0,9 х 1,5 (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

14232,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловых камер 
участка тепловой сети 
котельной ДДИ 1,6 х 
1,7 х 1,2 м (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

4483,0 2030 2030 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция 
тепловых камер 
участка тепловой сети  
от котельной ДДИ 2,6 х 
2,6 х 2 м (1 ед.); 
тепловая камера 2,7 х 
2,7 х 1,5 м (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

14907,0 2030 2030 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 
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Продолжение таблицы 6.16 

Наименование 
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем 
капитальных 
вложений в 

текущих 
ценах (по 

состоянию 
на 2023 год) 
(без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция 
тепловых камер 
участка тепловой сети 
котельной ДДИ 3,0 х 
0,9 х 1,2 м (1 ед.); 3,5 х 
0,9 х 1,2 м (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

9488,0 2030 2030 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной Заозерная 
2,5 х 2,0 х 1,8 м (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер  

ООО "НПФ "Интегра" 

4856,5 2031 2031 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной Заозерная  
D 1000 мм, H = 1200 
мм (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер  

ООО "НПФ "Интегра" 

3903,0 2031 2031 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция тепло-
вых камер участка 
тепловой сети ко-
тельной Цветкова  
D 960 мм, H = 990 мм 
(2 ед.); тепловая 
камера D 1000 мм,  
H = 1000 мм (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер 

 ООО "НПФ "Интегра" 

11709,0 2032 2032 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция теп-
ловой камеры участка 
тепловой сети котель-
ной Цветкова  
 D 1500 мм,  
H = 1000 мм (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

3950,0 2032 2032 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной  
ДРСУ D 1000 мм 
 (1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

3903,0 2033 2033 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной 
 ДРСУ D 1500 мм  
(1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

3950,0 2033 2033 

Реализация за 
счет  

амортизации 
основных 
средств 
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Продолжение таблицы 6.16 

Наименование 
мероприятия 

Метод расчета 
стоимости 

мероприятия 

Объем 
капитальных 
вложений в 

текущих 
ценах (по 

состоянию 
на 2023 год) 
(без НДС), 
тыс. рублей  

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Примечание 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной  
ДРСУ D 2000 мм  
(1 ед.) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

4050,0 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной  
ДРСУ 1,2 х 1,2 х 0,5 м 
(1 ед) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

2999,5 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной ДРСУ 1,7 х 
1,2 х 0,6 м (1 ед) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

3138,1 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Реконструкция 
тепловой камеры 
участка тепловой сети 
котельной ДРСУ 1,2 х 
0,6 х 0,45 м (1 ед) 

Коммерческое 
предложение № 1544 

от 02.11.2023 г. на 
комплекс работ по 

реконструкции 
тепловых камер ООО 

"НПФ "Интегра" 

2571,00 2033 2033 
Реализация за 

счет платы 
Концендента 

Всего по реконструкции 
тепловых камер на 
тепловых сетях 
котельных ДДИ,  
ул. Заозерная, ДРСУ, 
ул. Цветкова:  

- 96040,100 - - - 

Всего по реконструкции 
тепловых камер  
на тепловых сетях 
источников тепловой 
энергии, эксплуатируе-
мых ООО "Энерго-
Ресурс": 

- 1317887,100 - - - 
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7  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы 
горячего водоснабжения 

 
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на 
закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого 
необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых 
пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения 

 

В соответствии с требованием Федерального Закона № 190-ФЗ от 27 июля                 

2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 

2011 г.), с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального 

строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой схеме. 

Федеральным законом № 438-ФЗ от 30.12.2021 отменено требование о запрете  

с 1 января 2022 года использования централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. 
 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на  
закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого 
отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных 
тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения 

 
На момент актуализации схемы теплоснабжения горячее водоснабжение для 45 

% потребителей (от общего количества всех потребителей обеспеченных ГВС) 

осуществляется по открытой схеме. 

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему воз-

можны следующие варианты: 

– организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка 

теплообменного оборудования на контур ГВС); 

– строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП); 

– организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от 

источников. 

Организация горячего водоснабжения потребителей по закрытой схеме может 

быть реализована следующими способами: 
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– Установка АИТП с теплообменниками на ГВС непосредственно в подвалах 

зданий потребителей;  

– Для потребителей, у которых отсутствует возможность установки АИТП, 

предполагается строительство ЦТП с теплообменниками на ГВС и последующая 

организация четырехтрубной системы теплоснабжения до потребителей. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения АИТП оборудованы все жилые 

дома, у которых имеется техническая возможность установки АИТП. 

Организация закрытой схемы теплоснабжения у потребителей в районе 

перекрестка ул. Гагарина и ул. Ленина, ул. Кирова, в районе улиц Литейной и ул. 

Героя Богданова возможна только путем строительства ЦТП.  

Организация закрытой системы ГВС у данных потребителей требует 

большого объема капительных вложений и будет включать в себя затраты на 

проектные работы, затраты на строительство ЦТП, строительство новых 

трубопроводов от ЦТП к потребителям (≈ 4800 м). Перевод потребителей на 

закрытую схему ГВС приведет также к увеличению нагрузки на систему 

холодного водоснабжения. Реализация данного мероприятия в рамках 

действующей схемы теплоснабжения экономически нецелесообразна. 

Перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения будет 

осуществляться в рамках плановых реконструкций систем теплоснабжения 

потребителей, подключение новых потребителей может производиться только 

по закрытой схеме. 
  



219 

8 Перспективные топливные балансы 
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на 
каждом этапе 

Перспективные топливные балансы разрабатываются в соответствии с 
пунктами 23, 70 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки должны быть решены следующие задачи: 
– установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на 

всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и 
теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери 
тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям; 

– установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии 
на каждом источнике тепловой энергии; 

– определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой 
тепловой энергии; 

– установлены показатели эффективности использования топлива и 
предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

 
Существующий топливный баланс потребления топлива источниками тепловой 

энергии в 2022 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47, факт  
2022 года) приведен в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Существующий баланс потребления топлива источниками тепловой 
энергии в 2022 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47) 

Баланс топлива 
за год 

Израсходовано топлива Низшая теплота 
сгорания, 

ккал/нм3 (для 
газа), ккал/кг (для 

угля) 

натурального топлива условного топлива, т. у. т. 

Природный газ 18876,15 тыс. нм3 21518,81 7980 
Котельная № 1 14394,54 тыс. нм3 16409,78 7980 

Котельная № 2 4481,61 тыс. нм3 5109,03 7980 

Уголь 1873,59 т угля 1367,73 5110 

Котельная ДРСУ 364,09 т угля 265,79 5110 
Котельная ул. Заозерная 214,5 т угля 156,59 5110 

Котельная ДДИ 1295 т угля  945,35 5110 
Электрическая энергия 323917 кВт ч 39,84 - 

Котельная ул. Цветкова 323917 кВт ч 39,84 - 

 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии 
(существующих и перспективных) приведены в таблицах 8.2 – 8.3.  
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Таблица 8.2 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существующих и перспективных) на период с 2024 г. по 2035 г. 

Наименование 
Единица 

измерения 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Существующие источники тепловой энергии 

Котельные № 1 + № 2               

Выработка тепловой энергии Гкал 146 089,380 146174,731 146100,304 144452,648 150310,385 150508,688 152271,399 152310,472 160301,257 160773,153 160782,299 160858,716 

Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м 18851,99 18863,01 18853,40 18640,78 19396,69 19422,28 19649,75 19654,79 20685,96 20746,85 20748,03 20757,89 

Удельный расход натурального топлива 
на выработку тепловой энергии 

куб. м/Гкал 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 

Расход условного топлива т у. т. 21 303 21315 21304 21064 21918 21947 22204 22210 23375 23444 23445 23456 

Удельный расход условного топлива 
(УРУТ) кг у.т./Гкал 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 

Котельная ул. Заозерная              

Выработка тепловой энергии Гкал 471,66 471,66 - - - - - - - - - - 

Расход натурального топлива (уголь) т 214,5 214,5 - - - - - - - - - - 

Удельный расход натурального топлива 
на выработку тепловой энергии 

кг/Гкал 454,78 454,78 - - - - - - - - - - 

Расход условного топлива т у. т. 156,59 156,59 - - - - - - - - - - 

Удельный расход условного топлива 
(УРУТ) кг у.т./Гкал 332 332 - - - - - - - - - - 

Котельная ДРСУ              

Выработка тепловой энергии Гкал 703,2 701,03 - - - - - - - - - - 

Расход натурального топлива (уголь) т 364,12 363 - - - - - - - - - - 

Удельный расход натурального топлива 
на выработку тепловой энергии 

кг/Гкал 517,8 517,8 - - - - - - - - - - 

Расход условного топлива т у. т. 265,81 265 - - - - - - - - - - 

Удельный расход условного топлива 
(УРУТ) кг у.т./Гкал 378 378 - - - - - - - - - - 

Котельная ДДИ              

Выработка тепловой энергии Гкал 2361,1 2361,1 - - - - - - - - - - 

Расход натурального топлива (уголь) т 1295 1295 - - - - - - - - - - 

Удельный расход натурального топлива 
на выработку тепловой энергии 

кг/Гкал 548,47 548,47 - - - - - - - - - - 

Расход условного топлива т у. т. 945,35 945,35 - - - - - - - - - - 

Удельный расход условного топлива 
(УРУТ) кг у.т./Гкал 400,39 400,39 - - - - - - - - - - 

Котельная ул. Цветкова              

Выработка тепловой энергии Гкал 160,915 160,915 - - - - - - - - - - 

Расход электроэнергии тыс. кВт ч 323,917 =  
= 39,84 т у.т. 

323,917 =  
= 39,84 т у.т. - - - - - - - - - - 

Удельный расход электроэнергии на 
выработку тепловой энергии кВт ч/Гкал 2012,97 2012,97 - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 8.2 
Наименование Единица 

измерения 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Перспективные источники тепловой энергии 

Новая газовая БМК ул. Заозерная                         

Выработка тепловой энергии Гкал - - 464,401 464,401 464,401 464,401 464,401 464,401 464,401 464,401 464,401 464,401 
Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м - - 64,708 64,708 64,708 64,708 64,708 64,708 64,708 64,708 64,708 64,708 
Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал - - 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 

Расход условного топлива т у. т. - - 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 
Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал - - 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 

Новая газовая БМК ДРСУ                         

Выработка тепловой энергии Гкал - - 697,9 697,9 697,9 697,9 697,9 697,9 697,9 697,9 697,9 697,9 

Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м - - 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 

Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал - - 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 

Расход условного топлива т у. т. - - 112,24 112,24 112,24 112,24 112,24 112,24 112,24 112,24 112,24 112,24 

Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал - - 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 

Новая газовая БМК  ДДИ                         

Выработка тепловой энергии Гкал - - 2841,53 2841,53 2841,53 2841,53 2 820,51 2 820,51 2 820,51 2 820,51 2 820,51 2 820,51 

Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м - - 411,569 411,569 411,569 411,569 408,525 408,525 408,525 408,525 408,525 408,525 

Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал - - 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 

Расход условного топлива т у. т. - - 465,073 465,073 465,073 465,073 461,633 461,633 461,633 461,633 461,633 461,633 

Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал - - 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 

Новая газовая БМК  ул. Цветкова                         

Выработка тепловой энергии Гкал - - 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44 

Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м - - 22,316 22,316 22,316 22,316 22,316 22,316 22,316 22,316 22,316 22,316 

Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал - - 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 

Расход условного топлива т у. т. - - 25,217 25,217 25,217 25,217 25,217 25,217 25,217 25,217 25,217 25,217 

Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал - - 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 

Расход условного 
топлива, всего т у.т. 22710,59 22721,78 21 979,993 21 739,732 22 593,907 22 622,824 22 876,422 22 882,120 24 047,336 24 116,148 24 117,482 24 128,625 
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Таблица 8.3 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существующих и перспективных) на период с  
2036 г. по 2042 г 

Наименование Единица 
измерения 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Котельная № 1 + котельная № 2         
Выработка тепловой энергии Гкал 160893,747 160978,372 160698,226 160058,372 159675,716 159211,882 162479,053 

Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м 20 762,41 20 773,33 20 737,18 20 654,61 20 605,23 20 545,38 20 966,99 

Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

куб. м/Гкал 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 

Расход условного топлива т у. т. 23 462 23 474 23 433 23 340 23 284 23 216 23 693 

Удельный расход условного топлива 
(УРУТ) кг у.т./Гкал 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 

Перспективные источники тепловой энергии 

Новая газовая БМК ул. Заозерная                 
Выработка тепловой энергии Гкал 464,401 457,46 457,46 457,46 457,46 457,46 457,46 
Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м 64,708 63,741 63,741 63,741 63,741 63,741 63,741 
Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 

Расход условного топлива т у. т. 73,12 72,03 72,03 72,03 72,03 72,03 72,03 
Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 157,45 

Новая газовая БМК ДРСУ                 
Выработка тепловой энергии Гкал 697,9 697,9 697,9 697,9 679,69 679,69 679,69 
Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м 99,32 99,32 99,32 99,32 96,73 96,73 96,73 
Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 142,32 

Расход условного топлива т у. т. 112,24 112,24 112,24 112,24 109,31 109,31 109,31 

Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 160,82 
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Продолжение таблицы 8.3 
Наименование Единица 

измерения 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Новая газовая БМК  ДДИ                 
Выработка тепловой энергии Гкал 2 820,51 2 820,51 2 820,51 2 820,51 2 820,51 2 820,51 2 820,51 

Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м 408,525 408,525 408,525 408,525 408,525 408,525 408,525 

Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 144,84 

Расход условного топлива т у. т. 461,633 461,633 461,633 461,633 461,633 461,633 461,633 

Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 163,67 

Новая газовая БМК  ул. Цветкова                 

Выработка тепловой энергии Гкал 158,44 158,44 158,44 152,86 152,86 152,86 152,86 

Расход натурального топлива (газ) тыс. куб. м 22,316 22,316 22,316 21,530 21,530 21,530 21,530 

Удельный расход натурального 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

м куб./Гкал 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 140,85 

Расход условного топлива т у. т. 25,217 25,217 25,217 24,329 24,329 24,329 24,329 

Удельный расход условного 
топлива (УРУТ) кг у.т./Гкал 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 

Суммарный расход условного 
топлива т у.т. 24 133,733 24 144,980 24 104,129 24 009,938 23 951,210 23 883,574 24 359,993 
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8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 
источники энергии 

Виды топлива (основного, резервного, аварийного) по каждому источнику 
тепловой энергии (ООО «Энерго-Ресурс») приведены в таблице 8.4. 
Таблица 8.4 – Виды используемого топлива (основного, резервного, аварийного) для 
источников тепловой энергии (находятся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс») 

Наименование источника тепловой энергии Основной вид топлива Резервное топливо 
(аварийное топливо) 

Котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) природный газ мазут 

Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) природный газ мазут 

Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) электроэнергия дрова 

Котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) уголь каменный  
марки ДПК - 

Котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) уголь каменный  
марки ДПК - 

Котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) уголь каменный  
марки ДПК - 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ 
№ 154 от 22.02.2012 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 
229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения») местные виды топлива – топливные ресурсы, 
использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их 
образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, 
отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы 
производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные 
виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых 
ограничена районами (территориями) их происхождения. 

Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается. 
В настоящее время преобладающим в поселении видом топлива является 

природный газ (94 %), в перспективе доля природного газа увеличится до 100 %. 
 
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид 

ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 
25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по 
генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей 
теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по 
каждой системе теплоснабжения 

 

Природный газ. Поставка природного газа осуществляется в соответствии с 
договором № 47-Т-2555 от 26.12.2022 г., заключенным ООО «Энерго-Ресурс» с  
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ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 
ООО «Энерго-Ресурс» предоставлены: паспорт № 09-07/728-12-2022 качества 

газа горючего природного за декабрь 2022 года и паспорт № 09-07/427-07-2023 
качества природного газа за июль 2023 г. (приведены в приложении 5 книги 4 ОМ). 

Каменный уголь марки ДПК. Поставка каменного угля марки ДПК 
(обогащенный, рассортированный) осуществляется в соответствии с договором № 
16608-ДПКор от  
03 сентября 2021 г., заключенным ООО «Энерго-Ресурс» с ООО «Вирго». 

ООО «Энерго-Ресурс» предоставлена спецификация на поставку угля каменного 
марки ДПК (обогащенный, рассортированный) с показателями качества угля (период 
поставки: сентябрь – декабрь 2021 г., январь – апрель 2022 г.) (приведена в 
приложении 5 книги 4 ОМ). Поставляемый каменный уголь соответствует 
следующим показателям: 

 - марка – ДПК; 
 - размер кусков – 60 – 200 (300) мм; 
 - обогащение – да; 
 - содержание влаги – 17 %; 
 - содержание золы – 13 %; 
 - массовая доля общей серы – 2,8 %; 
 - массовая доля мышьяка – 0,02 %; 
 - массовая доля хлора – 0,6 %; 
 - выход летучих веществ – 41 %; 
 - низшая теплота сгорания рабочего топлива – 5550 ккал/кг. 
 

8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по 
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 
поселении 

 
В настоящее время преобладающим в поселении видом топлива является 

природный газ (94 %), в перспективе доля природного газа увеличится до 100 %. 
 
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского 

округа 
 
В конце 2020 г. завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС 

«Приозерск» до г. Приозерск, что позволило обеспечить газоснабжение двух 
котельных города – № 1, № 2. 
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В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской 
области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской 
области № 438 от 27.06.2022 г.) осуществляется строительство межпоселкового 
газопровода до п. Моторное с отводами на п. Ларионово и п. Починок Приозерского 
района Ленинградской области, который создаст техническую возможность 
подключения котельных ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) и ДДИ (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63) (письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г). 

Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и 
вспомогательного оборудования и зданий котельных: 

 - котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1); 
 - котельная ДДИ (г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, 63); 
 - котельная (ул. Заозерная, 15); 
 - котельная (ул. Цветкова, 43) 
целесообразным вариантом развития системы централизованного 

теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных 
котельных (с ориентировочным сроком строительства и ввода в эксплуатацию в  
2024 г.) и выводом из эксплуатации существующих котельных. 

В перспективе преобладающим видом топлива в Приозерском городском 
поселении будет природный газ. 
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9  Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 

На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий: 
– реконструкция котельной № 1 с заменой существующих водогрейных 

котлоагрегатов ASGX 8000 ст. № 1 – ст. № 5 и паровых котлоагрегатов VAPOR  
TTK-125 ст. № 1 – ст. № 2 котельной № 1. Капитальные затраты на замену 
водогрейных котлов составляют 83321,249 тыс. рублей без учета НДС, 
капитальные затраты на замену паровых котлов составят 39585,794 тыс. 
рублей, без учета НДС). Таким образом, суммарные затраты на реконструкцию 
котельной № 1 с заменой котельного оборудования составят 122907,043 тыс. 
рублей (без учета НДС). 

– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из 
эксплуатации существующих котельных ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДРСУ, ДДИ. 
Суммарные затраты на строительство 4-х новых газовых блочно-модульных 
коетльных с выводом из эксплуатации котельных ул. Цветкова, ул. Заозерная, 
ДРСУ, ДДИ составят 120791,667 тыс. рублей без учета НДС. 

Затраты определены в ценах 2023 г. 
Необходимые для реализации мероприятий капиталовложения в текущих и 

прогнозных ценах с указанием источников финансирования приведены в таблице 9.1. 
 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 
каждом этапе 

В соответствии с материалами глав 5, 8, 12 Обосновывающих материалов и 
раздела 6 утверждаемой части Схемы теплоснабжения к внедрению предлагаются 
следующие мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
оборудования на них на период до 2042 года: 

 – реконструкция участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с 
высоким фактическим износом; 

 – реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих 
диаметров для улучшения гидравлического режима; 

 – обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с 
реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2; 

 – строительство новых участков тепловых сетей для подключения 
перспективных потребителей котельных № 1, № 2; 
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 – вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов 
многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских 
площадок); 

 –  вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних 
организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова; 

 – строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения 
надежности теплоснабжения. 

 – реконструкция оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных  
№ 1, № 2; 

– реконструкция участков тепловых сетей котельной ДРСУ в связи с высоким 
фактическим физическим износом; 

– реконструкция участков тепловых сетей котельной ДДИ в связи с высоким 
фактическим физическим износом; 

– реконструкция участков тепловой сети котельной ДДИ для обеспечения 
услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-жилых корпусов  
№ 1, № 2, № 3; 

– реконструкция участков тепловых сетей котельной ул. Заозерная в связи с 
высоким фактическим физическим износом; 

 – реконструкция участков тепловых сетей котельной ул. Цветкова в связи с 
высоким фактическим физическим износом; 

 – реконструкция оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных  
ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДРСУ, ДДИ. 

Подробно каждое из мероприятий по строительству и реконструкции тепловых 
сетей рассмотрено в главе 6. 

Сводный перечень мероприятий приведен в п. 5.1 «Мастер-план развития 
системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 книги 3 Обосновывающих 
материалов, а также в таблице 4.1 утверждаемой части (раздел «Основные положения 
мастер-плана развития системы теплоснабжения поселения»). В таблице 4.1 указаны 
необходимые капиталовложения с указанием источников финансирования по 
каждому из мероприятий (в текущих ценах). 

Необходимые для реализации мероприятий капиталовложения в текущих и 
прогнозных ценах с указанием источников финансирования приведены в таблице 9.1. 

Для улучшения качества теплоснабжения потребителей на ул. Привокзальной в 
2021 году в УТ-29 смонтирована насосная станция на обратном трубопроводе, 
обеспечивающая лучшую циркуляцию теплоносителя по тепловым сетям этой ветки.  

Анализ рельефа местности поселения показал, что рабочие параметры сетевых 
насосов, установленных в котельных, позволяют поддерживать требуемый 
располагаемый напор у остальных потребителей. Таким образом, строительство 
дополнительных насосных станций на территории Приозерского городского 
поселения не требуется. В связи с этим предложения по строительству, 
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реконструкции, техническому перевооружению, модернизации насосных станций 
отсутствуют. 
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Таблица 9.1 – Финансовые потребности для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и оборудования на них с 
указанием источников финансирования 

Наименование 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий в 
ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

9679130 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий на-
растающим итогом (в 
прогнозных ценах, с 
учетом индексов Мини-
стерства экономичес-
кого развития, учитыва-
ющими увеличение 
стоимости на момент 
реализации мероприя-
тий) (с учетом НДС) 

19336667,2 76339,38 347469,89 892426,41 549119,9 688208,93 267483,52 605474,13 365174,63 1160225,29 153893,38 261400,18 302014,39 1209874,598 1902412,55 3496491,363 1906433,09 2217099,04 1278798,2 1656328,33 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 19336667,2 76339,4 347469,9 892426,4 549119,9 688208,9 267483,5 605474,1 365174,6 1160225,3 153893,4 261400,2 302014,4 1209874,6 1902412,6 3496491,4 1906433,1 2217099,0 1278798,2 1656328,3 

государственные 
средства (плата 
Концендента) 

4543726,77 76339,38 249031,51 823118,25 539397,6 450244,15 263320,57 494911,02 325582,2 690322,34 148462,26 261400,18 277879,4 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация 102589,83 0 23522,96 11275,59 9722,29 6171,29 2312,75 21039,52 6521,35 6870,48 5431,12 0 15893,77 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 
(средства Концессио-
нера), тарифная 
составляющая 

13885608 0 59598 58033 0 13330 1850 44047 33071 0 0 0 8241 1209875 1902413 3496491 1906433 2217099 1278798 1656328 

за счет тарифа на 
техприсоединение 
потребителей (подклю-
чение к тепловой сети) 

742289,64 0 15317,27 0 0 218463,51 0 45476,39 0 463032,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа мероприятий по источникам тепловой энергии 
Всего стоимость 
реализации мероприя-
тий в ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

243698,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий 
нарастающим итогом (в 
прогнозных ценах, с 
учетом индексов Мини-
стерства экономичес-
кого развития, учитыва-
ющими увеличение 
стоимости на момент 
реализации меропри-
ятий) (с учетом НДС) 

333190,13 45702,73 165708,56 56939,18 0 0 0 31768,57 33071,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источники инвестиций, 
в т.ч. 333190,12 45702,73 165708,56 56939,18 0 0 0 31768,57 33071,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

государственные 
средства (плата 
Концендента) 

156714,67 45702,73 111011,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 9.1 
Наименование 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

собственные средства 
(средства Концессио-
нера), тарифная состав-
ляющая 

176475,45 0 54696,62 56939,18 0 0 0 31768,57 33071,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

за счет тарифа на тех-
присоединение потреби-
телей (подключение к 
тепловой сети) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подгруппа. Строительство новых источников тепловой энергии 
Всего стоимость реали-
зации мероприятий в 
ценах 2023 г., тыс. рублей 
без учета НДС 

120791,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реализа-
ции мероприятий нарас-
тающим итогом (в прог-
нозных ценах, с учетом 
индексов Министерства 
экономического развития, 
учитывающими увеличе-
ние стоимости на мо-
мент реализации меропри-
ятий) (с учетом НДС) 

156714,67 45702,73 111011,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 156714,67 45702,73 111011,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

государственные средст-
ва (плата Концендента) 156714,67 45702,73 111011,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

собственные средства 
(средства Концессио-
нера), тарифная 
составляющая 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подгруппа. Реконструкция  существующих источников тепловой энергии 
Всего стоимость 
реализации мероприя-тий 
в ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

122907,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость 
реализации мероприя-тий 
нарастающим итогом (в 
прогнозных ценах, с 
учетом индексов 
Министерства экономи-
ческого развития, учи-
тывающими увеличение 
стоимости на момент 
реализации мероприя-тий) 
(с учетом НДС) 

176475,46 - 54696,62 56939,18 - - - 31768,57 33071,08 - - - - - - - - - - - 

Источники инвестиций, в 
т.ч. 176475,45 - 54696,62 56939,18 - - - 31768,57 33071,08 - - - - - - - - - - - 

государственные средства 
(средства Концендента) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

собственные средства 
(средства Концессионера) 176475,45 - 54696,62 56939,18 - - - 31768,57 33071,08 - - - - - - - - - - - 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

за счет тарифа на 
техприсоединение 
потребителей 
(подключение к тепловой 
сети) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 9.1 
Наименование 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Группа мероприятий по тепловым сетям и оборудованию на них 

Всего стоимость 
реализации мероприятий 
в ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

9435431 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий нарас-
тающим итогом (в прог-
нозных ценах, с учетом 
индексов Министерства 
экономического развития, 
учитывающими увеличе-
ние стоимости на мо-
мент реализации меро-
приятий) (с учетом НДС) 

19003477,07 30636,65 181761,33 835487,23 549119,92 688208,93 267483,52 573705,56 332103,55 1160225,29 153893,38 261400,18 302014,39 1209874,598 1902412,55 3496491,363 1906433,09 2217099,04 1278798,202 1656328,33 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 19003477,06 30636,65 181761,33 835487,23 549119,92 688208,93 267483,52 573705,56 332103,55 1160225,29 153893,38 261400,18 302014,39 1209874,598 1902412,55 3496491,363 1906433,09 2217099,04 1278798,202 1656328,33 

государственные средства 
(плата Концендента) 4387012,1 30636,65 138019,57 823118,25 539397,6 450244,15 263320,57 494911,02 325582,2 690322,34 148462,26 261400,18 277879,4 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация 102589,83 0 23522,96 11275,59 9722,29 6171,29 2312,75 21039,52 6521,35 6870,48 5431,12 0 15893,77 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

13709132 0 4902 1093 0 13330 1850 12279 0 0 0 0 8241 1209875 1902413 3496491 1906433 2217099 1278798 1656328 

за счет тарифа на 
техприсоединение 
потребителей (подключе-
ние к тепловой сети) 

742289,64 0 15317,27 0 0 218463,51 0 45476,39 0 463032,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа. Реконструкция участков тепловой сети котельных № 1, № 2 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий в 
ценах 2023 г., тыс. рублей 
без учета НДС 

5454008,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий 
нарастающим итогом (в 
прогнозных ценах, с уче-
том индексов Министер-
ства экономического 
развития, учитывающими 
увеличение стоимости на 
момент реализации 
мероприятий) (с учетом 
НДС) 

11599128,9 0 38840,23 834393,84 509424,5 62453,41 2312,75 28890,88 0 8117,02 0 0 9810,97 114473,1828 1469337,27 2910297,288 1586532,048 2065774,18 1246196,39 712274,921 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 11599128,9 0 38840,23 834393,84 509424,5 62453,41 2312,75 28890,88 0 8117,02 0 0 9810,97 114473,1828 1469337,27 2910297,288 1586532,048 2065774,18 1246196,391 712274,921 

государственные средства 
(плата Концендента) 1384956,6 0 15317,27 823118,25 499702,21 56282,12 0 28890,88 0 8117,02 0 0 9810,97 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация 46833,59 0 23522,96 11275,59 9722,29 6171,29 2312,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

10104885,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114473,1828 1469337,27 2910297,288 1586532,048 2065774,18 1246196,391 712274,921 

за счет тарифа на тех-
присоединение потреби-
телей (подключение к 
тепловой сети) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 9.1 
Наименование 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Подгруппа. Обустройство каналов для прохода трассы под дорогой с реконструкцией участков тепловой сети котельных № 1, № 2 

Всего стоимость 
реализации мероприятий 
в ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

63233,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий на-
растающим итогом (в 
прогнозных ценах, с уче-
том индексов Министер-
ства экономического раз-
вития, учитывающими 
увеличение стоимости на 
момент реализации меро-
приятий) (с учетом НДС) 

90548,7548 0 54157,5 0 19539,44 0 0 0 0 0 0 0 0 16851,8148 0 0 0 0 0 0 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 90548,7548 0 54157,5 0 19539,44 0 0 0 0 0 0 0 0 16851,8148 0 0 0 0 0 0 

государственные средства 
(плата Концендента) 73696,94 0 54157,5 0 19539,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

16851,8148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16851,8148 0 0 0 0 0 0 

за счет тарифа на тех-
присоединение потреби-
телей (подключение к 
тепловой сети) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подгруппа. Вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов жилых домов, придомовых зон благоустройства (детских площадок), с территории сторонних организаций 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий в 
ценах 2023 г., тыс. рублей 
без учета НДС 

1372469,224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий на-
растающим итогом (в 
прогнозных ценах, с уче-
том индексов Министер-
ства экономического раз-
вития, учитывающими 
увеличение стоимости на 
момент реализации ме-
роприятий) (с учетом 
НДС) 

2682315,79 0 0 0 20155,98 157861,48 0 0 0 246554,46 26556,57 70123 27797,75 837858,031 257647,9 539709,007 62200 151324,855 32601,811 251924,946 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 2682315,79 0 0 0 20155,98 157861,48 0 0 0 246554,46 26556,57 70123 27797,75 837858,031 257647,9 539709,007 62200 151324,855 32601,811 251924,946 

государственные средства 
(плата Концендента) 549049,24 0 0 0 20155,98 157861,48 0 0 0 246554,46 26556,57 70123 27797,75 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

2133266,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837858,031 257647,9 539709,007 62200 151324,855 32601,811 251924,946 
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Продолжение таблицы 9.1 
Наименование 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Подгруппа. Реконструкция оборудования (тепловых камер)  на тепловых сетях котельных № 1, № 2 
Всего стоимость 
реализации мероприятий 
в ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

1221847 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий на-
растающим итогом (в 
прогнозных ценах, с уче-
том индексов Министер-
ства экономического раз-
вития, учитывающими 
увеличение стоимости на 
момент реализации меро-
приятий) (с учетом НДС) 

2060390,49 - - - - 236100,55 263320,57 290759,47 317467,69 415284,68 90015,9 191277,18 256164,45 0 0 0 0 0 0 0 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 2060390,49 0 0 0 0 236100,55 263320,57 290759,47 317467,69 415284,68 90015,9 191277,18 256164,45 0 0 0 0 0 0 0 

государственные средства 
(плата Концендента) 2044496,72 0 0 0 0 236100,55 263320,57 290759,47 317467,69 415284,68 90015,9 191277,18 240270,68 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация 15893,77 - - - - - - - - - - - 15893,77 - - - - - - - 

собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подгруппа. Реконструкция участков тепловых сетей котельных ДДИ, Заозерная, Цветкова, ДРСУ и оборудования на них 
Всего стоимость реали-
зации мероприятий в це-
нах 2023 г., тыс. рублей  
без учета НДС 

407331,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий на-
растающим итогом (в 
прогнозных ценах, с уче-
том индексов Министер-
ства экономического раз-
вития, учитывающими 
увеличение стоимости на 
момент реализации меро-
приятий) (с учетом НДС) 

740821,386 30636,65 68544,8 0 0 0 0 196300,19 14635,86 27236,66 37320,91 0 0 61960,206 0 46485,068 257701,042 0 0 0 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 740821,386 30636,65 68544,8 0 0 0 0 196300,19 14635,86 27236,66 37320,91 0 0 61960,206 0 46485,068 257701,042 0 0 0 

государственные средства 
(плата Концендента) 334812,6 30636,65 68544,8 0 0 0 0 175260,67 8114,51 20366,18 31889,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

амортизация 39862,47 0 0 0 0 0 0 21039,52 6521,35 6870,48 5431,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

366146,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61960,206 0 46485,068 257701,042 0 0 0 

Подгруппа. Реконструкция участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 , выполняемые в рамках капитальных ремонтов 
Всего стоимость реализа-
ции мероприятий в ценах 
2023 г., тыс. рублей  
без учета НДС 

26583,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реализа-
ции мероприятий нара-
стающим итогом (в прог-
нозных ценах, с учетом 
индексов Министерства 
экономического развития, 
учитывающими увеличе-
ние стоимости на мо-
мент реализации меро-
приятий) (с учетом НДС) 

41694,94 0 4901,53 1093,39 0 13329,98 1850,2 12278,63 0 0 0 0 8241,22 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 9.1 
Наименование 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Подгруппа. Реконструкция оборудования (тепловых камер)  на тепловых сетях котельных № 1, № 2 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 41694,94 0 4901,53 1093,39 0 13329,98 1850,2 12278,63 0 0 0 0 8241,22 0 0 0 0 0 0 0 

государственные средства 
(плата Концендента) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

41694,94 0 4901,53 1093,39 0 13329,98 1850,2 12278,63 0 0 0 0 8241,22 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа. Строительство тепловых сетей котельных № 1, № 2 для подключения перспективных потребителей 
Всего стоимость 
реализации мероприятий 
в ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

507458,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий на-
растающим итогом (в 
прогнозных ценах, с уче-
том индексов Министер-
ства экономического раз-
вития, учитывающими 
увеличение стоимости на 
момент реализации меро-
приятий) (с учетом НДС) 

882015,1044 0 15317,27 0 0 218463,51 0 45476,39 0 463032,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139725,4644 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 882015,1044 0 15317,27 0 0 218463,51 0 45476,39 0 463032,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139725,4644 

государственные средства 
(плата Концендента) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

139725,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139725,4644 

за счет тарифа на тех-
присоединение потреби-
телей (подключение к 
тепловой сети) 

742289,64 0 15317,27 0 0 218463,51 0 45476,39 0 463032,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа. Строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения надежности теплоснабжения 
Всего стоимость 
реализации мероприятий 
в ценах 2023 г., тыс. 
рублей без учета НДС 

382500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего стоимость реали-
зации мероприятий на-
растающим итогом (в 
прогнозных ценах, с уче-
том индексов Министер-
ства экономического раз-
вития, учитывающими 
увеличение стоимости на 
момент реализации меро-
приятий) (с учетом НДС) 

906561,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178731,3636 175427,387 0 0 0 0 552402,9984 

Источники инвестиций,  
в т.ч. 906561,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178731,3636 175427,387 0 0 0 0 552402,9984 

государственные средства 
(плата Концендента) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

собственные средства 
(средства Концессионера), 
тарифная составляющая 

906561,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178731,3636 175427,387 0 0 0 0 552402,9984 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического режима работы 
системы теплоснабжения на каждом этапе 

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, 
модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения отсутствуют. 

 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных 
участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на 
каждом этапе 

На момент актуализации схемы теплоснабжения горячее водоснабжение для 45 
% потребителей (от общего количества всех потребителей обеспеченных ГВС) 
осуществляется по открытой схеме. 

Федеральным законом № 438-ФЗ от 30.12.2021 отменено требование о запрете  
с 1 января 2022 года использования централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. 

Организация закрытой системы ГВС у потребителей Приозерского 
городского поселения требует большого объема капительных вложений и будет 
включать в себя затраты на проектные работы, затраты на строительство 
ЦТП, строительство новых трубопроводов от ЦТП к потребителям (≈ 4800 м). 
Перевод потребителей на закрытую схему ГВС приведет также к увеличению 
нагрузки на систему холодного водоснабжения. Реализация данного мероприятия 
в рамках действующей схемы теплоснабжения экономически нецелесообразна. 

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» принятие решений о порядке и сроках прекращения ГВС с 
использованием открытых систем теплоснабжения (ГВС) и об организации перевода 
абонентов, объекты капитального строительства которых подключены 
(технологически присоединены) к таким системам, на иную систему ГВС, входит в 
полномочия органов местного самоуправления. 

Таким образом, перевод потребителей на закрытые схемы теплоснабжения 
будет осуществляться в рамках проводимых ими плановых реконструкций 
систем теплоснабжения, подключение новых потребителей к системе 
теплоснабжения предусматривается только по закрытой схеме. 
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9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
В главе 4 «Основные положения мастер-плана развития системы 

теплоснабжения поселения» в таблице 4.1 приведены мероприятия, рекомендуемые 
для внедрения на период до 2042 г.: 

– строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из 
эксплуатации существующих котельных ДРСУ, ДДИ, ул. Заозерная, ул. Цветкова; 

– замена существующих водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000 ст. № 1 –  
ст. № 5 котельной № 1 отработавших свой нормативный срок (20 лет); 

– замена существующих паровых котлоагрегатов VAPOR TTK-125 ст. № 1 – 
ст. № 2 котельной № 1 (к 2030 г. выработают свой нормативный срок эксплуатации); 

– реконструкция участков тепловых сетей котельных № 1, № 2 в связи с 
высоким фактическим износом; 

– реконструкция участков тепловой сети № 1, № 2 с изменением существующих 
диаметров для улучшения гидравлического режима; 

– обустройство каналов для прохода тепловой трассы под дорогой с 
реконструкцией участков тепловых сетей котельных № 1, № 2; 

–  строительство новых участков тепловых сетей для подключения 
перспективных потребителей котельных № 1, № 2; 

– вынос транзитных тепловых сетей котельных № 1, № 2 из подвалов 
многоквартирных жилых домов и придомовых зон благоустройства (детских 
площадок); 

– вынос тепловых сетей котельных № 1, № 2 с территории сторонних 
организаций и частных территорий ул. Бумажников, ул. Героя Богданова; 

– строительство соединительных трубопроводов (перемычек) для повышения 
надежности теплоснабжения. 

– реконструкция оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных  
№ 1, № 2; 

– реконструкция участков тепловых сетей котельной ДРСУ в связи с высоким 
фактическим физическим износом; 

– реконструкция участков тепловых сетей котельной ДДИ в связи с высоким 
фактическим физическим износом; 

– реконструкция участков тепловой сети котельной ДДИ для обеспечения 
услугами хозяйственно-бытового горячего водоснабжения лечебно-
профилактических (лечебно-жилых) корпусов № 1, № 2, № 3; 

– реконструкция участков тепловых сетей котельной ул. Заозерная в связи с 
высоким фактическим физическим износом; 

– реконструкция участков тепловых сетей котельной ул. Цветкова в связи с 
высоким фактическим физическим износом; 

– реконструкция оборудования (тепловых камер) на тепловых сетях котельных  
ул. Цветкова, ул. Заозерная, ДРСУ, ДДИ. 
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Определение требуемых капиталовложений в каждое из мероприятий выполнено 
на основании технико-коммерческих предложений (приведены в приложениях 7 – 9 
книги 4 Обосновывающих материалов). 

В таблице 9.1 представлена оценка величины необходимых капитальных 
вложений в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии, тепловых 
сетей централизованной системы теплоснабжения. 

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы 
(данные Министерства экономического развития Российской Федерации): для 
инвестиций в проекты: на 2024 год – 1,051, с 2025 по 2042 годы – 1,041. 

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на 
период с 2024 по 2035 гг. составляет 3 642 702,477 тыс. рублей, в том числе на 
мероприятия по реконструкции и строительству новых источников тепловой 
энергии – 243 698,710 тыс. рублей, на реконструкцию, ремонты тепловых сетей и 
реконструкцию тепловых камер, строительство новых участков тепловой сети 
для подключения перспективных потребителей, вынос тепловых сетей из 
подвалов жилых многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства 
(детских площадок), с территории сторонних организаций – 3 399 003,766 тыс. 
рублей. 

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, запланированных на 
период с 2036 по 2042 гг. составляет 6 036 427,564 тыс. рублей. Все затраты 
планируются на мероприятия по реконструкции тепловых сетей и тепловых 
камер, строительство новых участков тепловой сети для подключения 
перспективных потребителей, вынос тепловых сетей из подвалов жилых 
многоквартирных домов и придомовых зон благоустройства (детских площадок), 
с территории сторонних организаций. 

Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на 
период разработки Схемы теплоснабжения (с 2024 по 2042 гг.) составляет  
9679130,04 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по реконструкции 
существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 
243 698,710 тыс. рублей, реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер –  
9435 431,33 тыс. рублей. 

По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект: 
– снижение затрат на покупку топлива (установка новых газовых блочно-

модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных  
ул. Заозерная, ул. Цветкова, ДРСУ и ДДИ) – суммарно по 4-м котельным 7343,193  
тыс. рублей; 

– экономия тепловой энергии за счет реконструкции участков тепловой сети от 
котельных № 1, № 2 (тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс») – за 
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период с 2025 по 2035 гг. составит 1577,120 Гкал, с 2036 по 2042 гг. – дополнительное 
снижение потерь в тепловых сетях составит 1401,57 Гкал. 

 

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 
теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

 

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 
объектов теплоснабжения в 2022 г. отсутствует. 
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10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям) 

 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям) 

 
На 01.01.2023 года на территории г. Приозерска осуществляет свою 

деятельность Единая теплоснабжающая организация ООО «Энерго-Ресурс» на 
основании Постановления Администрации МО Приозерский муниципальный район 
№ 3227 от 27.09.2018 с определением зоны действия на территории МО Приозерское 
городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
с  
01 октября 2018 г. 

 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации  
ООО «Энерго-Ресурс» на территории Приозерского городского поселения 
представлены на рисунке 10.1 
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Зоны действия котельных 
1 - Котельные № 1, № 2 
  

2 - Котельная ДРСУ ул. Сосновая, 1 
  

3 - Котельная ул. Заозерная, 15 
  

4 - Котельная ул. Цветкова, 43а 
 

5 - Котельная ДДИ Ленинградское шоссе, 63 
 

Рисунок 10.1 – Зона действия единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» 
на территории Приозерского городского поселения
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10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 
организации 

 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 
осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона № 190                                
"О теплоснабжении" (актуализация по состоянию на 01.05.2022 г.) единая 
теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 
теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в 
отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона № 190                                
"О теплоснабжении" определение единой теплоснабжающей организации входит в 
полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов по 
организации теплоснабжения на соответствующих территориях. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в 
«Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» (с изменениями 
на 27 мая 2023 года), утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 г. № 808. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей 
и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения 
поселения, городского округа, городов федерального значения (а в случае смены 
единой теплоснабжающей компании – при актуализации схемы теплоснабжения) 
решением: 

 - федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения, в отношении городских 
поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. 
человек и более, а также городов федерального значения; 
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 - главы местной Администрации городского поселения, главы местной 
Администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских 
округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 

 - главы местной Администрации муниципального района – в отношении 
сельских поселений, расположенных на территории соответствующего 
муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской 
Федерации. 

В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы 
теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами 
системы (систем) теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального 
значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая 
организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города 
федерального значения (в ред. постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2018 г. № 405). 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, 
владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города 
федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в 
течение одного месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы 
теплоснабжения (а также со дня размещения решения о лишении организации статуса 
единой теплоснабжающей компании при наличии такого решения), заявку на 
присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 
зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская 
отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с 
отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой 
декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью 
уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение 
организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана 
или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой 
силы). Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых 
заявках на сайте поселения, городского округа. 
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Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации (в ред. 
постановления Правительства РФ от 22 мая 2019 г. № 637) являются: 

 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации; 

 - размер собственного капитала; 
 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 
наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 
управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или 
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 
тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 
теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 
ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или 
ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 
которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 
собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 
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в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 
организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации (постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля                
2018 г. № 405). 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 
обязана: 

 - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 
ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 
потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности и технических условий подключения к тепловым 
сетям; 

 - заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя (в ред. постановления правительства РФ от 22.05.2019 г. № 637); 

 - заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 
при их передаче. 

В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения 
в соответствии с федеральным законом "О теплоснабжении", единая 
теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, кроме 
обязанностей, описанных выше, также обязана: 

 - до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения (далее – 
переходный период) разработать и разместить на своем официальном сайте 
стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией 
потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой 
теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими 
на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой 

https://docs.cntd.ru/document/902227764#64U0IK
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энергии, а также направить эти стандарты в территориальный антимонопольный 
орган; 

 - реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со 
сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения; 

 - обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения 
потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в 
зоне своей деятельности в соответствии с настоящими Правилами; 

 - исполнять стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей 
организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой 
теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими 
на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой 
энергии; 

 - размещать информацию о своей деятельности на своем официальном сайте. 
 
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
 

На 01.01.2023 года на территории г. Приозерска осуществляет свою 
деятельность Единая теплоснабжающая организация ООО «Энерго-Ресурс» на 
основании Постановления Администрации МО Приозерский муниципальный район 
№ 3227 от 27.09.2018 с определением зоны действия на территории МО Приозерское 
городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
с  
01 октября 2018 г. 

Информация о заявках других теплоснабжающих организаций на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации в ходе актуализации схемы 
теплоснабжения отсутствует. 

 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 

 
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, представлен в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 – Реестр систем теплоснабжения 

№ 
п.п. 

№
 с

ис
те

мы
 Т

С
 

Наименования 
источников 

тепловой энергии в 
системе ТС 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 

организации в границах 
системы ТС 

Объекты систем ТС 
 в обслуживании теплоснабжающей 

(теплосетевой) организации 

№
 зо

ны
 д

ея
те

ль
но

ст
 

Утвержденная 
 ЕТО 

1 1 

Котельная № 1 
(г. Приозерск,  

ул. Заводская, 3, 
к. 11), 

Котельная № 2 
(г. Приозерск,  

ул. Песочная, 22а) 

ООО 
«Энерго-Ресурс» Котельные, сети ТС 1 ООО 

«Энерго-Ресурс» 

2 2 
Котельная ДРСУ 

 (г. Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) 

ООО 
«Энерго-Ресурс» Котельная, сети ТС 2 ООО 

«Энерго-Ресурс» 

3 3 
Котельная  

(г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 

ООО 
«Энерго-Ресурс» Котельная, сети ТС 3 ООО 

«Энерго-Ресурс» 

4 4 
Котельная  

(г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 

ООО 
«Энерго-Ресурс» Котельная, сети ТС 4 ООО 

«Энерго-Ресурс» 

5 5 

Котельная ДДИ 
 (г. Приозерск, 
Ленинградское 

шоссе, 63) 

ООО 
«Энерго-Ресурс» Котельная, сети ТС 5 ООО 

«Энерго-Ресурс» 

 

 

11 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 

 
Источниками централизованного теплоснабжения Приозерского городского 

поселения являются котельные, эксплуатируемые ООО «Энерго-Ресурс»: 
− котельная № 1 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) (собственность  

ООО «Энерго-Ресурс»); 
− котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) (аренда); 
− котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (субаренда, договор  

№ 17/06/2021-64ЭР); 
− котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) (субаренда); 
− котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) (субаренда, договор № 17/06/2021-

64ЭР), 
− котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) (субаренда, договор № 17/06/2021-

64ЭР). 
Котельные № 1 и № 2 обслуживают общую зону теплоснабжения, тепловые сети 

котельных № 1 и № 2 объединены. 
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Котельные ул. Заозерная, 15; ул. Цветкова, 43а; ДДИ (Ленинградское шоссе, 63) 
ДРСУ (ул. Сосновая, 1) являются обособленными, каждая имеет свою зону 
теплоснабжения, тепловые сети котельных не объединены. 

Схема теплоснабжения не предусматривается мероприятий по 
перераспределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 
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12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» (с учетом дополнений Федерального закона от 02.07.2021 
 № 348-ФЗ) до определения организации, которая будет осуществлять содержание и 
обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения (безхозяйных сетей 
теплоснабжения), орган местного самоуправления поселения уведомляет орган 
государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта 
теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора 
заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта 
теплоснабжения. 

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет 
бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с 
требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых 
для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права 
собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного 
самоуправления поселения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые 
сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся 
бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую 
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) 
источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и 
которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов 
теплоснабжения (далее – организация по содержанию и обслуживанию), если 
органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в 
эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект 
теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении 
организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную 
схему теплоснабжения. 

С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения 
организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления 
поселения, отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом 
обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения 
организации по содержанию и обслуживанию, за соблюдение требований 
безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения 
отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и 
обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении 
организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного 
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самоуправления поселения (дополнено на основании Федерального закона от 
02.07.2021 № 348-ФЗ). 

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, 
эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых 
распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, 
подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой 
теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период 
регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (дополнено 
на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ). 

На момент актуализации в 2023 году бесхозяйные объекты централизованной 
системы теплоснабжения Приозерского городского поселения не были выявлены. 
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13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 
газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой 
водоснабжения и водоотведения поселения  

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей 
системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой 
энергии 

В конце 2020 г. завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС 
«Приозерск» до г. Приозерск, что позволило обеспечить газоснабжение двух 
котельных города – № 1, № 2. 

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской 
области на 2022 – 2031 гг. (утвержденной Постановлением Правительства 
Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г., в ред. от 22.12.2022) осуществляется 
строительство межпоселкового газопровода до п. Моторное с отводами на  
п. Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области, который 
создаст техническую возможность подключения котельных ДРСУ (г. Приозерск, 
 ул. Сосновая, 1) и ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63) (письмо  
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-
Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г). 

 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 
энергии 

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлено. 
 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 
региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 
согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 
решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 
Подключение новых источников тепловой энергии на территории Приозерского 

городского поселения предполагается к перспективным газораспределительным 
сетям.  

При актуализации Региональной программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства на следующий период следует предусмотреть потребление 
газа новыми газовыми БМК, а также строительство сетей газоснабжения к источнику. 
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13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем 
России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в 
отношении технически изолированных электроэнергетических систем в 2024 
году) Единой энергетической системы России) – также утвержденных схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России, схемы и 
программы перспективного развития электроэнергетики субъекта российской 
Федерации, на территории которого расположена соответствующая 
технологически изолированная территориальная электроэнергетическая 
система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 
(или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии 
решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не 
связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из 
эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав 
оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 
мощности в схемах теплоснабжения 

 

Схемой и Программой развития единой энергетической системы России на  
2021 – 2028 годы (утв. приказом Министерств энергетики Российской Федерации  
№ 146 от 28.02.2022 г.) мероприятия на существующем источнике тепловой энергии в 
поселении не предусматриваются. 

Строительство новых источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Схемой и 
Программой развития электроэнергетических систем России не предусматривается. 

 

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, 
связанной с увеличением генерирующей мощности) генерирующих объектов, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых 
нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития 
электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) 
генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики – при наличии 
таких предложений по результатам технико-экономического сравнения 
вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок 

Схемой теплоснабжения городского поселения не предусматривается 
мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ввиду чего 
отсутствует необходимость их учета в схеме и программе перспективного развития 
электроэнергетики Ленинградской области и схемы и программе развития 
электроэнергетических систем России. 
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13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей 
системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения действующая схема 
водоснабжения Приозерского городского поселения не предусматривает прямых 
мероприятий по развитию систем водоснабжения Приозерского городского 
поселения, относящихся к системе централизованного теплоснабжения. 

При актуализации действующей схемы водоснабжения необходимо 
предусмотреть подключение новых газовых блочно-модульных котельных ДРСУ и 
ДДИ к системе централизованного холодного водоснабжения – на данный момент 
централизованное холодное водоснабжение данных районов города не 
осуществляется.  

Подключение данных районов города к системе централизованного холодного 
водоснабжения планируется к 2026 г. 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 
водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и 
указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения 

В соответствии с проколами анализа питьевой воды в утвержденной схеме 
водоснабжения 2022 года установлено несоответствие качества питьевой воды, 
поставляемой потребителям городского поселения, требованиям ГОСТ и СанПиН по 
показателям цветности, перманганатной окисляемости, биохимическому 
потреблению кислорода (БПК). 

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения 
Приозерского городского поселения на период 2025 – 2034 гг. запланирована 
реконструкция водоочистных сооружений с установкой сорбционных угольных 
фильтров для качества воды в соответствие с нормативными требованиями. 

В рамках актуализации утвержденной схемы водоснабжения Приозерского 
городского поселения в соответствии с мероприятиями схемы теплоснабжения 
предлагается: 

– произвести перерасчет перспективных балансов потребления холодной воды 
из централизованных систем водоснабжения в соответствии с предусматриваемыми 
мероприятиями по строительству новых, выводу из эксплуатации и (или) снижению 
подключенной нагрузки на существующих источниках тепловой энергии; 

– произвести гидравлический расчет (перерасчет) режимов работы сетей 
централизованных систем холодного водоснабжения; 

– предусмотреть подключение новых газовых блочно-модульных котельных 
ДРСУ и ДДИ к системе централизованного холодного водоснабжения – при развитии 
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системы централизованного холодного водоснабжения в данных районах города к  
2026 г.  
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14 Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения 
 
Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие 
показатели: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 
общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 
проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 
теплоснабжения, а также для поселения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 
мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и 
прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 
теплоснабжения) (для поселения). 
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Индикаторы развития системы централизованного теплоснабжения                   
Приозерского городского поселения: 

 
А) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 
 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий) от котельных № 1, № 2 г. 
Приозерска за период с 2019 по 01.11.2023 года (данные ООО «Энерго-Ресурс») 
приведена в пункте 1.3.9 главы 1 Обосновывающих материалов. Статистика 
восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей ведется 
надлежащим образом в журналах учета аварий и инцидентов. Время восстановления 
сетей не превышает нормативного.  

 

Б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

 

Данные о случаях прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 
отсутствуют. 

 

В) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 
электрических станций и котельных) 

 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии по 
источникам тепловой энергии приведен в таблице 14.1. 
Таблица 14.1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии 
 

№ 
п/п 

Наименование  
котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 
Удельный расход условного 

топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии,  

кг у. т./Гкал 

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов 
источников тепловой 
энергии, кг у. т./Гкал 

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов 
источников тепловой 
энергии, кг у. т./Гкал утвержденный фактический 

1 
Котельная № 1 
 (г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3,  
к. 11) 

156,59 146,96 156,59 156,59 

2 
Котельная № 2  
(г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а) 

165,3 156,29 165,3 165,3 

3 
Котельная ДРСУ  
(г. Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) 

205,8 378,0 вывод из эксплуатации 

4 Котельная  
(г. Приозерск,  208,0 332,0 вывод из эксплуатации 
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№ 
п/п 

Наименование  
котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 
Удельный расход условного 

топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии,  

кг у. т./Гкал 

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов 
источников тепловой 
энергии, кг у. т./Гкал 

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов 
источников тепловой 
энергии, кг у. т./Гкал утвержденный фактический 

ул. Заозерная, 15) 
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Продолжение таблицы 14.1. 

№ 
п/п 

Наименование  
котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 
Удельный расход условного 

топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии,  

кг у. т./Гкал 

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов 
источников тепловой 
энергии, кг у. т./Гкал 

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов 
источников тепловой 
энергии, кг у. т./Гкал утвержденный фактический 

5 
Котельная  
(г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 

нет данных 

2012,9 
кВт ч/Гкал =  

247,58  
кг у.т./Гкал 

вывод из эксплуатации 

6 
Котельная ДДИ  
(г. Приозерск, 
Ленинградское 
шоссе, 63) 

205,8 400,39 вывод из эксплуатации 

7 Новая газовая  
БМК ДРСУ  - - 160,82 1) 160,82 1) 

8 Новая газовая  
БМК ул. Заозерная - - 157,45 1) 157,45 ) 

9 Новая газовая  
БМК ул. Цветкова - - 159,16 1) 159,16 1) 

10 Новая газовая  
БМК ДДИ  - - 163,67 1) 163,67 1) 

1) Определено в соответствии с КПД планируемых к установке котлоагрегатов (сведения проектной организации 
«Северная компания»), с учетом собственных нужд котельных. 

 
Г) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.2.
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Таблица 14.2 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети 

№ 
п/п Наименование котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 

Отношение величины 
технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

1 

Котельная № 1 (г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11) и котельная 
№ 2  
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) 

2,27 5,14 2,04 5,10 1,85 5,05 

все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

2,27 5,14 2,04 5,10 1,85 5,05 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

2,37 5,46 2,11 5,38 1,90 5,31 

2 

Котельная ДРСУ  
(г. Приозерск, ул. Сосновая, 1)   

вывод из эксплуатации 

все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

1,26 0,93 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

1,23 0,93 
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Продолжение таблицы 14.2. 

№ 
п/п Наименование котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 

Отношение величины 
технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

3 

Котельная (г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15)   

вывод из эксплуатации 

все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

1,56 0,82 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

1,59 0,98 

4 

Котельная (г. Приозерск, ул. 
Цветкова, 43а)   

вывод из эксплуатации 

все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

2,00 0,64 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

1,92 0,69 

5 

Котельная ДДИ (г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 63)   

вывод из эксплуатации 

все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

1,39 1,01 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

1,39 1,01 
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Продолжение таблицы 14.2. 

№ 
п/п Наименование котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 

Отношение величины 
технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

7 

Новая газовая БМК ДРСУ            
все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

- - 1,25 0,93 1,12 0,93 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

- - 1,21 0,93 1,02 0,93 

8 

Новая газовая БМК ул. Заозерная           
все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

- - 1,56 0,82 1,44 0,82 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

- - 1,59 0,98 1,33 0,98 

9 

Новая газовая БМК ул. Цветкова           
все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

- - 2,00 0,64 1,84 0,64 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

- - 1,92 0,69 1,73 0,69 
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Продолжение таблицы 14.2. 

№ 
п/п Наименование котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 

Отношение величины 
технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к  

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

Гкал/м2 

Отношение 
 величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике 
тепловой сети, 

тонн/м2 

10 

Новая газовая БМК ДДИ            
все тепловые сети 
(сети в эксплуатации, в 
собственности ООО "Энерго-
Ресурс", сети на балансе 
сторонних организаций) 

- - 1,53 0,96 1,46 0,96 

тепловые сети в эксплуатации,  
в собственности ООО "Энерго-
Ресурс" 

- - 1,53 0,96 1,46 0,96 

 
Д) Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 14.3. 

Таблица 14.3 – Коэффициент использования установленной мощности 

№ 
п/п Наименование котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности, ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности, ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности, ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 

1 Котельная № 1 
 (г. Приозерск, ул. Заводская, 3, к. 11) 2610 29,8 % 2610 29,8 % 2610 29,8 % 

2 Котельная № 2  
(г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) 

3 Котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) 307 5,68 % вывод из эксплуатации 

4 Котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) 349 6,46 % вывод из эксплуатации 
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Продолжение таблицы 14.3. 

№ 
п/п Наименование котельной 

2023 г. 2035 г. 2042 г. 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности, ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности, ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 

Число часов 
использования 
установленной 

мощности, ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 

5 Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) 281 5,2 % вывод из эксплуатации 

6 Котельная ДДИ (г. Приозерск, Ленинградское 
шоссе, 63) 650 7,42 % вывод из эксплуатации 

7 Новая газовая БМК ДРСУ  - - определить проектом определить проектом 

8 Новая газовая БМК ул. Заозерная - - определить проектом определить проектом 

9 Новая газовая БМК ул. Цветкова - - определить проектом определить проектом 

10 Новая газовая БМК ДДИ  - - определить проектом определить проектом 

 
Е) Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

 

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки: 
чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы 
теплоснабжения в целом. 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника тепловой 
энергии, приведена в таблице 14.4.  
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Таблица 14.4 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника 
тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 

2023 2035 2042 

Материаль-
ная харак-

теристика, м2 

Присоеди-
ненная 

нагрузка (с 
учетом потерь 

в тепловых 
сетях), Гкал/ч 

Удельная 
материаль-ная 

харак-
теристика 
тепловых  

сетей, 
м2/(Гкал/ч) 

Материаль-
ная харак-

теристика, м2 

Присоеди-
ненная 

нагрузка (с 
учетом потерь 

в тепловых 
сетях), Гкал/ч 

Удельная 
материаль-ная  

характерис- 
тика тепловых 

сетей, 
м2/(Гкал/ч) 

Материаль-
ная  

характери-
стика, м2 

Присоеди-
ненная 

нагрузка (с 
учетом потерь 

в тепловых 
сетях), Гкал/ч 

Удельная 
материаль-ная 

харак-
теристика 
тепловых 

сетей, 
м2/(Гкал/ч) 

1 

Котельная № 1 
 (г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3,  
к. 11) 11531,0 43,09 267,6 12041,6 48,7 247,3 12555,6 49,5 253,7 

2 
Котельная № 2 
 (г. Приозерск,   
ул. Песочная, 22а) 

3 
Котельная ДРСУ 
(г. Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) 

139,7 0,364 383,8 выводится из эксплуатации 

4 
Котельная  
(г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 

58,9 0,16 368,1 выводится из эксплуатации 

5 
Котельная 
(г.Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 

32,5 0,095 342,1 выводится из эксплуатации 

6 

Котельная ДДИ  
(г. Приозерск, 
Ленинградское 
шоссе, 63) 

260,9 1,18 221,1 выводится из эксплуатации 

7 Новая газовая БМК 
ДРСУ  - - - 139,7 0,36 388,1 139,7 0,36 388,1 

8 Новая газовая БМК 
ул. Заозерная - - - 58,9 0,16 368,1 58,9 0,16 368,1 

9 Новая газовая БМК 
ул. Цветкова - - - 32,5 0,095 342,1 32,5 0,094 345,7 

10 Новая газовая БМК 
ДДИ  - - - 291,1 1,224 237,8 291,1 1,224 237,8 
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Ж) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 
отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 
общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) 

 

На территории Приозерского городского поселения отсутствуют действующие 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

 

З) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
 

На территории Приозерского городского поселения отсутствуют действующие 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

 

И) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) 

 

На территории Приозерского городского поселения отсутствуют действующие 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

 

К) Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 85,6 %. 

 

Л) Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей представлен в таблице 14.5. 
Таблица 14.5 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 
эксплуатации тепловых сетей (тепловые сети в эксплуатации, в собственности ООО 
"Энерго-Ресурс") 

№ 
п/п Наименование источника теплоснабжения 

Средневзвешенный (по материальной 
характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей, лет 
2023 2035 2042 

1 Котельная № 1 (г. Приозерск,  
ул. Заводская, 3, к. 11) 14,5 20,0 12,4 

2 Котельная № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) 
3 Котельная ДРСУ (г. Приозерск, ул. Сосновая, 1) 14,4 выводится из эксплуатации 
4 Котельная (г. Приозерск, ул. Заозерная, 15) 18,0 выводится из эксплуатации 
5 Котельная (г. Приозерск, ул. Цветкова, 43а) 12,2 выводится из эксплуатации 
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Продолжение таблицы 14.5. 

№ 
п/п Наименование источника теплоснабжения 

Средневзвешенный (по материальной 
характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей, лет 

2023 2035 2042 

6 Котельная ДДИ  
(г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 63)  

выводится из эксплуатации  сети системы отопления 12,6 

 сети системы ГВС 5,5 

7 Новая газовая БМК ДРСУ  - 25,8 3,2 

8 Новая газовая БМК ул. Заозерная - 30 7 

9 Новая газовая БМК ул. Цветкова - 24,2 10,7 

10 Новая газовая БМК ДДИ  -   

 сети системы отопления - 15,6 22,6 

 сети системы ГВС - 17,1 24,1 

 
М) Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 
проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 
теплоснабжения, а также для поселения) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 
за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение 
за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 
утвержденной схеме теплоснабжения, представлено в таблице 14.6.
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Таблица 14.6 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной 
характеристике тепловых сетей (тепловые сети в эксплуатации, в собственности ООО "Энерго-Ресурс") 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 
сетей, % 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Котельная № 1 

 (г. Приозерск, ул. 
Заводская, 3, к. 11) 1,87 0 0,77 8,31 5,73 1,30 0,03 0,53 0,00 4,37 Котельная № 2 
 (г. Приозерск, 
 ул. Песочная, 22а) 
Котельная ДРСУ (г. 
Приозерск,  
ул. Сосновая, 1) 

0 1,2 0 выводится из эксплуатации 

Котельная  
(г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 

0 0 0 выводится из эксплуатации 

Котельная 
 (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 

0 0 0 выводится из эксплуатации 

Котельная ДДИ  
(г. Приозерск, 
 Ленинградское 
шоссе, 63) 

0 10,4 0 выводится из эксплуатации 

Новая газовая БМК 
ДРСУ  -   0 0 0 0 0 0 0 
Новая газовая БМК 
ул. Заозерная -   0 0 0 0 0 0 0 
Новая газовая БМК 
ул. Цветкова -   0 0 0 0 0 0 0 
Новая газовая БМК 
ДДИ  -   0 0 0 0 23,6 0 0 
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Продолжение таблицы 14.6. 
Наименование 

источника 
теплоснабжения 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 
сетей, % 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 
Котельная № 1 

 (г. Приозерск, ул. 
Заводская, 3, к. 11) 0,13 0,35 0,23 4,86 8,48 14,66 5,99 8,65 4,46 5,11 Котельная № 2 
 (г. Приозерск,  
ул. Песочная, 22а) 
Котельная ДРСУ (г. 
Приозерск, ул. 
Сосновая, 1) 

выводится из эксплуатации 

Котельная  
(г. Приозерск,  
ул. Заозерная, 15) 

выводится из эксплуатации 

Котельная 
 (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 

выводится из эксплуатации 

Котельная ДДИ  
(г. Приозерск, 
Ленинградское шоссе, 
63) 

выводится из эксплуатации 

Новая газовая БМК 
ДРСУ  0 0 0 0 0 0 98,8 0 0 0 
Новая газовая БМК 
ул. Заозерная 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 
Новая газовая БМК 
ул. Цветкова 0 0 0 0 0 68,3 0 0 0 0 
Новая газовая БМК 
ДДИ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Н) Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 
мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период 
и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 
теплоснабжения) (для поселения) 

 

В настоящее время централизованное теплоснабжение поселения 
осуществляется от шести котельных установленной мощностью 63,721 Гкал/ч. 

В 2021 г. на котельной № 2 (г. Приозерск, ул. Песочная, 22а) были введены в 
действие три котлоагрегата Unitherm установленной мощностью 5,16 Гкал/ч (6 МВт) 
каждый.  

На период до 2042 года запланирована: 
– замена существующих водогрейные котлоагрегаты ASGX 8000 ст. № 1 –  

ст. № 5 котельной № 1 отработавших свой нормативный срок (20 лет) – срок 
реализации мероприятия 2025 – 2026 гг.; 

 - замена существующих паровых котлоагрегатов VAPOR TTK-125 ст. № 1 – 
ст. № 2 котельной № 1 (к 2030 г. выработают свой нормативный срок эксплуатации) – 
срок реализации мероприятия 2030 – 2031 гг.; 

- строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из 
эксплуатации существующих котельных ДРСУ, ДДИ, ул. Заозерная, ул. Цветкова – 
срок реализации мероприятия 2024 – 2026 гг.; 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 
мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и 
прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 
теплоснабжения, представлено в таблице 14.7. 
Таблица 14.7 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования 
источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников тепловой энергии 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, % 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 - 
2042 

Котельная № 1 
 (г. Приозерск, ул. 
Заводская, 3, к. 11) 

0 0 0 85,1 % 0 0 0 0 14,9 % 0 

Котельная № 2 
 (г. Приозерск, ул. 
Песочная, 22а) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ДРСУ (г. 
Приозерск, ул. 
Сосновая, 1) 

0 0 0 вывод из эксплуатации 

Котельная  
(г. Приозерск, ул. 
Заозерная, 15) 

0 0 0 вывод из эксплуатации 
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Продолжение таблицы 14.7. 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, % 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 - 
2042 

Котельная 
 (г. Приозерск,  
ул. Цветкова, 43а) 

0 0 0 вывод из эксплуатации 

Котельная ДДИ  
(г. Приозерск, 
Ленинградское 
шоссе, 63) 

0 0 0 вывод из эксплуатации 

Новая газовая БМК 
ДРСУ  - - - ввод в эксплуатацию 
Новая газовая БМК 
ул. Заозерная - - - ввод в эксплуатацию 
Новая газовая БМК 
ул. Цветкова - - - ввод в эксплуатацию 
Новая газовая БМК 
ДДИ  - - - ввод в эксплуатацию 

 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 
законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие 
применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 
монополиях 

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные 
предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
естественных монополиях отсутствуют. 

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии 

Приозерское городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. 
В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, 
значения показателей не приводятся. 

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации 
схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению 
каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории 
такого поселения 

Приозерское городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. 
В связи с этим на основании п. 79.1 постановления Правительства РФ № 154 значения 
показателей не приводятся. 
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15 Ценовые (тарифные) последствия 
 

В таблице 15.1 приведена существующая тарифно-балансовая расчетная модель 
теплоснабжения потребителей от котельных Приозерского городского поселения 
(находятся в эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс»). 
Таблица 15.1 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения 
потребителей от котельных Приозерского городского поселения (находятся в 
эксплуатации ООО «Энерго-Ресурс») 

Показатели Единица 
измерения 2022, 2023 2024 2025 

Установленная тепловая 
мощность котельных Гкал/ч 63,721 63,721 63,721 

Ввод мощности Гкал/ч - - 6,88 х 3* 

Вывод мощности Гкал/ч - - 6,88 х 3* 
Собственные нужды 
источников  Гкал/ч 1,6774 1,6774 1,6782 

Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 62,0436 62,0436 62,0428 
Потери в тепловых сетях 
(учтены все тепловые сети от 
источников тепловой энергии) Гкал/ч 

3,17953 3,17953 3,179117 

в т.ч. потери в тепловых сетях 
(эксплуатируемых  
ООО «Энерго-Ресурс») 

3,072999 3,072999 3,072591 

Расчетная присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 41,7074 41,7074 41,736 

Резерв (+)/дефицит (-) 
тепловой мощности Гкал/ч  + 17,1567 + 17,1567 + 17,127649 

Выработано тепловой энергии Гкал 149786,25 149786,25 149869,432 

Затрачено топлива на 
выработку тепловой энергии 
(с учетом расхода 
электроэнергии в котельной 
ул. Цветкова) 

т у. т. 

22926,38**,  
(в т.ч. 323,917 
тыс. кВт ч =  
39,484 т у.т.) 

22886,54  
(без учета  

расхода ЭЭ  
котельной  

ул. Цветкова) 

22709,78,  
(в т.ч. 323,917 
тыс. кВт ч =  
39,484 т у.т.) 

22669,94  
(без учета  

расхода ЭЭ  
котельной  

ул. Цветкова) 

22711,78,  
(в т.ч. 323,917 
тыс. кВт ч =  
39,484 т у.т.) 

22671,94  
(без учета  

расхода ЭЭ  
котельной  

ул. Цветкова) 
Средневзвешенный НУР (с 
учетом расхода электроэнер-
гии электрокотлами котель-
ной ул. Цветкова) 

кг. у. т. 
Гкал 153,1 151,6 151,54 

*Планируется замена водогрейных котлоагрегатов котельной № 1. 
** Данные ООО «Энерго-Ресурс». Перевод расхода электроэнергии в т у.т. выполнен с помощью 
коэффициента 0,123. 

 
Прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей 

Приозерского городского поселения приведена в таблице 15.2. 
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Таблица 15.2 – Прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей Приозерского городского поселения  

Показатели 

Еди-
ница 

измере-
ния 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Установлен-
ная тепловая 
мощность 
котельной 

Гкал/ч 59,664* 59,664 59,664 59,664 60,264** 60,864** 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 60,864 

Ввод 
мощности Гкал/ч 6,88 х 2* - - - 3,6** 3,6** - - - - - - - - - - - 

Вывод 
мощности Гкал/ч 6,88 х 2* - - - 3,0** 3,0** - - - - - - - - - - - 

Собственные 
нужды источ-
ников  

Гкал/ч 1,6845 1,6686 1,7340 1,7363 1,7560 1,7564 1,8457 1,8510 1,8511 1,8520 1,8523 1,8532 1,8501 1,8429 1,8386 1,8334 1,8699 

Тепловая 
мощность 
«нетто» 

Гкал/ч 57,979456 57,995431 57,929955 57,927739 58,508036 59,107599 59,018281 59,013006 59,012904 59,01205 59,011658 59,010781 59,013913 59,021115 59,025392 59,030576 58,994057 

Потери в теп-
ловых сетях 
(учтены поте-
ри во всех 
тепловых се-
тях от источ-
ника) 

Гкал/ч 3,177231 2,997231 2,907231 2,937231 2,937231 2,933431 2,933431 2,983431 2,993431 2,993431 3,003431 3,012079 2,981061 2,901061 2,857761 2,807761 2,787761 

Расчетная 
присоединен-
ная тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 41,8742 41,8742 44,3091 44,3091 44,8486 44,8486 47,6572 47,6572 47,6572 47,6572 47,6572 47,6572 47,6572 47,6572 47,6572 47,6572 48,6447 

Резерв (+)/де-
фицит (-) теп-
ловой мощ-
ности 

Гкал/ч 13,027825 13,223800 10,813424 10,781208 10,822005 11,425368 8,527450 8,472175 8,462073 8,461219 8,450827 8,441302 8,475452 8,562654 8,610231 8,665415 7,661396 

Выработка 
тепловой 
энергии 

Гкал 150262,579 148614,922 154472,663 154670,965 156433,673 156451,721 164442,506 164915,025 164923,552 164999,965 165034,997 165112,679 164832,534 164187,102 163786,233 163322,400 166589,571 

Расход 
топлива на 
выработку 
тепловой 
энергии 

т у. т. 21 979,993 21739,732 22593,907 22622,824 22876,422 22882,120 24047,336 24116,148 24117,482 24128,625 24133,733 24144,980 24104,129 24009,938 23951,210 23883,574 24359,993 

Средневзве-
шенный НУР 

кг.у. т. 
Гкал 146,28 146,28 146,26 146,26 146,26 146,26 146,24 146,23 146,23 146,23 146,23 146,23 146,23 146,24 146,23 146,24 146,23 

*Планируется замена двух водогрейных котлоагрегатов котельной № 1. 
** Планируется замена двух паровых котлоагрегатов с установленной мощностью 3,6 МВт – одного в 2030 г., второго в 2031 г. 
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Сведения по тарифам на тепловую энергию в 2023 г. приведены в соответствии с 
приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области: 

 - № 469-п от 25 ноября 2022 г. для потребителей (кроме населения); 
 - № 528-п от 28 ноября 2022 г. для населения. 
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергии (без НДС) составляет 

2939,22 руб./Гкал. 
Тариф для населения составляет 2800 руб/Гкал (с учетом НДС), 2333,33 

руб./Гкал (без учета НДС). 
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы 

прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Министерством экономического 
развития РФ. 

Решение о включении в тариф инвестиционной составляющей принимается 
теплоснабжающей организацией. 

Результаты расчета перспективной цены на тепловую энергию на период до  
2035 года приведены в таблице 15.3. 

Расчет тарифных последствий на период с 2036 г. по 2042 г. не выполнялся в 
связи с отсутствием разбивки по источникам финансирования. 
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Таблица 15.3 – Перспективная цена на тепловую энергию) с учетом инвестиционной составляющей 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2023 год 
(установлено 
регулятором) 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 

Суммарный 
полезный отпуск 
тепловой энергии 
от всех источников 

Гкал - 118092,883 118174,812 118 174,812 118 174,812 124 516,390 124 516,390 126 211,033 126 211,033 133 882,187 133 882,187 133 882,187 133 882,187 

Индекс-дефлятор 
(прогноз Мини-
стерства экономи-
ческого развития 
РФ) 

- - 1,098 1,057 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Среднеотпускной 
тариф на тепло-
вую энергию 

рублей 
Гкал - 3583,70 3876,0 4118,57 4249,76 4286,66 4154,15 4270,51 4331,61 4480,26 4456,46 4560,77 4636,32 

Установленный 
тариф на нужды 
отопления для 
населения 

рублей 
Гкал 2 333,33 2416,67 2554,42 2656,59 2762,86 2873,37 2988,31 3107,84 3232,15 3361,44 3495,90 3653,73 3781,16 

Установленный 
тариф на нужды 
ГВС для 
населения 

рублей 
Гкал 1830,88 1924,25 2005,06 2085,27 2168,68 2255,42 2345,64 2439,47 2537,05 2638,53 2744,07 2853,83 2967,98 

Тариф без 
концессии 

рублей 
Гкал - 2935,81 3059,11 3181,48 3308,74 3441,09 3578,73 3721,88 3870,76 4025,59 4186,61 4354,07 4528,24 
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