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Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2014 – 2016 годы»

за 2015 год
Программа утверждена постановлением администрации от 29.05.2014г № 1293, внесение изменений утверждено постановлениями администрации от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898, от 26 марта 2015г № 1332, от 02 июня 2015г № 1912, от 30 июля 2015г № 2457, от 26 декабря  2015 года № 3514, от 28 января 2016г № 101
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Примечания

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

	1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров
	18 429,9 т.р.,

в т.ч. МБ-18 429,9 т.р
	17 113,3 т.р., 

в т.ч. МБ-17 113,3 т.р
	92,9%
Сумма муниципального контракта уменьшена, в виду того, что отпала потребность в выполнении некоторых видов работ

	2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-2.3. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Северопарковая (от ул. Чапаева до ул. Ленинградской)

-2.4. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Чапаева (перекресток с ул. Калинина)

-2.5. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Пушкина (от ул. Песочной до ул. Пушкина, д. 12; от ул. Пушкина, д. 3 до ул. Пушкина, д. 5)

-2.6. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Горького (перекресток с ул. Дзержинского)

-2.7. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Гастелло (от ул. Гоголя до ул. Горького)

-2.8. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Литейная (от ул. Леншоссе до ул. Чапаева, д. 13)

-2.9. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Суворова (от ул. Суворова, д. 27 до ул. Чапаева)

-2.10.- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Кирова (от ул. Комсомольской до ул. Жуковского)

-2.11. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Ленинградская (от ТЦ «Стекляшка» до ТЦ «Квазар»)

-2.12. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

ул. Суворова (вдоль магазина «Водолей»)

 -2.13. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров
	25 020,7 т.р, 

в т.ч. 

ОБ-19 796,5т.р, 

МБ-5 224,2 т.р.

3 680,7т.р, 

в т.ч. 

ОБ-3 312,0т.р, 

МБ-368,7 т.р.

908,4т.р, 

в т.ч. 

ОБ-685,0т.р, 

МБ-223,4т.р.

3 204,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-2 880,0т.р, 

МБ-324,5 т.р.

267,3т.р, 

в т.ч. 

ОБ-240,0т.р, 

МБ-27,3 т.р.

977,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-879,5т.р, 

МБ-98,0 т.р.

8 403,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-7563,2т.р, 

МБ-840,3 т.р.

2 628,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-2 365,7т.р, 

МБ-262,8 т.р.

2 000,0т.р, 

в т.ч. 

ОБ-1 799,9т.р, 

МБ-200,1 т.р.

580,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0,0т.р, 

МБ-580,5 т.р.

2 298,6т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0,0т.р, 

МБ-2 298,6 т.р

71,2т.р, 

в т.ч. 

ОБ-71,2т.р, 

МБ-0,0 т.р


	24 949,5 т.р.,

в т.ч.

ОБ-19 725,3 т.р.,

МБ-5 224,2 т.р.

3 680,7т.р, 

в т.ч. 

ОБ-3 312,0т.р, 

МБ-368,7 т.р.

908,4т.р, 

в т.ч. 

ОБ-685,0т.р, 

МБ-223,4т.р

3 204,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-2 880,0т.р, 

МБ-324,5 т.р.

267,3т.р, 

в т.ч. 

ОБ-240,0т.р, 

МБ-27,3 т.р.

977,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-879,5т.р, 

МБ-98,0 т.р.

8 403,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-7563,2т.р, 

МБ-840,3 т.р

2 628,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-2 365,7т.р, 

МБ-262,8 т.р.

2 000,0т.р, 

в т.ч. 

ОБ-1 799,9т.р, 

МБ-200,1 т.р.

580,5т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0,0т.р, 

МБ-580,5 т.р.

2 298,6т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0,0т.р, 

МБ-2 298,6 т.р


	99,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



	3
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:

-3.1. ремонт дворовой территории по адресу: 

ул. Красноармейская, д. 13 (выборочно)

-3.2. ремонт дворовой территории по адресу: 

ул. Речная, д. 2

-3.3. ремонт дворовой территории по адресу: 

ул. Калинина, д. 22
	7 480,3 т.р, 

в т.ч. 

ОБ-6 276,1 т.р, 

МБ-1 204,2 т.р

2480,3 т.р, 

в т.ч. 

ОБ-1276,1 т.р, 

МБ-1204,2 т.р

3 789,3т.р, 

в т.ч. 

ОБ-3 789,3 т.р, 

МБ-0 т.р

1 210,7т.р, 

в т.ч. 

ОБ-1210,7 т.р, 

МБ-0 т.р
	7 480,3 т.р, 

в т.ч. 

ОБ-6 276,1 т.р, 

МБ-1 204,2 т.р

2480,3 т.р, 

в т.ч. 

ОБ-1276,1 т.р, 

МБ-1204,2 т.р 

3 789,3т.р, 

в т.ч. 

ОБ-3 789,3 т.р, 

МБ-0 т.р

1 210,7т.р, 

в т.ч. 

ОБ-1210,7 т.р, 

МБ-0 т.р
	100%

100%

100%

100%

	4
	 Устройство, реконструкция, ремонт тротуаров (пешеходных дорожек):

-4.1.Ремонт тротуаров по адресам: ул. Ленинградская - ул. Гастелло, ул. Ленина (у жилого дома № 32), перекресток ул. Чапаева - ул. Гоголя, ул. Гастелло (от ул. Калинина до МДОУ «Детский сад №1»)

-4.2. Ремонт пешеходного тротуара по ул. Цветкова, г. Приозерск


	2 731,4т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0 т.р, 

МБ-2 731,4 т.р

1 622,8т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0 т.р, 

МБ-1 622,8 т.р

1 108,6т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0 т.р, 

МБ-1 108,6 т.р
	2 731,4т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0 т.р, 

МБ-2 731,4 т.р

1 622,8т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0 т.р, 

МБ-1 622,8 т.р

1 108,6т.р, 

в т.ч. 

ОБ-0 т.р, 

МБ-1 108,6 т.р


	100%

100%

100%

	5
	Содержание, ремонт, замена, восстановление, установка дорожных знаков 
	28,9 т.р.,

 в т.ч. МБ-28,9 т.р.
	28,9 т.р.,

 в т.ч. МБ-28,9 т.р
	100%

	6
	Содержание дренажных канав
	200 т.р.,

 в т.ч. МБ-200 т.р.
	200 т.р.,

 в т.ч. МБ-200 т.р
	100%

	7
	Расчет по ранее выполненным работам (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 
ул. Выборгской),
ул. Кокорина
	
	
	

	8
	Строительный, технический и авторский надзор
	870,0 т.р.,

 в т.ч. МБ -870,0 т.р.
	690,1 т.р., 

в т.ч. МБ -690,1 т.р.

	79,3%

Уменьшение стоимости работ после аукционов

	9
	Экспертиза проектно-сметной и сметной документации
	312,0 т.р., 

в т.ч. МБ-312 т.р.
	312,0 т.р., 

в т.ч. МБ-312,0 т.р
	100%

	10
	Исполнение судебных решений (реализация Федерального закона РФ от 08 ноября 2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	
	
	

	
	ИТОГО по подпрограмме:
	55 073,2 т.р., 

в т.ч 

 ОБ-26 072,6 т.р., 

МБ- 29 000,6 т.р.
	53 505,5т.р., 

в т.ч

ОБ-26 001,5 т.р., 

МБ-27 504,0 т.р. 
	97,2%

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

	2
	Установка устройств со звуковым дублированием сигнала на светофорных объектах по адресу: г. Приозерск, перекресток ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Калинина в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы  Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
	1485,0 т.р.,

 в т.ч.:

МБ-1485,0 т.р.


	1485,0 т.р.,

 в т.ч.:

МБ-1485,0 т.р.
	100%

	3
	Нанесение дорожной разметки
	432,5 т.р., в т.ч. МБ 432,5 т.р.
	432,5 т.р., в т.ч. МБ 432,5 т.р.
	100%

	4
	Устройство защитного ограждения по ул Ленина
	489,4 т.р., в т.ч. МБ 489,5 т.р.
	489,4 т.р., в т.ч. МБ 489,5 т.р.
	100%

	
	ИТОГО по подпрограмме:
	Итого-2 406,9 т.р., 

из них 

МБ-2 406,9 т.р.
	Итого-2 406,9 т.р., 

из них 

МБ-2 406,9 т.р.
	100%

	
	ВСЕГО:
	57 480,1 т.р., 

в т.ч.

 ОБ-26 072,6 т.р., МБ-31 407,5 т.р.
	55 912,4 тыс. руб., 

в т.ч. 

ОБ-26 001,5 т.р., 

МБ-29 910,9 т.р.
	97,3%


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы

за 2015 год
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 29.05.2014г № 1293.

 Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898, от 26 марта 2015г № 1332, от 02 июня 2015г № 1912, от 30 июля 2015г № 2457, от 26 декабря  2015 года № 3514, от 28 января 2016г № 101. Данные изменения связаны с увеличением финансирования Программы: получение субсидии из областного бюджета 26 001,5 тыс.руб., получение МБТ из бюджета района-2397,4 тыс.руб. на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и дворовых территорий.
Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 55 912,4 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 26 001,5 тыс. руб., 
бюджет МО Приозерское городское поселение – 29 910,9 тыс.руб.,
Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 26 001,5 тыс. руб., что составляет 46,5% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2015 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 97,3% (при плане – 57 480,1 тыс. руб. исполнено – 55 912,4 тыс. руб.). 

Программа исполняется в рамках двух подпрограмм:  
- подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».
Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- санитарное содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и площадей;
- содержание и восстановление дорожных знаков и светофорных объектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Северопарковой, ул. Пушкина, ул. Гастелло, ул. Горького, ул. Суворова и ул. Литейной в г. Приозерске;
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по адресу: г. Приозерск ул. Красноармейская, д. 13, ул. Калинина, д. 22 и ул. Речная, д. 2;

- содержание дренажных канав по ул. Поперечная, Бумажников, Новая, Гагарина г.Приозерск;
- модернизация светофорного объекта по адресу: перекресток ул.Ленина/ул.Калинина/ул.Красноармейская г.Приозерск;

            - нанесение дорожной разметки;
Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2015 г. составило:

	Наименование Подпрограммы
	Сумма, план 2015 г., тыс. руб.
	Сумма, факт 2015 г., тыс. руб.
	%

	Подпрограмма 1 – Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования,
в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	55 073,2
26 072,6
29 000,6
	53 505,5
26 001,5

27 504,0
	97,2

	Подпрограмма 2 – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании,
в т.ч.:
областной бюджет-

местный бюджет-
	2 406,9
2 406,9
	2 406,9
2 406,9
	100,0

	Итого:

в т.ч.:
областной бюджет-

местный бюджет-
	57 480,1
26 072,6

31.407,5
	55 912,4
26 001,5

29 910,9
	97,3


Общее финансирование программы составило 97,3%. 
Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 26 001,5 тыс.руб. (21 072,6 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО № 69 от 03 апреля 2015 года) и 5 000,0 тыс. на благоустройство МО Приозерское городское поселение, использованы в сумме 21 001,4 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Северопарковой, ул. Пушкина, ул. Гастелло, ул. Горького, ул. Суворова, ул. Литейной и ремонт дворовых территорий по ул. Красноармейская, д. 13, ул. Калинина, д. 22 и ул. Речная, д. 2.
                                 Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.
                Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2015 г.
	Факт 2015 г.
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	83,8
	81,1
	97%

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту
	км
	13,2
	17,92
	136%

	
	
	
	
	
	


Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2015 г.
	Факт 2015 г.
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более)
	Ед.
	270
	270
	100%

	2
	Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более)
	Ед.
	14
	14
	100%

	
	
	
	
	
	


В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику. 

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ :
Pit = (97+136+100+100) / 4 =108,3%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 108,3 / 97,3 * 100= 111,3%

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
