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Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы 

 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

за 2017 год
Программа утверждена постановлением администрации от 12 марта 2015 года № 1202, изменения внесены в программу постановлениями администрации от 30 декабря 2015года № 3544, от 20   апреля   2016 года   № 1054, от 25 мая 2016 года   № 1511, от   11   ноября   2016 года № 3719, 21 февраля 2017 года № 414, 14 апреля 2017 года № 1045, 26 октября 2017 года № 3422, 8 февраля 2018 года № 428.

	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Примечания

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1.
	Актуализация схемы теплоснабжения г.Приозерска
	99,0 т.р.,

 в т.ч. 

МБ- 99,0 т.р.
	99,00 т.р.,

 в т.ч. 

МБ- 99,0 т.р.
	

	2
	Ремонт объектов теплоснабжения              г.Приозерска
	15 631,3 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ- 13 738,1 т.р.,

МБ-1 893,2 т.р.
	15 631,3 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ- 13 738,1 т.р.,

МБ-1 893,2 т.р.
	

	3
	Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде 
	81,5 т.р., 

в т.ч. 
МБ - 81,5 т.р.
	81,5 т.р., 

в т.ч. 
МБ - 81,5 т.р
	установлено 26 индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье

	4
	Установка АИТП с часовым и погодным регулированием в многоквартирных домах г.Приозерска
	121 106,6 т.р.,

 в т.ч.

 ОБ- 115 000,0 т.р., 
МБ– 6 106,6 т.р.
	121 106,6 т.р.,

 в т.ч.

ОБ- 115 000,0 т.р., 
МБ– 6 106,6 т.р.
	установлено 46 АИТП в 45 МКД 

	
	Итого по подпрограмме
	136 918,4 т.р.,

 в т.ч.

ОБ- 128 738,1 т.р., МБ- 8 180,3 т.р.
	136 918,4 т.р.,

 в т.ч.

ОБ- 128 738,1 т.р., МБ- 8 180,3 т.р.
	

	Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1
	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)
	56 140,8 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ- 53 332,0 т.р., МБ- 2 808,8 т.р.
	52 516,3 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ- 49 775,3 т.р., МБ- 2 741,0 т.р.
	проект направлен на переэкспертизу

	
	Итого по подпрограмме
	56 140,8 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ- 53 332,0 т.р., МБ- 2 808,8 т.р.
	52 516,3 т.р.,

 в т.ч. 

ОБ- 49 775,3 т.р., МБ- 2 741,0 т.р.
	

	Подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1
	Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап,
	600,8 т.р., 

в т.ч. 
ОБ- 575,6 т.р., 
МБ- 25,2 т.р.
	504,9 т.р., 

в т.ч. 

ОБ- 479,7 т.р., 

МБ- 25,2 т.р.
	оплата по факту выполненных работ по благоустройству 

	2
	Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6
	20,0 т.р.,

 в т.ч. 
МБ- 20,0 т.р.

	20,0 т.р.,

 в т.ч. 
МБ- 20,0 т.р.

	проект находится на согласовании в экспертной организации

	3
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска.
	73 975,6 т.р., 

в т.ч. 
ОБ- 70 397,9 т.р., 
 МБ- 3 578,2 т.р.
	62 065,4 т.р., 

в т.ч.

 ОБ- 58 487,2 т.р.,  МБ- 3 578,2 т.р. 
	приостановка работ по ГНБ в связи с геологическими особенностями местности 

	4
	Подключение канализационной сети заводской части г.Приозерска к централизованной системе водоотведения г.Приозерска, ПИР, 

гос. экспертиза
	540,4 т.р., 

в т.ч. 
ОБ- 433,4 т.р.,  МБ- 107,0 т.р
	250,1 т.р., 

в т.ч. 
ОБ- 143,1 т.р.,  МБ-107,0 т.р.
	проект находится в стадии разработки

	5
	Ремонт объектов водоснабжения
	8827,9 т.р., 

в т.ч. ОБ- 7945,1 т.р.,  МБ- 882,8 т.р
	8827,9 т.р., 

в т.ч. ОБ- 7945,1 т.р.,  МБ- 882,8 т.р
	

	
	Итого по подпрограмме
	83 965,2 т.р., 

в т.ч. 
ОБ- 79 352,0 т.р.,  МБ- 4 613,2 т.р.
	71 668,3 т.р., 

в т.ч. 
ОБ- 67 055,1 т.р.,  МБ- 4 613,2 т.р.
	

	Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»

	1
	Возмещение убытков бани г. Приозерска
	1 810,0 т.р., 

в т.ч. 
МБ- 1 800,0 т.р.
	1 810,0 т.р., 

в т.ч. 
МБ- 1 810,0 т.р.
	Оплачены убытки городской бани за 4 квартал 2016г, 11 месяцев 2017г

	2
	Разработка программ комплексного развития систем коммунальной в муниципальном образовании Приозерское городское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	296,8 т.р.,

 в т.ч. 
МБ– 296,8 т.р.
	296,8 т.р., 
в т.ч. 
МБ- 296,8 т.р.
	Разработано 3 программы комплексного развития

	
	Итого по подпрограмме
	2 106,8 т.р., 

в т.ч. 
МБ- 2 106,8 т.р. 
	2 106,8 т.р., 

в т.ч. 
МБ- 2 106,8 т.р
	

	
	ВСЕГО:
	279 131,2 т.р., 

в т.ч.

ОБ- 261 422,1 т.р., МБ- 17 709,1 т.р.
	263 209,8 т.р, 

в т.ч. 

ОБ- 245 568,4 т.р., 

МБ- 17 641,4 т.р.
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

на 2015 - 2017 годы»
за 2017 год
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 12.03.2015 года № 1202. 
Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 3544, от 20 апреля 2016 года № 1054, от 25 мая 2016 года № 1511, от 11 ноября 2016 года № 3719, от 21 февраля 2017 года     № 414, от 14 апреля 2017 года № 1045, от 26 октября 2017 года № 3422, от 8 февраля 2018 года № 428.
В 2015 году в программу внесены следующие изменения:

· Исключение из текста программы названия управляющих компаний ООО «Талисман», ООО «Лидер», в связи с неполучением лицензии на управление.
· В подпрограмме 1: 

-мероприятие 1.1. Ремонт системы водоснабжения г. Приозерска изменено на «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение»; 

-мероприятие 1.2. Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение изменено на «Разработка проектно - сметной документации по строительству теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 3 по улице Маяковского»;

-мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации по строительству теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 3 по улице Маяковского изменено на «Разработка схемы теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.4. Разработка схемы теплоснабжения г. Приозерска изменено на «Ремонт объектов теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.5. Ремонт системы теплоснабжения г. Приозерска изменено на «Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде».

Добавлено в список мероприятий: 1.6. Ремонт магистральной теплотрассы ДУ600.

· В подпрограмме 2:

-мероприятие 2.1. Проектирование системы газоснабжения изменено на «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)».

Добавлены мероприятия в подпрограмму 2:

-2.2. Формирование земельных участков под газопровод, топографическая съемка, археологические исследования и др.;

-2.3. Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательные работы)».

· В подпрограмме 3 добавлены мероприятия:

-3.6. Ремонт водопроводной сети в квартале малоэтажной застройки Заводской части г. Приозерска;

-3.7. Ремонт объектов водоснабжения.

· В подпрограмме 4:

-исключено мероприятие 4.2. Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде

-мероприятие 4.1. Ремонт бани г. Приозерска изменено на «Возмещение убытков бани г. Приозерска».

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 199 903,5 тыс.руб, в том числе по источникам:

областной бюджет – 190 637,5 тыс.руб., 

бюджет МО Приозерское городское поселение –9 266,0 тыс.руб.,

Эффективность реализации Программы:

Эt = 129,9 / 97,2 * 100= 133,6 %

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.
В 2016 году внесены следующие изменения:
· Изменение в названии поставщика услуг теплоснабжения в тексте программы ОАО «Тепловые сети» на ПАО «Тепловые сети», в связи с изменением наименования.

· Исключение из текста организации коммунального комплекса ООО «Тепло-Ресурс» как поставщика услуг теплоснабжения,  в связи с прекращением с 01.10.2016 года договоров аренды котельных 3-го и 4-го микрорайонов.

· Изменение в названии поставщика услуг водоснабжения и водоотведения в тексте программы МП «Приозерские коммунальные системы» на МП «Приозерские коммунальные сети».

· Изменение основных характеристик объектов коммунальной инфраструктуры в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15 по данным Паспорта муниципального образования за 2015 год.
· Произведен новый анализ динамики тарифов на коммунальные ресурсы за три года, который в программе представлен в таблице 5, на основании установления новых тарифов на коммунальные ресурсы.

· Добавление в текст программы управляющей компании ООО «ГУЖФ», обслуживающей многоквартирные дома в п.Сторожевое. 

· Добавление в тест программы стоимости покупки и установки 1 прибора учета в 2016 году- 2941,0 рубль и изменение количества ИПУ, запланированных на 2017 год.
· Дополнение пункта 4.2. подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»: 
- прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2016 году мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 8.), в соответствии с постановлением №1054 от 20.04.2016 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение…».
· Изменение в тексте программы перечня тепловых сетей и оборудования котельных, требующих проведения капитального ремонта (Таблица 11.) и перечня водопроводных и канализационных сетей, требующих проведения капитального ремонта (Таблица 12.), на основании предоставления гарантирующими поставщиками актуальных сведений в 2016 году. 

· Добавление в Таблицу 14. - Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в 2016 году: ОБ-129183,8 тыс. руб., МБ-4623,1 тыс. руб., всего-133806,9 тыс. руб. 

· Исключение из текста анализ динамики тарифов на коммунальные ресурсы за три года (Таблица 6. в старой редакции) пункта 1. «Общая характеристика, основные проблемы водоснабжения и водоотведения в муниципального образования» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение».

· Изменение названий и добавление мероприятий в подпрограммах.

В подпрограмме 1: 

        -мероприятие 1.1. «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» изменить на «Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска»; 

-мероприятие 1.6. «Ремонт магистральной теплотрассы ДУ600» изменить на «Ремонт магистрального трубопровода тепловой сети г. Приозерска».

Добавить в список мероприятий: 

-мероприятие 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска»;

-мероприятие 1.8. «Ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС г. Приозерск».

Добавить мероприятие в подпрограмму 3:

-3.8. «Электроснабжение Насосной станции I подъема по II категории надежности, ПИР, гос. экспертиза».

Добавить мероприятие в подпрограмму 4:

-4.2. «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение».
Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 331 518,0 тыс.руб, в том числе по источникам: областной бюджет - 314 649,5 тыс.руб., бюджет МО Приозерское городское поселение -16 868,5 тыс.руб.
Эффективность реализации Программы:

Эt = 107,5 / 91 * 100= 118,1 %

Эффективность реализации Программы в 2016 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.

В 2017 году в программу внесены следующие изменения: 

· Добавление в тест программы стоимости покупки и установки 1 прибора учета ГВС И ХВС в 2017 году- 3138,0 рублей. 

· Дополнение пункта 4.2. подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»: 
- прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2017 году мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 9.), в соответствии с постановлением №414 от 21.02.2017 года; 
- прогнозной оценкой ресурсного обеспечения в 2017 году мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г.Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 10.) (постановлением №1045 от 14.04.2017 года). 

· Изменены названия и добавлены целевые показатели подпрограмм муниципальной программы.

Изменения местного бюджета и областного бюджета в 2017 году связаны с изменениями ряда областных программ.
	№
	Название
	Бюджет
	2015 г., тыс.руб.
	Изменения 

2016 г., тыс. руб.
	Изменения

2017 г., тыс. руб.

	1
	Подпрограмма 1
	ОБ
	18 000,0
	162 400,9
	128 738,1

	
	
	МБ
	569,0
	9 603,9
	8 180,3

	2
	Подпрограмма 2
	ОБ
	111 986,3
	129 183,8 
	53 332,0

	
	
	МБ
	2 529,9
	4 623,1 
	2 808,8

	3
	Подпрограмма 3
	ОБ
	66 276,9
	53 717,9
	79 352,0

	
	
	МБ
	4 041,8
	3 146,2
	4 613,2

	4
	Подпрограмма 4
	ОБ
	-
	-
	-

	
	
	МБ
	2 179,1
	1 889,6
	2 106,8

	5
	Общий объем финансирования программы
	Итого:
	205 583,0
	364 565,4
	279 131,2

	
	
	ФБ
	-
	- 
	-

	
	
	ОБ
	196 263,2
	345 302,6
	261 422,1

	
	
	МБ
	9 319,8
	19 262,8
	17 709,1


ВСЕГО: по проекту программы  849 279,6 тыс. руб., в т.ч., из ОБ –  802 987,9 тыс. руб., из МБ –  46 291,7 тыс. руб.
Фактическое финансирование Программы в 2017 г. составило 263 209,8 тыс.руб, в том числе по источникам: областной бюджет – 245 568,4 тыс.руб., бюджет МО Приозерское городское поселение - 17 641,4 тыс.руб. 
Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 245 568,4 тыс.руб., что составляет 93% от исполненного бюджета Программы.
Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:  
- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;
- подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»;
- подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».
           Участие подрядных организаций в мероприятиях по программе:
- ООО «Научно-Технический центр «ГИПРОГРАД» (актуализация схемы теплоснабжения);

- ООО «ВестРегионСтрой» (ремонт трубопровода тепловой сети Ду250 ул.Чапаева-ул.Северопарковая);
- АО «Теплоэнергомонтаж» (установка АИТП в многоквартирных домах);

 - ООО «Энергопроект» (разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);
- ООО «Строительный альянс» (ремонт объектов теплоснабжения);
- ООО «Управдом» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- ООО «Тандем» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- ООО «Партнёр-СВ» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- МП «Городская управляющая компания» (установка ИПУ в муниципальном жилье);
- ООО «Мега-Строй» (ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС);
- ООО «СЗИ-Комплекс» (проектно-изыскательные работы и строительные работы в рамках мероприятий по газоснабжению, а также реконструкция системы водоснабжения г.Приозерска, 1 этап, строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части, ремонт водопроводов Ду300 от ВОС до камеры переключений, г. Приозерск);
- ООО «Агентство территориального развития» (проект планировки территории и проект межевая территории по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения»);
- ООО «Фасмер» (проектно-изыскательные работы, гос. экспертиза по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе»);
- ООО «ТрансмедСтрой» (устройство теплогенерирующей установки на базе теплового насоса и переоборудования сетей тепло-и горячего водоснабжения зданий, и помещений КОС);
- ООО «Экологические услуги» (разработка зоны санитарной очистки скважины г.Приозерска);

- ООО «НПГ «Энергия Прайм» (разработка  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение);

- ООО «НТК «Энергия Прайм Консалтинг» (разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение, разработка  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение).
Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2017 года составило:

	Наименование Подпрограммы
	Сумма, план 2017 г., тыс.руб.
	Сумма, факт 2017г., тыс.руб.
	% исполнения

	Подпрограмма 1 -Энергосбережение               и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение,

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	136 918,4 
128 738,1
 8 180,3
	136 918,4 

128 738,1 

8 180,3  
	100

	Подпрограмма 2 - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение,

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	56 140,8 

53 332,0 

2 808,8
	52 516,3 

49 775,3 

2 741,0 
	94

	Подпрограмма 3 - Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение,

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	83 965,2 

79 352,0 

4 613,2
	 71 668,3 

67 055,1

4 613,2
	85,4

	Подпрограмма 4 - Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение

в т.ч.:

местный бюджет-
	2 106,8

2 106,8
	2 106,8

2 106,8
	100

	Итого:

в т.ч.:

областной бюджет-

местный бюджет-
	279 131,2

261 422,1

17 709,1
	263 209,8 

245 568,4

17 641,4
	94


Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 94%. Это объясняется тем, что Подпрограмма 2 выполнена на 94%, так как работы по прокладке газопровода были приостановлены из-за обнаружения скальных пород в грунтах. Подпрограмма 3 выполнена на 85,4%, так как по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап» работы оплачены по факту выполненных работ по благоустройству. ПСД по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г.Приозерска к централизованной системе водоотведения г.Приозерска, ПИР, гос. экспертиза» находится в стадии разработки. Приостановлены работы по ГНБ на объекте «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерка», в связи с геологическими особенностями территории.
Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 245 568,4 тыс.руб., направлены на:
1. Ремонт трубопровода тепловой сети Ду250 ул.Чапаева-ул.Северопарковая 7 267,1  тыс.руб.
2. Ремонт водопроводов Ду300 от ВОС до камеры переключений, г.Приозерск 7 945,1 тыс.руб.
3. Установка АИТП с часовым и погодным регулированием в МКД г.Приозерска 115 000,0 тыс.руб.
4. Строительные работы  газопровода 49 775,3 тыс. руб.
5. Реконструкция системы водоснабжения, 1 этап 479,7 тыс. руб.

6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерска 58 487,2  тыс. руб. 

7. Проектно-изыскательные работы и гос. экспертиза по объекту «Подключение канализационной сети заводской части к централизованной системе водоотведения г.Приозерска» 143,1 тыс.руб.
8. Устройство теплогенерирующей установки на базе теплового насоса и переоборудования сетей тепло-и горячего водоснабжения зданий, и помещений КОС 6 471,0 тыс.руб. 
                     Полученные результаты реализации Программы в 2017 году
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2017 г.

	Факт 2017 г.

	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество погонных метров сетей, подлежащих ремонту
	п.м.
	630
	630
	100

	2
	Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС, подлежащих установке  
	ед.
	100
	26
	26

	3
	Количество АИТП, установленных в многоквартирных домах
	шт.
	30
	46
	153

	4
	Техническая готовность объекта распределительного газопровода
	%
	100
	92
	92

	5
	Количество проектной документации распределительных газопроводов
	ед.
	5
	5
	100

	6
	Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту
	п.м.
	5000
	4700
	94

	7
	Техническая готовность объектов
	%
	100
	97
	97

	8
	Количество проектной документации
	ед.
	1
	1
	100

	9
	Ремонт городской бани
	%
	5
	5
	100

	10
	Наличие программ комплексного развития территории муниципального образования Приозерское городское поселение
	ед.
	1
	3
	300


Целевые показатели в целом по Программе исполнены с положительной динамикой. Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС установлено 26, что составляет 26 % от запланированных 100 приборов учета. Это связано с тем, что, в одном случае, отсутствует техническая возможность установки приборов учета,  в другом случае, в период выполнения работ наниматели отсутствовали по месту своего проживания. АИТП установлено в количестве 46 шт. вместо 30 шт., так как была выделена дополнительная субсидия на установку большего количества АИТП в МКД, поэтому их процент выполнения составил 153 %. Количество погонных метров тепловых сетей отремонтировано столько, сколько было запланировано, поэтому процент выполнения составил 100 %. Техническая готовность объекта распределительного газопровода  составила 92 %,  ввиду приостановки стройки, в связи с обнаружением скальных пород. Количество погонных метров водопроводных сетей отремонтировано меньше, ввиду приостановки выполнения работ по ГНБ, в связи с геологическими особенностями местности. На этом же основании и техническая готовность составила 97 %. Планировалось разработать 1 программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, по результатам было разработано 3 программы: коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, поэтому процент выполнения составил 300 %.
         Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2017 г.
	Факт 2017 г.

	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество погонных метров сетей подлежащих ремонту 
	п.м.
	630
	630
	100

	2
	Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС, подлежащих установке
	ед.
	100
	26
	26

	3
	Количество АИТП, установленных в многоквартирных домах
	шт.
	30
	46
	153


 По Подпрограмме 1:  По подпрограмме в 2017 году установлено 26 прибора учета ХВС и ГВС, что составляет 26 % от запланированных 100 приборов учета. Это связано с тем, что, в одном случае, отсутствует техническая возможность установки приборов учета,  в другом случае, в период выполнения работ наниматели отсутствовали по месту своего проживания. АИТП установлено в количестве 46 шт. вместо 30 шт., так как была выделена дополнительная субсидия на установку большего количества АИТП в МКД, поэтому их процент выполнения составил 153 %. Количество погонных метров тепловых сетей отремонтировано столько, сколько было запланировано, поэтому процент выполнения составил 100 %.
Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2017 г.

	Факт 2017 г.
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Техническая готовность объекта распределительного газопровода
	%
	100
	92
	92

	2
	Количество проектной документации распределительных газопроводов 
	ед.
	5
	5
	100


По Подпрограмме 2: Подпрограмма выполняется в соответствии с планом. Приостановлена стройка в связи с обнаружением скальных пород.
Подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2017 г.

	Факт 2017 г.
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Техническая готовность объектов
	%
	100
	97
	97

	
	
	
	
	
	

	2
	Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту
	п.м.
	5000
	4700
	94

	3
	Количество проектной документации 
	ед.
	1
	1
	100


По Подпрограмме 3: Количество погонных метров сетей отремонтировано меньше, ввиду приостановки выполнения работ по ГНБ, в связи с геологическими особенностями. На этом же основании и техническая готовность составила 97 %. 
Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	План 2017 г.
тыс.руб.
	Факт 2017 г.
тыс.руб.
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт городской бани
	 %
	5
	5
	100

	2
	Наличие программ комплексного развития территории муниципального образования Приозерское городское поселение
	ед.
	1
	3
	300


По подпрограмме 4: Планировалось разработать 1 программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, по результатам было разработано 3 программы: коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, поэтому процент выполнения составил 300 %.

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику. 
Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+26+153+92+100+97+94+100+100+300) / 10=116,2%
Эффективность реализации Программы:

Эt = 116,2 / 94 * 100= 124 %
Эффективность реализации Программы в 2017 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.
