Информация по Приозерску 2020г. ФКГС
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА:
1. Благоустройство Зоны у ТЦ "Северопарковый" (2 этап), г. Приозерск 
МК 43 от 06.04.2020г. ООО «Монблан». Цена контракта: 30 000 000,00, в т.ч. 
ФБ- 9 108 000,00; ОБ- 18 492 000,00; МБ – 2 400 000,00 
Срок окончания работ  01.09.2020г.

Проводимые работы: Обустройство пешеходных дорожек, проездов, парковок, детской площадки с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка МАФ .
Выполнено на 01.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, установка закладных под освещение, укладка кабеля.
2. Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди) 
МК № 42 от 06.04.2020г. ООО «ТСК Континент». Цена контракта: 13 210 650,16 , в т.ч. 
ФБ-4 010 753,63 руб., ОБ-8 143 045,25 рублей, МБ-1 056 852,08 руб.
Срок окончания работ  01.09.2020г.
Проводимые работы: Обустройство велодорожки; устройство освещения; озеленение; установка МАФ
Выполнено на 01.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна велодорожки.
ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
1. Благоустройство дворовой территории по ул. Чапаева, д.26 г. Приозерска
МК 82 от 29.05.2020 г. ООО «СтройЕвроСтандарт». Цена МК 3 611 768,28 руб. в т.ч.
сумма субсидии 3 322 659,32 руб., сумма МО 289 108,94 руб. 
Срок окончания работ 10.09.2020г.
Проводимые работы: Ремонт проездов, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, озеленение.
Перед началом работ, специалистами администрации проводилась встреча с жителями и председателем совета дома, для принятия окончательного решения по месту обустройства тротуара, с нашей стороны предлагалось вынести тротуар за зеленую зону. Жители в категоричной форме настояли на размещении тротуара в зеленой зоне.
2. 	Благоустройство дворовой территории по ул. Гоголя, д. 32,38,40,42 г. Приозерска
МК 81 от 01.06.2020г. ООО «Дека». Цена МК 17 132 340,00 руб. в т.ч. сумма субсидии 15 760 958,38 сумма МО 1 371 381,62

Проводимые работы: Ремонт проездов, обустройство парковок, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, обустройство детской площадки с резиновым покрытием (тематика МЧС), озеленение, освещение, установка ограждений, площадка для сбора ТКО.
Плановый выход подрядчика на объект: 08.06.2020г.
Срок окончания работ 10.09.2020г.
[bookmark: _GoBack]Срок окончания действия МК 01.11.2020г.
