

Согласовано:
Исполнительный директор
ООО «Энерго — Ресурс»
Клепиков А.А.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Тандем»
Янсон О.В.

**График промывки и опрессовки систем центрального отопления
в МКД к отопительному сезону 2026-2027гг.**

| № п/п | Адрес | Дата | Отметка о выполнении |
|-------|---------------------------|--|----------------------|
| 1 | Ул. Привокзальная, дом 5 | 01.06.2026 г. | |
| 2 | Ул. Привокзальная, дом 9 | 01.06.2026 г. | |
| 3 | Ул. Привокзальная, дом 11 | 02.06.2026 г. | |
| 4 | Ул. Привокзальная, дом 13 | 02.06.2026 г. | |
| 5 | Ул. Привокзальная, дом 15 | 02.06.2026 г. | |
| 6 | Ул. Кирова, дом 4 | 02.06.2026 г. | |
| 7 | Ул. Кирова, дом 6 | 02.06.2026 г. | |
| 8 | Ул. Ленина, дом 2 | 03.06.2026 г. | |
| 9 | Ул. Ленина, дом 4 | 03.06.2026 г. | |
| 10 | Ул. Ленина, дом 6 | 03.06.2026 г. | |
| 11 | Ул. Ленина, дом 10 | 03.06.2026 г. | |
| 12 | Ул. Исполкомовская, дом 9 | 03.06.2026 г. | |
| 13 | Ул. Береговая, дом 2 | 04.06.2026 г. | |
| 14 | Ул. Советская, дом 9 | 04.06.2026 г. | |
| 15 | Ул. Советская, дом 12 | 04.06.2026 г. | |
| 16 | Ул. Калинина, дом 15 | 05.06.2026 г. | |
| 17 | Ул. Калинина, дом 17 | 05.06.2026 г. | |
| 18 | Ул. Ленина, дом 25 | 08.06.2026 г. | |
| 19 | Ул. Ленина, дом 31 | 08.06.2026 г. | |
| 20 | Ул. Ленина, дом 33 | 08.06.2026 г. | |
| 21 | Ул. Гагарина, дом 4 | 09.06.2026 г. | |
| 22 | Ул. Гагарина, дом 6 | 09.06.2026 г. | |
| 23 | Ул. Гагарина, дом 18 | 09.06.2026 г. | |
| 24 | Ул. Суворова, дом 42 | 10.06.2026 г. | |
| 25 | Ул. Калинина, дом 39 | 10.06.2026 г. | |
| 26 | Ул. Привокзальная, дом 7 | 30.06.2026 г. После замены участка лежака ц.о. | |