ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
муниципальному образованию Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района
	Наименование проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Ремонт внутридворовой территории по ул. Красноармейская, д. 19-21, г. Приозерск 
	1200 кв.м.
	0
	1 732 300
	1 530 000
	171 200
	31 100
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 530 000,0

	2. Закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования по ул. Красноармейская, д. 19, г. Приозерск
	1 шт.
	0
	484 900
	318 700
	165 200
	1 000
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	318 700

	3. Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина г. Приозерска 
	1 шт.
	0
	450 298
	325 100
	98 600
	[bookmark: _GoBack]26 598
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	325 100

	Итого
	-
	0
	2 667 498
	2 173 800
	435 000
	58 698
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 173 800



	Глава администрации поселения   

_____________________            Соклаков А.Н. 
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  




_____________________    Бурак Л.В. 
	

	              (подпись)                              (фамилия, инициалы)                        мп
	
	
	
	
	

	
Начальник отдела-главный бухгалтер 

   _________________________                  Губанова Е.В.
	
	
	
	

	           (подпись)                                   (фамилия, инициалы)
	
	
	
	(подпись)                           
	 (фамилия, инициалы)
	

	Исполнитель    Тихонова Е.Н.   тел. 8 813-79-35-338
	
	
	
	
	
	
	

	                  (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
№ 42/158 от «15» февраля 2017г.

Ежеквартальный отчет 
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.04.2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании
Приозерское городское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

	1.
	Ремонт внутридворовой территории по ул. Красноармейская, д. 19-21, г. Приозерск

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ 
	2 квартал 2017 г.
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение МК
	Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план –график в связи со сбоями работы АЦК Гос. заказа

	1.2.
	Проведение работ по ремонту внутридворовой территории
	3 квартал 2017 г.
	подрядная организация 
	Ремонт дворовой территории, улучшение условий жизни населения
	В соответствии со сроками

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 г.
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Приемка и оплата работ по условиям МК
	В соответствии со сроками

	2.
	Закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования               по ул. Красноармейская, д. 19, г. Приозерск

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контр на выполнение работ 
	2 квартал 2017 г.
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение МК
	Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план –график в связи со сбоями работы АЦК Гос. заказа

	2.2.
	Проведение работ по установка детского игрового и спортивного оборудования
	3 квартал 2017 г.
	подрядная организация
	Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения
	В соответствии со сроками

	2.3.
	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 г.
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Приемка и оплата работ по МК
	В соответствии со сроками

	3.
	Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина г. Приозерска

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 г.
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение МК
	При проведении аукциона не поступило ни одной заявки, проведение повторного аукциона в июле 2017 года

	3.2.
	Проведение работ по ремонту пирса
	3 квартал 2017 г.
	подрядная организация 
	Ремонт пирса, улучшение условий жизни населения
	В соответствии со сроками 

	3.3.
	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 г.
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Приемка и оплата работ по МК
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании
Приозерское городское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	
	-

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	в соответствии с условиями МК
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Приемка и оплата работ по условиям МК 
	В соответствии со сроками

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей                  по Соглашению            с Комитетом
	Отчет на 01.07.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась






Глава администрации  							А.Н. Соклаков 



Согласовано Н.В. Глумилина


































Исп. Тихонова Е.Н.
Тел. 8 813-79-35-338
